



Žádost o podporu

Identifikace operace

| | |
|-------------------------------------|--|
| Registrační číslo projektu: | CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 |
| Identifikace žádosti (Hash): | |
| Zkrácený název projektu: | Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FSV UK |
| Typ podání: | Automatické |
| Způsob jednání: | Podepisuje jeden signatář |

Projekt

| | |
|---------------------------|--|
| Číslo programu: | 02 |
| Název programu: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
| Číslo výzvy: | 02_16_016 |
| Název výzvy: | Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP |
| Název projektu CZ: | Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice |
| Název projektu EN: | Modernization and extension of the teaching rooms in Jinonice Building |

Anotace projektu:

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.

Fyzická realizace projektu

| | |
|--|--------------|
| Předpokládané datum zahájení: | 1. 9. 2017 |
| Skutečné datum zahájení: | 1. 9. 2017 |
| Předpokládané datum ukončení: | 31. 12. 2022 |
| Předpokládaná doba trvání (v měsících): | 64,00 |

Příjmy projektu

| | |
|---|--|
| Jiné peněžní příjmy (JPP): | Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy |
| Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: | Projekt nevytváří příjmy dle článku 61 |

Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

Doplňkové informace

| | |
|--|---------|
| Realizace zadávacích řízení na projektu: | Ano |
| Liniová stavba: | |
| Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů: | |
| Veřejná podpora: | |
| Společný akční plán: | |
| Partnerství veřejného a soukromého sektoru: | |
| CBA: | Ano |
| Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO: | |
| Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni: | |
| Velký projekt | |
| Režim financování: | Ex-ante |

:

Fázovaný projekt:
Popis fázovaného projektu:

Specifické cíle

| | |
|--|---|
| Číslo programu, Název programu | 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
| Číslo prioritní osy, Název prioritní osy | 02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj |
| Číslo investiční priority, Název investiční priority | 02.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu |
| Číslo opatření, Název opatření | TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení |
| Číslo tematického cíle, Název tematického cíle | 02.2.67.1 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol |
| Číslo, Název | |
| Procentní podíl | 100,00 |
| Kategorie regionu: | |
| Více rozvinuté | 34,00 |
| Méně rozvinuté | 66,00 |

Popis projektu

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší problém dlouhodobé pod-financovanosti veřejných vysokých škol v ČR, konkrétně pak problém nedostatečných kapacit pro výuku a její zázemí. FSV je fakultou, která v současnosti sídlí ve 3 hlavních objektech (budova Hollar na Smetanově nábřeží, budova v Opletalově ulici a Areál Jinonice) a v dalších dvou (Celetná 20, Rytířská 31) je v nájmu. Systém, kdy fakulta sídlí na několika místech, je neefektivní, ekonomicky nákladný a má nepříznivý dopad na podobu výuky, zejména kvůli omezené interakci jednotlivých studijních programů. Díky prostorové konsolidaci bude možné opustit prostory, které nejsou pro moderní systém výuky dostačující.

Na fakultě v současnosti funguje v omezené míře (v rámci Institutu ekonomických studií) systém studijního a kariérního poradenství. Pro vybudování komplexního poradenského systému pro studenty prozatím nejsou podmínky. Vybudování vhodných prostor k tomuto účelu je jedním z cílů projektu. Fakulta také postrádá moderní bezbariérový polyfunkční, resp. knihovní, prostor umožňující studentům fakulty studium v místě výuky, tzn. přímo v Areálu Jinonice. Tomuto účelu má sloužit dobudovaná budova "A". Kromě nevyhovujících knihovnických prostor není knihovna adekvátně vybavena dostatečným množstvím odborné literatury a studijních materiálů, zejména v anglickém jazyce. S posilováním internacionalizace a cílem zvýšit počty zahraničních studentů i pedagogů je proto třeba doplnit knihovní fond o cizojazyčné publikace. V souladu s nejnovějšími trendy půjde především o elektronické knihy. V souvislosti s adaptací studijních programů na potřeby trhu práce a posilováním praktické výuky chybí fakultě moderně vybavené laboratoře pro potřeby praktické výuky.

Kromě vyřešení prostorové nouze fakulty a její modernizace povede realizace projektu ke zkvalitnění zázemí pro akademické pracovníky (tzn. pracovníky pedagogů) v podobě, která je nezbytná jak pro realizaci vědeckovýzkumných projektů, tak pro plánované zvyšování počtu zahraničních pedagogů.

Jaké jsou příčiny problému?

Jako klíčovou příčinu problému nedostatečných kapacit fakulty lze označit chronický nedostatek finančních zdrojů v sektoru veřejného školství, který omezuje schopnost škol plánovat a realizovat investiční akce ve střednědobém či dlouhodobém výhledu. Tento stav vede především k investicím, které reagují pouze na aktuální a nevyhnutelné potřeby, což neumožňuje koncepční rozvoj fakulty. V tomto případě se FSV obrací na aktuální dotační příležitosti, které považuje za adekvátní nástroj realizace dlouhodobých cílů rozvoje fakulty. V souladu s tímto plánem, který je konkrétně popsán ve Strategickém plánu rozvoje, připravuje fakulta realizaci koncepce svého rozvoje a modernizace. Fakulta sociální věd je složena z pěti institutů a má v současnosti akreditováno více než 40 studijních oborů, z čehož je téměř polovina vyučovaných v anglickém jazyce. V rámci pregraduálního studia je v současnosti akreditováno 39 studijních oborů (12 na bakalářském stupni a 27 pro navazující magisterské studium). Převážná část výuky probíhá v českém jazyce, ale přibývá též akreditovaných cizojazyčných oborů, jichž má nyní fakulta čtrnáct. V současné době studuje v pregraduálním studiu téměř 4 000 studentů. Při rozvoji studijních oborů v uplynulých letech a zvyšování počtu studentů rostou zejména nároky na prostorové zázemí pro výuku, které bylo řešeno jednak společným užíváním (sdílí FSV, FF, FHS) Areálu Jinonice, jednak nájmem prostor pro výuku. Pronajaté prostory jsou však nevyhovující

zejména kvůli chybějícímu zázemí pro pedagogy a studenty v daném místě a nedostatečnému technologickému vybavení učeben. V neposlední řadě jsou též provozně neekonomické. Základní překážkou dalšího rozvoje fakulty je skutečnost, že budovy využívané pro výuku jsou na hranici své kapacity již v současném pojetí studia a umožňují jen stěží důstojné udržení stávajícího stavu, nikoliv však rozvoj k cílům novým.

Co je cílem projektu?

Globálním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro výuku na FSV. Projekt představuje komplementární investici účelně vynaloženou pro inovaci studijních programů a oborů v souladu s potřebami trhu práce, posilování praktické výuky a podporu internacionalizace, jež je předmětem projektu podávaného do komplementární ESF výzvy č. 15 prioritní osy 2, investiční priority 1, specifického cíle 1 a 2 v OP VVV, s názvem "Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce".

Primárním cílem projektu je zlepšit nevyhovující prostorové i technologické podmínky, v nichž fakulta v současné době funguje:

- Rekonstrukcí a dostavbou Areálu Jinonice a následnou konsolidací činností fakulty do dvou klíčových lokalit - Areálu Jinonice a budovy Hollar, které by tvořily jádrové zázemí fakulty. Plánovaná konsolidace povede kromě rozšíření prostorů v klíčovém objektu také k jednoznačnému snížení nákladů na její provoz a k bližší interakci mezi akademiky, studenty a dalšími pracovníky napříč fakultou vzhledem k umístění synergických prvků do jedné lokality. V neposlední řadě půjde o výraznou úsporu času pro studenty a akademiky, kteří jsou zatím nuceni přesouvat se mezi různými lokalitami. Cílem projektu, resp. konsolidace je vyzvednutí Areálu Jinonice na špičkovou lokalitu mezinárodního významu, která umožní strávit celý den na jednom místě a s možností využití moderních nástrojů výuky.
- Akvizicí přístrojového a materiálového vybavení pro výuku bakalářských a magisterských programů v souladu s potřebami trhu práce.
- Zřízením poradenského systému a centra pro studenty, zaměřující se na individuální potřeby jednotlivých studentů včetně studentů se specifickými potřebami, a zkvalitněním zázemí pro výuku, včetně vybudování fakultní knihovny.

Sekundárním cílem projektu je umožnit a podpořit realizaci komplementárních cílů projektu podpořeného z fondu ESF v rámci projektu zaměřeného na vlastní obsahovou inovaci studia včetně podpory poradenství pro studenty.

Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Předpokládanou klíčovou změnou, která je přímým důsledkem realizace projektu, bude inovace studijních oborů se zohledněním nejnovějších technologických a výukových trendů včetně praktické výuky, stejně jako požadavků trhu práce.

Realizace projektu navíc umožní, v rámci re-akreditace studijních programů, také rozšíření jejich studijní kapacity, a to zejména díky nasazení moderního IT a softwarového vybavení. Aktivita komplementárního ESF projektu pak umožní nabízet rozšířenou kapacitu programů jak českým, tak zahraničním studentům pre-graduálního studia.

Díky rozšíření kapacit areálu bude moci dojít nejen ke zvýšení počtu studentů inovovaných a re-akreditovaných oborů, ale i počtu odborníků působících na fakultě (ať již krátkodobě či dlouhodobě). Zásadně se změní materiálně - technická vybavenost Areálu Jinonice, což zvýší atraktivitu fakulty jako vzdělávací instituce pro studenty (tuzemské i zahraniční), i pro pedagogické odborníky. Navýšení prostorové kapacity fakulty současně umožní vytvořit systém poradenství pro všechny skupiny studentů.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

Projekt je tvořen třemi, vzájemně funkčně provázanými, aktivitami, jejichž cílem je efektivní vynaložení dotačních zdrojů pro investice do infrastrukturního zajištění výuky zajišťované FSV.

První aktivitou je ŘÍZENÍ PROJEKTU, které se obsahově zaměřuje zejména na správnou realizaci všech projektových aktivit v souladu s pravidly OP VVV a na komunikaci se zástupci poskytovatele podpory a kontrolních orgánů. Realizace klíčové aktivity běží po celou dobu trvání projektu a na tuto aktivitu pak plynule navazují činnosti zajišťované v období udržitelnosti.

Druhá aktivita se zaměřuje na INFRASTRUKTURNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY prostřednictvím REKONSTRUKCE A DOSTAVBY AREÁLU JINONICE v rámci této aktivity budou realizovány stavební práce související s modernizací areálu, včetně přípravy projektové dokumentace, realizace veřejných zakázek na stavební a technický dozor a stavební práce tak, aby bylo zajištěno respektování principu 3E (hospodárnost, efektivita, transparentnost výběru) a nebyly sankce vyplývající ze zjištění kontrol.

V rámci rekonstrukce stávajícího objektu půjde o zlepšení technických parametrů budovy nutných pro prováděnou výuku, funkčnější rozvržení výukových prostor a pracoven pedagogů. V rámci dostavby budovy se bude jednat o nové výukové prostory a pracovny pedagogů a doplnění chybějících funkcionalit (polyfunkční prostor - knihovna, studijní koutky pro studenty, prostory pro skupinovou studentskou projektovou práci včetně možnosti nočního studia a individuální studovny)

Třetí aktivitou v rámci INFRASTRUKTURNÍHO ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY a ZPŘÍSTUPNĚNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO PROSTŘEDÍ je MODERNIZACE VYBAVENÍ. V rámci aktivity budou realizovány veřejné zakázky na vybavení modernizovaného areálu, dojde k předávkám plnění vyplývajících ze dříve uzavřených smluv s vítěznými dodavateli, instalaci infrastruktury v místě jejího užívání a v neposlední řadě také dojde k zaškolení obslužného personálu.

Bližší popis jednotlivých klíčových aktivit je v záložce Klíčové aktivity.

Popis realizačního týmu projektu :

GARANT PROJEKTU zajišťuje propojení projektu s vedením fakulty, s ESF projektem a s RUK. Garant rozhoduje v koncepčních věcech, účastní se významných kontrolních dnů (KD) a jednání projektového týmu a reprezentuje projekt jak směrem ven, tak uvnitř fakulty.

MANAŽER PROJEKTU řídí projekt, komunikuje s ŘO, hodnotí projekt a připravuje monit. zprávy, odpovídá za správnost výběrových řízení, za chod projektu a harmonogram, sleduje naplňování monit. indikátorů, vede porady projektu, účastní se kontrol, vybírá pracovníky projektu, účastní se KD. Také shromažďuje a tvoří podklady pro realizaci investic - definuje požadavky pracovišť na provoz, stanovuje koncepci provozu, dohlíží na plnění v souladu s požadavky fakulty, resp. nižších organizačních celků, spolupracuje na definici standardů, jedná s dodavateli a technickým dozorem, účastní se přebírání dodávek.

FINANČNÍ MANAŽER má odpovědnost za finanční správnost a platby, shromažďování, kontrolu a evidenci účetních podkladů a zúčtování položek, zpracování žádostí o platbu, přípravu podkladů pro finanční části monit. zpráv, dohled nad financováním projektu, účast na kontrolách.

ASISTENT PROJEKTU odpovídá za administrativu projektu, za archivaci dokumentace, dodržování pravidel publicity, účast na kontrolách. Zajišťuje další administrativní práce spojené s realizací projektu, poskytuje technické zázemí realizačnímu týmu.

KOORDINÁTOR SPRÁVY BUDOV má odpovědnost za chod budovy, spolupráci při návrhu a realizaci stavby, tvorbu požadavků z pohledu správy budovy (technologie, provoz), spolupráci při uvádění stavby do provozu, účastní se KD.

KOORDINÁTOR AKTIVIT KNIHOVNY/IT tvoří požadavky na standardy z pohledu knihovny (vybavení,

provoz, technologie)/IT (vybavení, provoz systémů a počítačů), spolupráce při návrhu a realizaci, účast na KD.

IT SPECIALISTA - odpovědný za instalaci serverů, zprovoznění IT systémů, zaškolení se při práci s novými systémy a nástroji.

TECHNIK SPRÁVY BUDOV - uvádí budovy do provozu.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Šíření výstupů projektu bude zajištěno na několika úrovních:

- (i) v první řadě se bude jednat o informace o podpoře projektu na informačním panelu umístěném vně budovy, který bude obsahovat všechny povinné informace dle pravidel OP VVV;
- (ii) dále se jedná o využití modernizovaných a dobudovaných prostorů pro výuku inovovaných studijních oborů a programů;
- (iii) přístrojového vybavení bude využívání přímo v rámci inovace výuky a při posilování praktických dovedností studentů bakalářských i magisterských oborů;
- (iv) vzhledem k tomu, že jedním z cílů je zvyšování počtu zahraničních studentů, stane se nově pořízené vybavení dostupné také jim;
- (v) v rámci realizace investice budou informace o její dostupnosti a kapacitě publikovány online, na webu FSV a formou tiskové zprávy, stejně tak jako formou aktualizace odborných profilů zapojených laboratoří;
- (vi) díky rozšíření možností pro pobyt zahraničních pedagogů dojde k mezinárodní spolupráci a lze také předpokládat nárůst počtu mezinárodních publikací s autory z FSV, čímž dojde k mezinárodnímu šíření odborných výstupů, jejichž vznik je přímo podmíněn nově pořízenou infrastrukturou.

V čem je navržené řešení inovativní?

Inovativnost řešení spočívá ve skloubení dostavby a modernizace prostor s pořízením unikátního přístrojového vybavení pro potřeby výuky a s úpravami některých studijních oborů. Díky dostavbě prostor pro výuku nebudou muset být po dobu rekonstrukce pronajímány další externí prostory a umožní již po realizaci dostavby opustit některé neekonomické pronájmy, které jsou s ohledem na provoz a prostory pro FSV aktuálně existenční.

Dostupnost infrastruktury pomůže posílení internacionalizace studia, a to jak na straně pedagogického sboru (díky novým prostorům a zvýšené atraktivitě pracoviště pro hostování zahraničních odborníků), tak na straně studentů (nové prostory a posílené odborné renomé školy přitáhne zájemce o studium z ČR i ze zahraničí).

Na novou infrastrukturu pro výuku realizovanou díky projektu budou komplementárně navazovat obsahové inovace bakalářských a magisterských studijních programů a posílí se tak atraktivita školy pro budoucí studenty.

V neposlední řadě bude moci být v rámci fakulty zřízen nový systém poradenství pro studenty, na který v současné době nejsou infrastrukturní kapacity.

Jaká existují rizika projektu?

MANAŽERSKÁ RIZIKA

Lidské zdroje: nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů je možný, ale jeho dopad snadno minimalizovatelný díky dostupnosti kapacity talentovaných lidských zdrojů, které na fakultě dlouhodobě působí. Lidské zdroje pro dostavbu a rekonstrukci areálu budou řešeny externí spoluprací.

Interní koordinace aktivit: riziko bylo částečně eliminováno již při přípravě žádosti díky pečlivému výběru realizačního týmu projektu. V průběhu realizace projektu riziko eliminuje i zřízení pozice Koordinátora

investic, který bude vyhodnocovat jednotlivé požadavky různých součástí fakulty a tyto výstupy přenášet do realizace projektu.

Koordinace s komplementárním ESF projektem: pro efektivní realizaci obou projektů plánujeme v průběhu řešení organizovat společné realizační porady. Koordinaci s ESF projektem na úrovni fakulty i RUK bude zajišťovat Garant projektu. Z hlediska míry dopadu hodnotíme riziko jako závažné, proto mu věnujeme zvýšenou pozornost.

ADMINISTRATIVNÍ RIZIKA

Monitoring aktivit: jedná se zejména o včasnou implementaci změn vyplývajících z příruček pro příjemce dotace. Riziku předcházíme volbou zkušených manažerů projektu.

Organizace veřejných zakázek: bude řešena externím dodavatelem s odpovídající pojistkou pro krytí škody. Pro spolupráci bude na straně organizace nominována osoba s dlouholetou zkušeností s organizací VZ.

Archivace realizačních podkladů: riziku plánujeme předcházet ve fázi podpisu náplní práce členů realizačního týmu a navazující kontrolou výsledku činností.

FINANČNÍ RIZIKA

Zpoždění plateb ze strany poskytovatele: nemá významný vliv na realizaci, protože situaci lze řešit krátkodobou interní půjčkou finančních zdrojů.

Nezpůsobilost uhrazených výdajů: riziko považujeme za významné, proto veškeré případné změny v rozpočtu budou konzultovány s poskytovatelem v předstihu.

Významná změna kurzu CZK vůči USD a EUR: výskyt rizika považujeme za možný a náklady na něj plánujeme pokrýt z realizačních úspor a z vlastního provozního rozpočtu.

Klíčová slova :

sociální vědy, vysokoškolská výuka

Cílová skupina

Cílová skupina:

Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ

Popis cílové skupiny:

Primárně se bude jednat o zaměstnance žadatele, kteří díky realizaci projektu získají důstojný prostor pro výuku i realizaci vlastní odborné práce. Kromě zaměstnanců žadatelské organizace budou sloužit zejména pořízené informační zdroje a fotolaboratoř. Tyto zdroje budou zpřístupněny také širší odborné veřejnosti, a to díky realizaci řady odborných spoluprací a kolaborativních projektů mezi zaměstnanci FSV a jejich kolegy zaměstnanými na jiných akademických subjektech.

Cílová skupina:

Studenti VŠ

Popis cílové skupiny:

Realizace projektu bude mít přímý vliv na studenty fakulty. a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu. V prvním případě se jedná o kvalitativní skok v prostorách pro zajištění výuky studentů a rozšíření nabídky služeb. Ve druhém případě dojde k mírnému omezení výuky, a to s ohledem na plánovanou

rekonstrukci areálu v Jinonicích. Aktuální kapacita fakulty je 4500 studentů ročně, přičemž realizace projektu umožní navýšení kapacity fakulty o dalších až 250 studentů.

Cílová skupina:

Žáci SŠ, zájemci o studium na VŠ

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou uchazeči zájemci a uchazeči o studium na FSV UK. Tito zájemci a uchazeči jsou projektem identifikováni v řadách středoškolských studentů, zejména gymnázií v celé ČR i v zahraničí.

Subjekty projektu

| | |
|--|---|
| Typ subjektu: | Žadatel/příjemce |
| Kód státu: | CZE - Česká republika |
| Název subjektu: | Univerzita Karlova |
| IČ: | 00216208 |
| DIČ / VAT id: | |
| Právní forma: | Vysoká škola (veřejná, státní) |
| Je subjekt právnickou osobou?: | ANO |
| Datum vzniku: | |
| Typ plátce DPH: | Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu |
| Procentní podíl: | |
| Počet zaměstnanců: | |
| Roční obrat (EUR): | |
| Bilanční suma roční rozvahy (EUR): | |
| Velikost podniku: | |
| Kód institucionálního sektoru: | |
| Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: | NE |

Adresy subjektu

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kód státu: | CZE - Česká republika |
| Typ adresy: | Adresa oficiální (adresa sídla organizace) |
| Název kraje: | Hlavní město Praha |
| Název okresu: | Hlavní město Praha |
| Název ORP: | Hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 1 |
| Obec: | Praha |
| Část obce: | Staré Město |
| Ulice: | Ovocný trh |
| PSČ: | 110 00 |
| Číslo orientační: | 5 |
| Číslo popisné/ evidenční: | 560 |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Kód druhu čísla domovního: | 1 |
| WWW: | |
| Kód státu: | CZE - Česká republika |
| Typ adresy: | Adresa pro doručení |
| Název kraje: | Hlavní město Praha |
| Název okresu: | Hlavní město Praha |
| Název ORP: | Hlavní město Praha |
| Městská část: | Praha 1 |
| Obec: | Praha |
| Část obce: | Staré Město |
| Ulice: | Smetanovo nábřeží |
| PSČ: | 110 00 |
| Číslo orientační: | 6 |
| Číslo popisné/ evidenční: | 995 |
| Kód druhu čísla domovního: | 1 |
| WWW: | |

Osoby subjektu

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Telefon:
Mobil:
Email:
Hlavní kontaktní osoba:
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Běžný účet UK
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
IBAN:
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO:
Základní část ABO:
Neplatný záznam účtu:

Umístění

| Dopad projektu: | CHKO/NP: |
|----------------------------|-----------------|
| CZ010 Hlavní město Praha | |
| CZ020 Středočeský kraj | |
| CZ031 Jihočeský kraj | |
| CZ032 Plzeňský kraj | |
| CZ041 Karlovarský kraj | |
| CZ042 Ústecký kraj | |
| CZ051 Liberecký kraj | |
| CZ052 Královéhradecký kraj | |
| CZ053 Pardubický kraj | |
| CZ063 Kraj Vysočina | |
| CZ064 Jihomoravský kraj | |
| CZ071 Olomoucký kraj | |
| CZ072 Zlínský kraj | |
| CZ080 Moravskoslezský kraj | |

| Místo realizace: | CHKO/NP: |
|--------------------------|-----------------|
| CZ010 Hlavní město Praha | |

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: Řízení projektu

Popis klíčové aktivity:

Klíčová aktivita zahrnuje kompletní administrativní, řídicí a kontrolní činnosti projektu v souladu s provozem FSV. V rámci aktivity budou probíhat pravidelné schůzky projektového týmu, které umožní kontrolovat průběh realizace projektu a koordinovat dílčí aktivity projektu. Tato aktivita poběží po celou dobu realizace v různé intenzitě.

Klíčová aktivita je zaměřena na efektivní implementaci všech ostatních aktivit projektu. Mezi hlavní činnosti patří organizace a plánování práce, sledování a koordinace jednotlivých stavebních prací a jejich etap, kontrola oprávněnosti nákladů. Další činností bude zajištění uvedení pořizovaných technologií do provozu. Mezi činnosti této aktivity patří i řízení rizik projektu, a to formou pravidelného monitoringu jejich výskytu a vypracování návrhu nápravných opatření. Po schválení nápravných opatření bude úkolem aktivity implementace odsouhlasených nápravných opatření napříč projektovými aktivitami. Do realizace bude zapojen administrativní tým projektu. Odpovědnost za celkové řízení projektu, komunikaci s Řídicím orgánem, dodržování harmonogramu, realizaci aktivit projektu a přípravu monitorovacích zpráv a podkladů pro kontroly ze strany Řídicího orgánu má Manažer projektu, který úzce spolupracuje s Garantem projektu. Manažer projektu má v týmu na starosti i komunikaci s dodavateli a stavebním dozorem, tvorbu podkladů pro návrh a realizaci stavby, definici standardů, koordinaci přebírání zakázek.

Finanční manažer má na starosti finanční stránku projektu, cash flow projektu, oprávněnost nákladů a kontrolu rozpočtu a přípravu finanční části monitorovacích zpráv včetně ŽoP.

Asistent projektu bude administrativně podporovat celý tým, evidovat smlouvy a mít zodpovědnost za objednávky a bagatelní zakázky.

Koordinátor knihovny definuje požadavky a standardy pro knihovnu (vybavení a provoz).

Koordinátor IT tvoří požadavky z IT hlediska - vybavení, provoz systémů.

Koordinátor za SB definuje požadavky a standardy z pohledu správy budovy.

Přehled nákladů:

Náklady na klíčovou aktivitu jsou uvedeny v příloze 09_Přehled aktivit FSV. Celkové náklady KA1 jsou 3 776 536,99 Kč

Náklady na klíčovou aktivitu tvoří následující položky rozpočtu projektu:

| | |
|---------|-----------------|
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje |
| 1.2 | Nepřímé náklady |

Aktivita poběží po celou dobu realizace projektu od 09/2017 do 12/2022.

Klíčová aktivita naplňuje parametry povinné aktivity č. 1 'Řízení projektu' dle definice výzvy.

Název klíčové aktivity: Infrastrukturní zajištění výuky - rekonstrukce a dostavba

Popis klíčové aktivity:

V rámci klíčové aktivity bude realizována rekonstrukce a dobudování prostor pro výuku a její zázemí v areálu UK.

V rámci klíčové aktivity č. 02 budou realizovány následující dílčí činnosti:

- 1) Projektová příprava - zajištění projektové dokumentace (vč. výběrového řízení na projekční práce), získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pořízení částí pozemků nutných pro možnost realizace dostavby areálu (klíčový pozemek je v majetku UK, nicméně je nutné dokoupit propojující části od MHMP);
- 2) Výběrové řízení - bude vypsáno a zrealizováno výběrové řízení na zajištění realizace stavebních prací, bude sepsána smlouva s dodavatelem;
- 3) Rekonstrukce a dobudování objektu - uskuteční se výstavba nové části budovy (dostavba areálu), která bude propojena se stávajícím objektem a proběhne rekonstrukce stávajícího funkčně nevyhovujícího objektu.

Půjde o zlepšení technických parametrů budovy nutných pro prováděnou výuku, funkčnější rozvržení výukových prostor a pracoven pedagogů a doplnění chybějících funkcionalit (fakultní knihovna, místnosti pro studenty, studijní a konferenční prostory).

Rekonstrukce a dostavba areálu jsou nezbytné pro realizaci aktivit komplementárního ESF projektu, jehož cílem je vedle úpravy studijních programů tak, aby odpovídaly potřebám trhu práce, také zvyšování kompetencí zaměstnanců fakulty pro práci s heterogenní skupinou, zaměřené především na specifika práce se zahraničními studenty, podpora dlouhodobé přítomnosti, střednědobého působení i krátkodobých pobytů zahraničních pedagogů na fakultě (SC 1) a vytvoření systému kvalitního studijního a kariérního poradenství (SC 2).

Přehled nákladů:

Náklady na klíčovou aktivitu jsou uvedeny v příloze 09_Přehled aktivit FSV. Celkové náklady KA2 jsou 752 455 323,30 Kč.

Náklady na klíčovou aktivitu tvoří následující položky rozpočtu projektu:

| | |
|---------|-----------------|
| 1.1.1.1 | Pozemky |
| 1.1.1.2 | Budovy a stavby |
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje |
| 1.1.2.6 | Nákup služeb |
| 1.2 | Nepřímé náklady |

Aktivita poběží od 09/2017 do 12/2021.

Klíčová aktivita naplňuje parametry povinně volitelné aktivity č. 2 'Infrastrukturní zajištění výuky' dle definice výzvy.

Název klíčové aktivity:

Infrastrukturní zajištění výuky - modernizace vybavení

Popis klíčové aktivity:

V rámci klíčové aktivity, která spadá pod Aktivitu č. 2 (Infrastrukturní zajištění výuky) Výzvy i pod Aktivitu č. 3 (Zpřístupnění vysokoškolského prostředí) Výzvy bude v souvislosti s KA 02 rekonstrukce a dobudování areálu pořízeno vybavení rekonstruovaných a nových prostor tak, aby mohly být naplněny cíle komplementárního ESF projektu. V rámci klíčové aktivity č. 03 budou realizovány následující činnosti:

- 1) Výběrové řízení - budou specifikovány požadavky (technické, odborné, kvalitativní) na vybavení prostor, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele vybavení a technologií a jejich zprovoznění;
- 2) Pořízení vybavení - majetku a technologií - akvizice specifických prezentačních a dalších výukových

elektronických nástrojů, které podporují interaktivní formu výuky (např. interaktivní tabule), vybavení některých specifických učeben (laboratoří) v souladu s požadavky upravených studijních oborů/programů a požadavky trhu práce a v neposlední řadě k výukovému softwaru. Bude také doplněn knihovní fond v souladu s cílem posilování internacionalizace. Plánovanou aktivitou je rovněž pořízení 2 softwarových systémů v souvislosti s novou serverovnou, a rozhlasovou a televizní laboratoří, dále databáze a kolekce e-knih do knihovny v souvislosti s posilováním internacionalizace.

Přehled nákladů:

Náklady na klíčovou aktivitu jsou uvedeny v příloze 09_Přehled aktivit FSV. Celkové náklady KA3 jsou 83 482 985,70 Kč.

Náklady na klíčovou aktivitu tvoří následující položky rozpočtu projektu:

| | |
|---------|-----------------------------|
| 1.1.1.4 | Stroje a zařízení |
| 1.1.1.5 | Hardware a osobní vybavení |
| 1.1.1.6 | Nehmotný investiční majetek |
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje |
| 1.1.2.3 | Hmotný majetek a materiál |
| 1.1.2.6 | Nákup služeb |
| 1.2 | Nepřímé náklady |

Aktivita proběhne od 01/2019 do 12/2022.

Klíčová aktivita naplňuje parametry povinně volitelné aktivity č. 2 'Infrastrukturní zajištění výuky' dle definice výzvy.

Rozpočet jednotkový

| Kód | Název | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem | Procento | Měrná jednotka (přednastavena ŘO) | Měrná jednotka (z číselníku) | Měrná jednotka (individuální) |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Celkové způsobilé výdaje | 0,00 | 0,00 | 839 714 845,99 | 100,00 | | | |
| 1.1 | Výdaje na přímé aktivity | 0,00 | 0,00 | 838 729 662,43 | 99,88 | | | |
| 1.1.1 | Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM) | 0,00 | 0,00 | 803 630 090,00 | 95,70 | | | |
| 1.1.1.1 | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 11 997 570,00 | 1,43 | | | |
| 1.1.1.1.1 | náklady na pořízení pozemku | 151 250,00 | 1,00 | 151 250,00 | 0,02 | | Počet | |
| 1.1.1.1.2 | pozemek | 11 846 320,00 | 1,00 | 11 846 320,00 | 1,41 | | Počet | |
| 1.1.1.2 | Budovy a stavby | 0,00 | 0,00 | 736 858 825,00 | 87,75 | | | |
| 1.1.1.2.1 | příprava projektové dokumentace | 26 830 825,00 | 1,00 | 26 830 825,00 | 3,20 | | Počet | |
| 1.1.1.2.2 | stavební práce | 594 315 700,00 | 1,00 | 594 315 700,00 | 70,78 | | Počet | |
| 1.1.1.2.3 | technické zabezpečení stavby | 11 476 850,00 | 1,00 | 11 476 850,00 | 1,37 | | Počet | |
| 1.1.1.2.4 | úpravy interiéru (investiční celky) | 104 235 450,00 | 1,00 | 104 235 450,00 | 12,41 | | Počet | |
| 1.1.1.4 | Stroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 5 495 867,00 | 0,65 | | | |
| 1.1.1.4.1 | fotolaboratoř - přenosný počítač | 84 254,00 | 3,00 | 252 762,00 | 0,03 | | Počet | |
| 1.1.1.4.2 | fotolaboratoř - kamera | 148 500,00 | 4,00 | 594 000,00 | 0,07 | | ks | |
| 1.1.1.4.3 | fotolaboratoř - fotoaparát | 54 990,00 | 10,00 | 549 900,00 | 0,07 | | ks | |

Sestava vytvořena v MS2014+

VJNEMALI

28.3.2018 15:25

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|-------|---------------|------|--|------------|
| 1.1.1.4.4 | fotolaboratoř - Počítač DTP iMac 27/3,2 GHz | 48 990,00 | 5,00 | 244 950,00 | 0,03 | | ks |
| 1.1.1.4.5 | fotolaboratoř - Počítač DTP iMac Retina5K 27/3,5 GHz | 69 990,00 | 3,00 | 209 970,00 | 0,03 | | ks |
| 1.1.1.4.6 | Investiční vybavení knihovny | 2 022 733,00 | 1,00 | 2 022 733,00 | 0,24 | | Počet |
| 1.1.1.4.7 | RTL - síťová infrastruktura | 130 244,00 | 1,00 | 130 244,00 | 0,02 | | Počet |
| 1.1.1.4.8 | RTL - datové úložiště | 768 108,00 | 1,00 | 768 108,00 | 0,09 | | Počet |
| 1.1.1.4.9 | fotolaboratoř - soubor profesionálních objektivů | 723 200,00 | 1,00 | 723 200,00 | 0,09 | | Počet |
| 1.1.1.5 | Hardware a osobní vybavení | 0,00 | 0,00 | 28 727 407,00 | 3,42 | | |
| 1.1.1.5.1 | RTL - hardware | 2 521 298,00 | 1,00 | 2 521 298,00 | 0,30 | | Počet |
| 1.1.1.5.2 | serverovna HW | 26 206 109,00 | 1,00 | 26 206 109,00 | 3,12 | | Počet |
| 1.1.1.6 | Nehmotný investiční majetek | 0,00 | 0,00 | 20 550 421,00 | 2,45 | | |
| 1.1.1.6.1 | RTL - licence | 2 111 325,00 | 1,00 | 2 111 325,00 | 0,25 | | Počet |
| 1.1.1.6.2 | databáze - knihovna | 13 842 862,00 | 1,00 | 13 842 862,00 | 1,65 | | Počet |
| 1.1.1.6.3 | výukový software | 4 037 770,00 | 1,00 | 4 037 770,00 | 0,48 | | Počet |
| 1.1.1.6.4 | serverovna SW | 558 464,00 | 1,00 | 558 464,00 | 0,07 | | Počet |
| 1.1.2 | Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční | 0,00 | 0,00 | 35 099 572,43 | 4,18 | | |
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 6 567 890,43 | 0,78 | | |
| 1.1.2.1.1 | Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky | 0,00 | 0,00 | 4 799 824,00 | 0,57 | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Platy | 0,00 | 0,00 | 4 362 604,00 | 0,52 | | |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Garant projektu | 56 000,00 | 3,20 | 179 200,00 | 0,02 | | osoboměsíc |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Manažer projektu | 43 577,00 | 53,20 | 2 318 296,40 | 0,28 | | osoboměsíc |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|--------------|------|--|-------------|--|
| 1.1.2.1.1.1.3 | Finanční manažer | 33 400,00 | 32,00 | 1 068 800,00 | 0,13 | | osoboměsíc | |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Asistent projektu | 28 039,00 | 28,40 | 796 307,60 | 0,09 | | osoboměsíc | |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Koordinátor investic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | osoboměsíc | |
| 1.1.2.1.1.2 | DPČ | 0,00 | 0,00 | 437 220,00 | 0,05 | | | |
| 1.1.2.1.1.2.1 | Koordinátor za správu budov | 116,00 | 1 200,00 | 139 200,00 | 0,02 | | Počet hodin | |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Koordinátor aktivit knihovny | 360,00 | 300,00 | 108 000,00 | 0,01 | | Počet hodin | |
| 1.1.2.1.1.2.3 | koordinátor za IT | 369,00 | 380,00 | 140 220,00 | 0,02 | | | |
| 1.1.2.1.1.2.4 | IT specialista | 300,00 | 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | | Počet hodin | |
| 1.1.2.1.1.2.5 | Technik správy budovy | 110,00 | 180,00 | 19 800,00 | 0,00 | | Počet hodin | |
| 1.1.2.1.1.3 | DPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1.1.4 | Autorské příspěvky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1.2 | Pojistné na sociální zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 1 199 956,00 | 0,14 | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ | 1 199 956,00 | 1,00 | 1 199 956,00 | 0,14 | | | |
| 1.1.2.1.2.2 | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1.3 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | 0,00 | 0,00 | 431 984,16 | 0,05 | | | |
| 1.1.2.1.3.1 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ | 431 984,16 | 1,00 | 431 984,16 | 0,05 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|--------|---------------|------|--|-------|
| 1.1.2.1.3.2 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.1.4 | FKSP | 81 593,72 | 1,00 | 81 593,72 | 0,01 | | Počet |
| 1.1.2.1.5 | Jiné povinné výdaje | 0,00 | 0,00 | 54 532,55 | 0,01 | | |
| 1.1.2.1.5.1 | Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 54 532,55 | 1,00 | 54 532,55 | 0,01 | | Počet |
| 1.1.2.1.5.2 | Nemocenská hrazená zaměstnancům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.1.5.3 | Ostatní jiné povinné výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.2 | Cestovní náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.2.1 | Zahraniční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.2.2 | Per diem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.3 | Hmotný majetek a materiál | 0,00 | 0,00 | 24 355 055,00 | 2,90 | | |
| 1.1.2.3.1 | HW a osobní vybavení | 0,00 | 0,00 | 9 109 055,00 | 1,08 | | |
| 1.1.2.3.1.1 | stacionární počítač pro pedagogy (vč. SW) | 30 200,00 | 100,00 | 3 020 000,00 | 0,36 | | ks |
| 1.1.2.3.1.2 | multifunkční zařízení (laserová tiskárna) | 26 000,00 | 33,00 | 858 000,00 | 0,10 | | ks |
| 1.1.2.3.1.3 | přenosný počítač pro pedagogy (vč. SW) | 37 579,00 | 45,00 | 1 691 055,00 | 0,20 | | ks |
| 1.1.2.3.1.4 | počítač pro studijní místo (vč. SW) | 29 500,00 | 120,00 | 3 540 000,00 | 0,42 | | ks |
| 1.1.2.3.2 | Stroje a zařízení | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 0,72 | | |
| 1.1.2.3.2.1 | vybavení interiérů (neinvestiční celky) | 6 050 000,00 | 1,00 | 6 050 000,00 | 0,72 | | |
| 1.1.2.3.3 | Materiál | 0,00 | 0,00 | 9 196 000,00 | 1,10 | | |
| 1.1.2.3.3.1 | kolekce e-knih | 9 196 000,00 | 1,00 | 9 196 000,00 | 1,10 | | Počet |
| 1.1.2.4 | Nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.5 | Odpisy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--------------|------|--------------|------|--|-------|
| 1.1.2.6 | Nákup služeb | 0,00 | 0,00 | 4 176 627,00 | 0,50 | | |
| 1.1.2.6.1 | Outsourcované služby | 0,00 | 0,00 | 4 176 627,00 | 0,50 | | |
| 1.1.2.6.1.1 | realizace veřejných zakázek mimo VZ souvisejících se stavebními pracemi | 1 052 700,00 | 1,00 | 1 052 700,00 | 0,13 | | Počet |
| 1.1.2.6.1.2 | RTL - zavedení do provozu | 1 090 246,00 | 1,00 | 1 090 246,00 | 0,13 | | Počet |
| 1.1.2.6.1.3 | externí audit | 100 000,00 | 6,00 | 600 000,00 | 0,07 | | Počet |
| 1.1.2.6.1.4 | školení pro IT techniky spojené s novým systémem | 363 000,00 | 1,00 | 363 000,00 | 0,04 | | Počet |
| 1.1.2.6.1.5 | stěhování knihovního fondu do nových prostor | 181 500,00 | 1,00 | 181 500,00 | 0,02 | | Počet |
| 1.1.2.6.1.6 | vedení serverovny do provozu | 889 181,00 | 1,00 | 889 181,00 | 0,11 | | Počet |
| 1.1.2.6.1.7 | facility management budovy po dobu realizace projektu | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.6.2 | Nájem a leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2.6.3 | Správní a jiné poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2 | Nepřímé náklady | 0,00 | 0,00 | 985 183,56 | 0,12 | | |
| 1.3 | Úspory projektu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | Úspory nad 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2 | Úspory k rozdělení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Celkové nezpůsobilé výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Přehled zdrojů financování

| | |
|---|--|
| Fáze přehledu financování: | Žádost o podporu - změna - návrh IS KP |
| Měna: | CZK |
| Název etapy: | |
| Celkové zdroje: | 839 714 845,99 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 0,00 |
| JPP nezpůsobilé: | 0,00 |
| Celkové způsobilé výdaje: | 839 714 845,99 |
| Jiné peněžní příjmy (JPP): | 0,00 |
| CZV bez příjmů: | 839 714 845,99 |
| Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: | 0,00 |
| Příspěvek Unie: | 613 831 552,41 |
| Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování): | 183 897 551,27 |
| Podpora celkem: | 797 729 103,68 |
| Soukromé: | |
| EIB: | |
| Finanční mezera: | 839 714 845,99 |
| Vlastní zdroj financování: | 41 985 742,31 |
| % vlastního financování: | 5,00 |
| Zdroj financování vlastního podílu: | Národní soukromé zdroje |
| % vlastního financování - více rozvinutý region: | 5,00 |

Finanční plán

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 1 |
| Datum předložení: | 30. 4. 2018 |
| Zálohová platba: | ANO |
| Záloha - plán: | 23 560 579,00 |
| Záloha - Investice: | 22 632 046,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 928 533,00 |
| Vyúčtování - plán: | 0,00 |
| Vyúčtování - Investice: | |
| Vyúčtování - Neinvestice: | |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 0,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 2 |
| Datum předložení: | 28. 8. 2018 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 42 664 651,00 |

| | |
|---|---------------|
| Záloha - Investice: | 42 189 742,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 474 909,00 |
| Vyúčtování - plán: | 22 560 579,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 21 832 046,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 728 533,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 22 560 579,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 21 832 046,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 728 533,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 3 |
| Datum předložení: | 28. 11. 2018 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 51 843 497,00 |
| Záloha - Investice: | 51 368 588,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 474 909,00 |
| Vyúčtování - plán: | 1 000 000,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 800 000,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 200 000,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 1 000 000,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 800 000,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 200 000,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 4 |
| Datum předložení: | 28. 2. 2019 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 61 715 087,00 |
| Záloha - Investice: | 61 371 765,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 343 322,00 |
| Vyúčtování - plán: | 42 664 651,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 42 189 742,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 474 909,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 42 664 651,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 42 189 742,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 474 909,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 5 |
| Datum předložení: | 30. 5. 2019 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 63 897 968,00 |
| Záloha - Investice: | 63 277 860,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 620 108,00 |
| Vyúčtování - plán: | 51 711 910,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 51 368 588,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 343 322,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 51 711 910,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 51 368 588,00 |

| | |
|--|------------|
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 343 322,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 6 |
| Datum předložení: | 28. 8. 2019 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 79 781 009,00 |
| Záloha - Investice: | 76 898 418,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 2 882 591,00 |
| Vyúčtování - plán: | 61 846 674,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 61 371 765,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 474 909,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 61 846 674,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 61 371 765,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 474 909,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 7 |
| Datum předložení: | 28. 11. 2019 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 81 529 325,00 |
| Záloha - Investice: | 78 646 734,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 2 882 591,00 |
| Vyúčtování - plán: | 63 897 968,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 63 277 860,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 620 108,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 63 897 968,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 63 277 860,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 620 108,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 8 |
| Datum předložení: | 28. 2. 2020 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 81 840 739,00 |
| Záloha - Investice: | 78 826 560,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 014 179,00 |
| Vyúčtování - plán: | 79 781 009,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 76 898 418,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 2 882 591,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 79 781 009,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 76 898 418,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 2 882 591,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 9 |
| Datum předložení: | 1. 6. 2020 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 79 872 901,10 |

| | |
|---|---------------|
| Záloha - Investice: | 76 677 917,10 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - plán: | 81 529 325,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 78 646 734,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 2 882 591,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 81 529 325,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 78 646 734,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 2 882 591,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 10 |
| Datum předložení: | 28. 8. 2020 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 63 918 365,90 |
| Záloha - Investice: | 60 695 558,90 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 222 807,00 |
| Vyúčtování - plán: | 81 840 739,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 78 826 560,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 014 179,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 81 840 739,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 78 826 560,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 014 179,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 11 |
| Datum předložení: | 30. 11. 2020 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 60 864 346,10 |
| Záloha - Investice: | 57 641 539,10 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 222 807,00 |
| Vyúčtování - plán: | 72 343 043,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 69 148 059,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 72 343 043,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 69 148 059,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 194 984,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 12 |
| Datum předložení: | 26. 2. 2021 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 64 618 239,90 |
| Záloha - Investice: | 61 423 255,90 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - plán: | 68 713 770,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 65 490 963,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 222 807,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 68 713 770,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 65 490 963,00 |

| | |
|--|--------------|
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 222 807,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 13 |
| Datum předložení: | 28. 5. 2021 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 61 104 203,00 |
| Záloha - Investice: | 57 909 219,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - plán: | 63 512 299,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 60 317 315,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 63 512 299,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 60 317 315,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 194 984,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 14 |
| Datum předložení: | 27. 8. 2021 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 11 789 969,90 |
| Záloha - Investice: | 8 594 985,90 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - plán: | 63 604 197,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 60 409 213,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 63 604 197,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 60 409 213,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 194 984,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|---------------|
| Pořadí finančního plánu: | 15 |
| Datum předložení: | 29. 11. 2021 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 5 374 542,66 |
| Záloha - Investice: | 2 179 558,66 |
| Záloha - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - plán: | 62 176 924,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 58 981 940,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 62 176 924,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 58 981 940,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 194 984,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Pořadí finančního plánu: | 16 |
| Datum předložení: | 28. 2. 2022 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 3 038 512,83 |

| | |
|--|--------------|
| Záloha - Investice: | 1 866 335,83 |
| Záloha - Neinvestice: | 1 172 177,00 |
| Vyúčtování - plán: | 7 691 717,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 4 496 733,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 7 691 717,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 4 496 733,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 194 984,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|--------------|
| Pořadí finančního plánu: | 17 |
| Datum předložení: | 27. 5. 2022 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 1 426 875,82 |
| Záloha - Investice: | 1 011 685,83 |
| Záloha - Neinvestice: | 415 189,99 |
| Vyúčtování - plán: | 8 469 907,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 5 274 923,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 3 194 984,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 8 469 907,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 5 274 923,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 3 194 984,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|--------------|
| Pořadí finančního plánu: | 18 |
| Datum předložení: | 26. 8. 2022 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 874 033,78 |
| Záloha - Investice: | 418 320,78 |
| Záloha - Neinvestice: | 455 713,00 |
| Vyúčtování - plán: | 3 604 925,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 2 845 447,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 759 478,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 3 604 925,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 2 845 447,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 759 478,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|--------------|
| Pořadí finančního plánu: | 19 |
| Datum předložení: | 29. 11. 2022 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 0,00 |
| Záloha - Investice: | 0,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 0,00 |
| Vyúčtování - plán: | 1 634 671,00 |
| Vyúčtování - Investice: | 978 958,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 655 713,00 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 1 634 671,00 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 978 958,00 |

| | |
|--|------------|
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 655 713,00 |
| Závěrečná platba: | NE |

| | |
|--|--------------|
| Pořadí finančního plánu: | 20 |
| Datum předložení: | 24. 2. 2023 |
| Zálohová platba: | |
| Záloha - plán: | 0,00 |
| Záloha - Investice: | 0,00 |
| Záloha - Neinvestice: | 0,00 |
| Vyúčtování - plán: | 1 130 537,99 |
| Vyúčtování - Investice: | 474 826,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice: | 655 711,99 |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy: | 1 130 537,99 |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy: | 474 826,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: | 655 711,99 |
| Závěrečná platba: | ANO |

Kategorie intervencí

Tematický cíl

| | |
|---------------------------------|---|
| Kód: | 10 |
| Název: | Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení |
| Název specifického cíle: | Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol |
| Procentní podíl: | 100,00 |
| Indikativní alokace: | 613 831 552,41 |

Oblast intervence

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kód: | 049 |
| Název: | Vzdělávací infrastruktura pro terciární vzdělávání |
| Název specifického cíle: | Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol |
| Procentní podíl: | 100,00 |
| Indikativní alokace: | 613 831 552,41 |
| Koeficient klimatické změny: | 0,00 |

Podskupina:
Skupina:

Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 613 831 552,41

Ekonomická aktivita

Kód: 19
Název: Vzdělávání
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 613 831 552,41

Mechanismus územního plnění

Kód: 07
Název: Nepoužije se
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 613 831 552,41

Lokalizace

Kód: CZ010
Název: Hlavní město Praha
NUTS2: Praha
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 613 831 552,41

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 613 831 552,41

Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

Indikátory

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Kód indikátoru: | 30500 |
| Název indikátoru: | Počet pořízených informačních systémů |
| ENVI: | |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 1. 9. 2017 |
| Cílová hodnota: | 2,000 |
| Datum cílové hodnoty: | 31. 12. 2022 |
| Měrná jednotka: | Počet IS |
| Typ indikátoru: | Výstup |

Definice indikátoru:

Informačním systémem je funkční celek nebo jeho část zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost. Každý informační systém zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon informačních činností. Pořízeným systémem je systém upravený, konfigurovaný, nově vybudovaný a zajišťující novou funkcionalitu /nové funkcionality informačního systému.

Popis hodnoty:

V rámci projektu budou pořízena nova serverovna včetně SW a systém pro fungování rozhlasové a televizní laboratoře.

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Kód indikátoru: | 30600 |
| Název indikátoru: | Pořízené informační zdroje |
| ENVI: | |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 1. 9. 2017 |
| Cílová hodnota: | 3,000 |
| Datum cílové hodnoty: | 31. 12. 2022 |
| Měrná jednotka: | Informační zdroje |
| Typ indikátoru: | Výstup |

Definice indikátoru:

Počet pořízených a zpřístupněných databází EIZ (elektronických informačních zdrojů).

Popis hodnoty:

v rámci projektu bude pořízeno

- výukový software
- databáze do knihovny
- kolekce e-knih do knihovny

| | |
|-------------------------------|--|
| Kód indikátoru: | 46601 |
| Název indikátoru: | Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu |
| ENVI: | ENVI |
| Výchozí hodnota: | 0,000 |
| Datum výchozí hodnoty: | 1. 9. 2017 |

Cílová hodnota: 10258,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022
Měrná jednotka: m2 užitné plochy
Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet m2 užitné plochy (zkolaudované, nebo povolené k užívání), která byla využita k rekonstrukci či vybudování nových prostor v rámci kterých nedošlo k záboru (zastavění) nové půdy. V případě nových prostor se jedná o zbourání původní stavby nebo výstavbu nových kapacit na území brownfieldu.

Popis hodnoty:

Počet m2 užitné plochy (zkolaudované, nebo povolené k užívání), která byla využita k rekonstrukci či vybudování nových prostor v rámci kterých nedošlo k záboru (zastavění) nové půdy. V případě nových prostor se jedná o zbourání původní stavby nebo výstavbu nových kapacit na území brownfieldu.

Hodnota indikátoru vychází z m2 užitné plochy rekonstruovaných ploch (budova B+C, SO 01) = 10 258 m2. Jedná se o celkové podlažní plochy objektů.

Počet m2 užitné plochy dobudovaných ploch (budova A, SO 02) = 3 380 m2 v indikátoru zahrnutý není, neboť zde dochází k zastavění půdy.

Kód indikátoru: 52705

Název indikátoru: Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem ENVI:

Výchozí hodnota: 0,000

Datum výchozí hodnoty: 1. 9. 2017

Cílová hodnota: 4000,000

Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022

Měrná jednotka: Studenti

Typ indikátoru: Výstup

Definice indikátoru:

Počet studentů využívající nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem ze zdrojů OP VVV.

Celkový počet studentů bude zahrnovat všechny studenty studijních programů navázaných na danou infrastrukturu a dále Ph.D. studenty či studenty jiných programů, aktivně využívajících tuto infrastrukturu. Celkový počet studentů bude zjišťován na základě rozvrhu příslušných místností a počtu studentů zapsaných do programů využívajících tyto místnosti.

Popis hodnoty:

Počet studentů využívající nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem ze zdrojů OP VVV.

Celkový počet studentů bude zahrnovat všechny studenty studijních programů navázaných na danou infrastrukturu a dále Ph.D. studenty či studenty jiných programů, aktivně využívajících tuto infrastrukturu. Celkový počet studentů bude zjišťován na základě rozvrhu příslušných místností a počtu studentů zapsaných do programů využívajících tyto místnosti.

Hodnota indikátoru vychází z počtu studentů Fakulty sociálních věd UK v roce 2015.

Kód indikátoru: 52720

Název indikátoru: Podíl studentů bakalářského a magisterského studia, kteří využívají infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem na VŠ

ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 9. 2017
Cílová hodnota: 9,400
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022
Měrná jednotka: %
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Podíl studentů bakalářského a magisterského studia VŠ využívajících infrastrukturu pořízenou ze zdrojů OP VVV, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem, vůči celkovému počtu studentů bakalářského a magisterského studia na VŠ.

Popis hodnoty:

Podíl studentů bakalářského a magisterského studia VŠ využívající nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem ze zdrojů OP VVV. Jedná se o podíl celkového počtu bakalářských a magisterských studentů fakulty, kteří využívají rozšířenou a zrekonstruovanou infrastrukturu ze zdrojů OP VVV, oproti celkovému počtu bakalářských a magisterských studentů Univerzity Karlovy. Podíl vychází z počtů studentů bakalářských a magisterských programů na FSV UK, kteří využívají novou infrastrukturu (4 052) a UK (42 954) uvedených ve Výroční zprávě FSV UK a UK za rok 2015.

Kód indikátoru: 54410
Název indikátoru: Počet studentů užívajících pořízený software

ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 1. 9. 2017
Cílová hodnota: 4000,000
Datum cílové hodnoty: 31. 12. 2022
Měrná jednotka: Studenti
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Počet studentů VŠ, kteří mají k software reálný přístup (např. zohlednění licenčních smluv, plánované efektivní doby využití). Využití je sledováno na pořízeném software, který je sledován v rámci výstupového indikátoru Pořízené informační zdroje.

Popis hodnoty:

Počet studentů VŠ, kteří mají k software reálný přístup. Předpokladem je, že knihovnu i fakultní počítače budou využívat všichni student, kteří budou využívat novou infrastrukturu. Speciální výukové programy budou pořízeny v omezeném množství licencí, ovšem přístupné budou všem studentům.

Veřejné zakázky

| Pořadové číslo veřejné zakázky | Název veřejné zakázky | Pracovní název veřejné zakázky | HASH VZ | Stav veřejné zakázky | Administrativní stav VZ |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|----------------------|-------------------------|

| | | | | |
|--|--|---------|-----------|--------|
| Projektové práce a související činnosti pro akci Rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice | Projektové práce a související činnosti pro akci Rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice | 8EMUYVZ | Zahájena | Podána |
| Řízení stavebního projektu | Řízení stavebního projektu | 8EOb5VZ | Plánována | Podána |
| Projektová dokumentace DVZ, DPS | Projektová dokumentace DVZ, DPS | 8EOOOVZ | Plánována | Podána |
| Projektová dokumentace INTERIÉR | Projektová dokumentace INTERIÉR | 8EOYKVZ | Plánována | Podána |
| Konzultanti pro PD DVZ, DPS | Konzultanti pro PD DVZ, DPS | 8EPR2VZ | Plánována | Podána |
| Generální dodavatel stavby | Generální dodavatel stavby | 8EPUMVZ | Plánována | Podána |
| Vybavení interiérů | Vybavení interiérů | 8EQ1cVZ | Plánována | Podána |
| Technický dozor investora | Technický dozor investora | 8ETroVZ | Plánována | Podána |
| Konzultant pro výstavbu | Konzultant pro výstavbu | 8EUdyVZ | Plánována | Podána |
| Facility management | Facility management | 8EUiOVZ | Plánována | Podána |
| Knihovní vybavení | Vybavení knihovny | 8EUIPVZ | Plánována | Podána |
| Spotřební IT vybavení (koncové prvky, periferie) | Spotřební IT vybavení (koncové prvky, periferie) | 8EUndVZ | Plánována | Podána |
| IT vybavení (serverové a síťové prvky) | IT vybavení (serverové a síťové prvky) | 8EUnOVZ | Plánována | Podána |
| Prezentační IT vybavení (audio-video technika) | Prezentační IT vybavení (audio-video technika) | 8EWzTVZ | Plánována | Podána |
| Vybavení RTL, fotokomora | Vybavení RTL, fotokomora | 8EWCGVZ | Plánována | Podána |
| Výukový SW | Výukový SW | 8EWHNVZ | Plánována | Podána |
| Kolekce e-knih | Kolekce e-knih | 8FOCBVZ | Plánována | Podána |
| Oborové databáze | Oborové databáze | 8F1wzVZ | Plánována | Podána |

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Při sestavování realizačního týmu je plně respektován princip rovných příležitostí a nediskriminace na základě rasového či etnického původu, pohlaví, věku nebo víry. Členové týmu jsou vybíráni na základě své odbornosti a profesních dovedností. V rámci projektu rekonstruované či dobudované prostory budou splňovat všechny požadavky na bezbariérový přístup a nediskriminaci.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Nová budova - rekonstruovaná i dostavěná - bude splňovat legislativní požadavky na energetickou náročnost. Dostavovaná i rekonstruovaná budova jsou navrženy tak, aby byly minimalizovány provozní náklady za použití cenově přijatelných materiálů a technologií při výstavbě. V rámci stavby

bude životní prostředí zatíženo pouze v nezbytně nutné míře, bude dbáno na účinné a úsporné využívání zdrojů. V průběhu rekonstrukce a dostavby bude minimalizován dopad stavebních prací na životní prostředí i na obyvatele v okolí stavby. Díky prostorové konsolidaci dojde ke snížení nákladů na přesuny studentů i pedagogů, k efektivnějšímu využití času a ke minimalizaci nákladů na pronájem prostor pro výuku. Díky projektu bude dlouhodobě vyřešena nedostatečná prostorová kapacita fakulty.

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen
Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip
Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Při obsazování pozic v realizačním týmu budou kandidáti vybíráni na základě odbornosti a profesních dovedností. Sekundárně bude zohledněna i genderová vyváženost týmu. Zároveň bude brán ohled na potřeby zaměstnanců vedoucí ke sladění jejich pracovního a soukromého života v souladu s Dlouhodobým záměrem FSV UK 2016-2020 kde jedním z cílů je systematické vytváření podmínek umožňujících úspěšné sladění pracovních povinností a rodinného života při využití moderních technologií a flexibilních forem práce.

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)

Text čestného prohlášení:

1. Splňuje definici oprávněného žadatele/partnera vymezeného výzvou;
2. Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu bez ohledu na to, zda byly žadatelem/partnerem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují;
3. Nečerpá a nenárokuje veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV;

Název čestného prohlášení:

Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

Čestné prohlášení žadatele (Zajištění vlastních prostředků)

Text čestného prohlášení:

4. Má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (realizací projektu je myšleno spolufinancování projektu) a na financování udržitelnosti výstupů projektu po dobu udržitelnosti projektu (tam, kde je udržitelnost vyžadována)*.

(Pro partnera platí pouze v případě finanční spoluúčasti).

* nerelevantní přeškrtněte

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Likvidace, insolvence, exekuce)

Text čestného prohlášení:

5. Není v likvidaci* ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí.

* nerelevantní přeškrtněte

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Bezdlužnost)

Text čestného prohlášení:

6. nemá žádné vymahatelné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují). Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Bezúhonnost)

Text čestného prohlášení:

7. Nebyl jako právnická osoba pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí;

8. Každý, kdo vykonává funkci statutárního orgánu, splňuje následující podmínky (s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem, např. ust. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích);

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí,

b) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů

upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem projektu.

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)

Text čestného prohlášení:

9. Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu;
10. Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;
11. Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v monitorovacím systému MS14+;
12. Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu;
13. Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen;
14. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací;
15. Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV;
16. Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS14+;
17. Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

Dokumenty

| | |
|--|---|
| Pořadí: | 1 |
| Název dokumentu: | Čestné prohlášení, přijatelnost, zajištění vlast.prostředků, likvidace, exekuce a insol.řízení, bezúhonnost, bezdlužnost, závěr.čest.prohlášení |
| Číslo: | |
| Název předdefinovaného dokumentu: | Čestné prohlášení, přijatelnost, zajištění vlast.prostředků, likvidace, exekuce a insol.řízení, bezúhonnost, bezdlužnost, závěr.čest.prohlášení |
| Druh povinné přílohy žádosti o podporu: | Listinná |
| Doložený soubor: | ANO |
| Povinný: | ANO |
| Odkaz na umístění dokumentu: | |
| Typ přílohy: | Implementační / realizační 2 |

Příloha:
y9GoE8qTrUahJ7gTp_oY9A|572953::01_celkové_čestné
_prohlášení.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera*
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o právní subjektivitě žadatele/partnera*
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: KofSEbLHcUS39gX7fHEiQA|572954::02_ČP_právní_subje
ktivita.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Harmonogram klíčových aktivit
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: uy2r7IN6ik2kXwTLNP3moA|572955::03_Harmonogram
klíčových aktivit_FSV.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Realizační tým
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Realizační tým
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 2xOcQcdeiEaae_zzdsD9dA|575080::04_Realizacni
tym.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 5
Název dokumentu: Popis udržitelnosti projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Popis udržitelnosti projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: jjldNnn9EkiYCATrswHbNw|572957::05_popis
udržitelnosti projektu FSV.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 6
Název dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu
ERDF
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu
ERDF
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ecj8N-vtj0m4jkbJCjAKBA|572958::06_Prehled klicovych
vystupu k naplneni indikatoru projektu ERDF_FSV.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Pasportizační tabulky - infrastruktura a investiční
vybavení (viz bližší popis pod přehledem příloh)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Pasportizační tabulky - infrastruktura a investiční
vybavení (viz bližší popis pod přehledem příloh)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná

Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

| | |
|--|---|
| Doložený soubor: | ANO |
| Povinný: | ANO |
| Odkaz na umístění dokumentu: | |
| Typ přílohy: | Implementační / realizační 2 |
| Příloha: | Ej8LcErtVkG5WJqvccxzTA 575246:::07_UK-6929- version1-priloha_2_pasportizace.zip |
| Osoba, která soubor zadala do MS2014+: | NBGRANAX |
| Datum vložení: | 8. 7. 2016 |
| Verze dokumentu: | 0001 |
| Popis dokumentu: | |
| Pořadí: | 8 |
| Název dokumentu: | Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami žadatele (viz bližší popis pod přehledem příloh) |
| Číslo: | |
| Název předdefinovaného dokumentu: | Soulad aktivit projektu s ESF aktivitami žadatele (viz bližší popis pod přehledem příloh) |
| Druh povinné přílohy žádosti o podporu: | Listinná |
| Doložený soubor: | ANO |
| Povinný: | ANO |
| Odkaz na umístění dokumentu: | |
| Typ přílohy: | Implementační / realizační 2 |
| Příloha: | 91v_Fu88HEG-am-wl0q- 3Q 585984:::08_Soulad_aktivit_projektu_s_ESF_aktivitami_zadatele.zip |
| Osoba, která soubor zadala do MS2014+: | NBGRANAX |
| Datum vložení: | 8. 7. 2016 |
| Verze dokumentu: | 0001 |
| Popis dokumentu: | |
| Pořadí: | 9 |
| Název dokumentu: | Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem (viz bližší popis pod přehledem příloh) |
| Číslo: | |
| Název předdefinovaného dokumentu: | Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem (viz bližší popis pod přehledem příloh) |
| Druh povinné přílohy žádosti o podporu: | Listinná |
| Doložený soubor: | ANO |
| Povinný: | ANO |
| Odkaz na umístění dokumentu: | |
| Typ přílohy: | Implementační / realizační 2 |
| Příloha: | Kz7fnJi7eUa8jkDMUAWkZQ 575112:::09_Prehled aktivit FSV.zip |
| Osoba, která soubor zadala do MS2014+: | NBGRANAX |
| Datum vložení: | 8. 7. 2016 |
| Verze dokumentu: | 0001 |
| Popis dokumentu: | |
| Pořadí: | 10 |

Název dokumentu: Identifikace styčných bodů (aktivit) mezi strategickými cíli vysoké školy a strategickými cíli (aktivitami) OP VVV (viz bližší popis pod přehledem příloh)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Identifikace styčných bodů (aktivit) mezi strategickými cíli vysoké školy a strategickými cíli (aktivitami) OP VVV (viz bližší popis pod přehledem příloh)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: mxbN0N8qP0ePpk2zP5tOcw|575030::10_Identifikace stycnych bodu-SPR-prilohy.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: Doklady dle stavebního zákona (varianty)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady dle stavebního zákona (varianty)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: debT7QM9WU-j0F7_iFo_Ng|580616::11_Zadost UR+SP s razítkem.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Projektová dokumentace a rozpočet stavby
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace a rozpočet stavby
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: pRde11IkNEWjRHeHjSozA|589630::12_Rozpočet stavby.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Název projektu v projektové dokumentaci se kvůli požadavkům stavebního úřadu liší od názvu projektu.

Projektová dokumentace k dostavované budově - přístavba A je v samostatné příloze č. 19.

Projektová dokumentace k rekonstruovaným objektům - rekonstrukce B+C je v samostatné příloze č.

20. Název projektu v projektové dokumentaci se kvůli požadavkům stavebního úřadu liší od názvu projektu.

Pořadí: 13
Název dokumentu: Doklady o prokázání vlastnických vztahů
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklady o prokázání vlastnických vztahů
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: dkOYiO_EM0Os0p48w5pNbg|580610::13_Doklady o prokazani vlastnickych vztahu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: Ostatní povolení nezbytná pro realizace projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Ostatní povolení nezbytná pro realizace projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: hYNtoH04QkCA-dlnuZCCyA|584150::14_ČP o nerelevanci ostatních povolení FSV.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: Harmonogram výběrových řízení (viz bližší popis pod přehledem příloh)
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Harmonogram výběrových řízení (viz bližší popis pod přehledem příloh)
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Listinná
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: IUmnQKVbm0CAz8SR-ZZt0A|572961::15_Harmonogram
výběrových řízení.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 8. 7. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: Prokázání vlastnické struktury žadatele
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 4FBD-e0jdUWqMx_Xv-
fqfA|572962::16_Vlastnická_struktura_UKPraha.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 17. 8. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: Finanční zdraví žadatele
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: Fe9yEstly0aTU8tPqFHDKg|569541::17_Vyrocní zpravy
hospodarení CUNI.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 17. 8. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: Komentář k rozpočtu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 8r12dPjAD0ynNeze2OcmJA|580917::18_Komentar k
rozpočtu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 19. 8. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 19
Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

Název dokumentu: Projektová dokumentace stavby-dostavba
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 7x9_ZKNlzU6mONknSdU0jA|589633::19_Projektova
dokumentace DUR_DSP PRISTAVBA A.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 26. 8. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 20
Název dokumentu: Projektová dokumentace stavby-rekonstrukce
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 3TwRxeGT7UCwUUVLxzEIZ7Q|589644::20_Projektova
dokumentace DUR_DSP REKONSTRUKCE B+C.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 26. 8. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 21
Název dokumentu: čestné prohlášení k odkupu pozemků
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 0bJig9In10W-bV934_ovuw|659240::ČP-odkup
pozemků.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 27. 9. 2016
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 23
Název dokumentu: HK_32_1
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: XMDNe4P4KUy--eFJr97VYg|1454602::HK_32_1.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: MELVER
Datum vložení: 17. 4. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 25
Název dokumentu: Doplnění formálních náležitostí - memorandum odkup pozemků
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 6DNebhTOEEmlwJw4c_oxxA|2267019::MEMORANDUM S HMP - JINONICE.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PODSTA
Datum vložení: 21. 6. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 27
Název dokumentu: Zápis z HK 26.6. 2017
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: EVzE131Xq0qcYtm6mOjSdA|2397900::HK_O_1_2.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PODSTA
Datum vložení: 30. 6. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 28
Název dokumentu: Zápis z HK 26.6.2017_2.krok
Doložený soubor: ANO
Povinný: NE
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: F3lgQj0bGE2ALo2u9HLB1g|2397940::HK_O_2_1.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: PODSTA
Datum vložení: 30. 6. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 29
Název dokumentu: Dokumenty k vydání právního aktu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: QlxSehefNEugF01jt0COWQ|2819646::Dokumenty pro vydání právního aktu.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Sestava vytvořena v MS2014+

28.3.2018 15:25

Datum vložení: 13. 7. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 30
Název dokumentu: Oznámení o změně názvu žadatele
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 5RCufXU3TE-lhsp0awKAyQ|3151343::Oznámení o změně názvu_FSV UK.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IAKRAZUZ
Datum vložení: 24. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: Oznámení o změně názvu Univerzity Karlovy.

Pořadí: 31
Název dokumentu: Dokumenty k vydání právního aktu - doplnění
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy:
Příloha: ICKI0uTcOkeAZuFelO3tzQ|3151418::Dokumenty k vydání právního aktu - doplnění.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 24. 8. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu: V příloze jsou v zázpovaném dokumentu požadované přílohy a průvodní dopis

Pořadí: 32
Název dokumentu: Dokumenty ke 2 Výzvě k doplnění
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: mpOkqHmlx0ekYwDW2BrfVw|3334853::Dokumenty ke 2 Výzvě k doplnění.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: NBGRANAX
Datum vložení: 6. 9. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 33
Název dokumentu: Komentář k rozpočtu dle nové metodiky ŘO
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: ewF20nO4WU-f2Y96sfIL5w|3919803::Komentar k
rozpocetu_ZoZ_2017-10-12.xlsx
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ISUM_USER
Datum vložení: 19. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Aktualizovaný komentář k rozpočtu, který odráží změny provedené v rozpočtu (osobních nákladech) z důvodu nových požadavků ŘO na vykazování osobních nákladů při zkráceném úvazku.

Pořadí: 34
Název dokumentu: Popis udržitelnosti projektu
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: DN2XAG7PGkyc98CMPYxArA|3919805::05_popis
udržitelnosti projektu-updated.pdf
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: ISUM_USER
Datum vložení: 19. 10. 2017
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 36
Název dokumentu: Doplnění dokumentů
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: b2S_KsxnXk6eN2dARMXfrA|6235692::Doplnění
dokumentů.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IAKRAZUZ
Datum vložení: 23. 3. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:
Bezdlužnost, prokázání vlastnické struktury

Pořadí: 37
Název dokumentu: Dokumenty nezbytné pro vydání PA_28_3_2018
Doložený soubor: NE
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Příloha: 3ac56HlrGkWANEMZ7qXJnA|6235407::Dokumenty
nezbytné pro vydání PA_28_3_2018.zip
Osoba, která soubor zadala do MS2014+: IAKRAZUZ
Datum vložení: 28. 3. 2018
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

CBA

Cost benefit analýza

Základní informace o CBA:

| | |
|---|--|
| Název: | Modernizace Jinonic FSV UK |
| Navázání CBA k projektu: | Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice |
| Začátek referenčního období: | 4. 7. 2016 |
| Konec referenčního období: | 27. 10. 2031 |
| Hlavní CBA: | Ano |
| CBA je finalizované: | Ano |
| Sektor pro referenční období: | Výzkum a inovace/Research and innovations |
| Od: | 15 |
| Do: | 25 |
| Název subjektu: | Univerzita Karlova |
| IČ: | 00216208 |
| Kód programové linie: | 02 |
| Název programové linie: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání |
| Hash: | 7pWEGP |
| Verze: | 0006 |
| Kód výzvy: | 02_16_016 |
| Název výzvy: | Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP |
| Název číselníku položek CBA: | výzvy č.: 02_15_006; 02_16_013; 02_16_016; 02_16_017 |
| Ekonomická analýza: | Ano |
| Příjmy dle čl. 61: | Ne |
| Rozdílová varianta: | Ano |
| Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty: | Ne |
| Konsolidace: | Ne |
| Subjekty konsolidace: | |
| Celkové způsobilé výdaje: | 872 500 000,00 |
| Diskontní sazba: | 4,00 |
| Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu: | 5,00 |
| Jiné peněžní příjmy : | 0,00 |
| Celkové investiční výdaje: | 872 500 000,00 |
| Flat rate: | |

Investice a zdroje:

Celkové a diskontované položky:

| Název | Celkem |
|-------|--------|
|-------|--------|

| | |
|---|----------------|
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 872 500 000,00 |
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové provozní výnosy/Total operating revenues | 98 983 208,65 |
| Celkové zdroje financování/Total financial resources | 872 500 000,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other | 0,00 |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return | 0,00 |
| Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs | 760 848 285,52 |
| Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs | 64 543 712,50 |
| Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues | 64 543 712,50 |
| Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources | 760 848 285,52 |

Rozdílová varianta investičních nákladů:

| Název | Celkem |
|--|----------------|
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 872 500 000,00 |
| Pozemky/Lands | 11 997 570,00 |
| Budovy a stavby/Buildings and constructions | 736 858 825,00 |
| Stroje a zařízení/Machinery and equipment | 5 495 867,00 |
| Hardware a osobní vybavení (investice)/Hardware and personal facilities (investment) | 28 727 407,00 |
| Nehmotný investiční majetek/Intangible fixed assets | 20 550 421,00 |
| Osobní výdaje/Personal expenses | 15 250 633,06 |
| Cestovní náhrady/Travel allowances | 0,00 |

| | |
|--|----------------|
| Hmotný majetek a materiál (pouze neinvestice)/Tangible assets and material (only non-investment) | 24 355 055,00 |
| Nehmotný majetek (pouze neinvestice)/Intangible assets (only non-investment) | 0,00 |
| Odpisy/Depreciation | 0,00 |
| Nákup služeb/Purchase of services | 26 976 626,99 |
| Přímá podpora/Direct support | 0,00 |
| Nepřímé náklady (administrativní výdaje)/Indirect costs (administrative expenses) | 2 287 594,95 |
| Celkové nezpůsobilé výdaje/Total ineligible expenses | 0,00 |
| Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs | 760 848 285,52 |

Rozdílová varianta zdrojů financování:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové zdroje financování/Total financial resources | 872 500 000,00 |
| Příspěvek unie/Contribution from the Union | 637 797 500,00 |
| Soukromé zdroje/Private resources | 0,00 |
| Finanční prostředky ze státního rozpočtu/Funds from the national budget | 191 077 500,00 |
| Finanční prostředky ze státních fondů/Funds from the national funds | 0,00 |
| Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje/Funds from the budget of regions/region | 0,00 |
| Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce/Funds from the budget of municipalities/municipality | 0,00 |
| Jiné národní veřejné finanční prostředky/Other national public funds | 0,00 |
| Ostatní zdroje/Other resources | 43 625 000,00 |
| Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources | 760 848 285,52 |

Provozní náklady a výnosy:

Celkové a diskontované položky:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 872 500 000,00 |
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové provozní výnosy/Total operating revenues | 98 983 208,65 |
| Celkové zdroje financování/Total financial resources | 872 500 000,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other | 0,00 |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return | 0,00 |
| Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs | 760 848 285,52 |
| Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs | 64 543 712,50 |
| Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues | 64 543 712,50 |
| Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources | 760 848 285,52 |

Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:

| Název | Celkem |
|--|---------------|
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Osobní výdaje/Personal expenses | 14 691 385,34 |
| Cestovní náhrady/Travel allowances | 0,00 |
| Energie, voda/Energy, water | 25 709 924,32 |
| Opravy a udržování/Repairs and maintenance | 5 509 269,51 |
| Nákup služeb/Purchase of services | 29 382 770,65 |

| | |
|---|---------------|
| Ostatní provozní výdaje/Other operating expenses | 2 754 634,75 |
| Výdaje na reinvestice/Expenses of re-investments | 20 935 224,08 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs | 64 543 712,50 |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return | 0,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other | 0,00 |

Rozdílová varianta provozních výnosů:

| Název | Příjem dle čl. 61 | Celkem |
|--|--------------------------|---------------|
| Celkové provozní výnosy/Total operating revenues | | 98 983 208,65 |
| Provozní výnosy/Operating revenues | | 0,00 |
| Financování provozní ztráty/Financing of operating loss | | 98 983 208,65 |
| Zůstatková hodnota/Residual value | | 0,00 |
| Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues | | 64 543 712,50 |

Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota/Residual value

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:
30. rok:

Výběr položky číselníku:
value

Diskontovaná zůstatková hodnota/Discounted residual

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:
2. rok:
3. rok:
4. rok:
5. rok:
6. rok:
7. rok:
8. rok:
9. rok:
10. rok:
11. rok:
12. rok:
13. rok:
14. rok:
15. rok:
16. rok:
17. rok:
18. rok:
19. rok:
20. rok:
21. rok:
22. rok:
23. rok:
24. rok:
25. rok:
26. rok:
27. rok:
28. rok:
29. rok:

30. rok:
Výběr položky číselníku: Diskontovaná zůstatková hodnota/Discounted residual
 value
Zůstatková hodnota: 0,00
 1. rok:
 2. rok:
 3. rok:
 4. rok:
 5. rok:
 6. rok:
 7. rok:
 8. rok:
 9. rok:
 10. rok:
 11. rok:
 12. rok:
 13. rok:
 14. rok:
 15. rok:
 16. rok:
 17. rok:
 18. rok:
 19. rok:
 20. rok:
 21. rok:
 22. rok:
 23. rok:
 24. rok:
 25. rok:
 26. rok:
 27. rok:
 28. rok:
 29. rok:
 30. rok:

Návratnost investic pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 872 500 000,00 |
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss) | 0,00 |
| Návratnost investice/Return on investment | - 971 483 208,65 |
| Kumulovaná návratnost investice/Cumulated return on investment | -24 992 434 257,14 |

Návratnost investice:

| Název | Hodnota | Znak | Od | Do | Popis |
|---|------------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | - 825 391 998,02 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | 0,00 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | - 0,95 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | | | | | |

Návratnost kapitálu pro FA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

| Název | Celkem |
|--|----------------|
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Národní zdroje financování/National financial resources | 234 702 500,00 |
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss) | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Návratnost kapitálu/Return on national capital | - 333 685 708,65 |
| Kumulovaná návratnost kapitálu/Cumulated return on national capital | -8 095 336 800,74 |

Návratnost kapitálu:

| Název | Hodnota | Znak | Od | Do | Popis |
|---|------------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | - 269 211 901,30 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | 0,00 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | - 1,15 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | | | | | |

Udržitelnost pro FA:

Vstupy pro výpočet udržitelnosti:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 872 500 000,00 |
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové provozní výnosy/Total operating revenues | 98 983 208,65 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Celkové zdroje financování/Total financial resources | 872 500 000,00 |
| Udržitelnost/Sustainability | 0,00 |

| | |
|--|------|
| Kumulovaná udržitelnost/Cumulated sustainability | 0,00 |
|--|------|

Udržitelnost:

| Název | Udržitelnost |
|-----------------------------|--------------|
| Udržitelnost/Sustainability | Ano |

Citlivost finanční analýzy:

| Kód | Název položky | Procento |
|-------|---|----------|
| 01.02 | Budovy a stavby/Buildings and constructions | 10,00 |

Celkové a diskontované položky:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 946 185 882,50 |
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové provozní výnosy/Total operating revenues | 98 983 208,65 |
| Celkové zdroje financování/Total financial resources | 872 500 000,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other | 0,00 |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return | 0,00 |
| Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs | 825 357 052,65 |
| Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs | 64 543 712,50 |
| Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues | 64 543 712,50 |

| | |
|--|----------------|
| Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources | 760 848 285,52 |
|--|----------------|

Přehled peněžních toků:

| Název | Celkem |
|---|--------------------|
| Udržitelnost/Sustainability | - 73 685 882,50 |
| Kumulovaná udržitelnost/Cumulated sustainability | -1 960 044 474,50 |
| Návratnost investice/Return on investment | -1 045 169 091,15 |
| Kumulovaná návratnost investice/Cumulated return on investment | -26 952 478 731,64 |
| Návratnost kapitálu/Return on national capital | - 333 685 708,65 |
| Kumulovaná návratnost kapitálu/Cumulated return on national capital | -8 095 336 800,74 |

Udržitelnost:

| Název | Udržitelnost |
|-----------------------------|--------------|
| Udržitelnost/Sustainability | Ne |

Návratnost investice:

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|---|-----------|------------------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ano | - 889 900 765,15 | - 7,82 | | | | |
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ne | - 825 391 998,02 | | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ano | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|------|--|--|--|--|
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ne | 0,00 | | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ano | - 0,94 | 0,58 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ne | - 0,95 | | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ano | | 0,00 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ne | | | | | | |

Návratnost kapitálu:

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|---|-----------|------------------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ano | - 269 211 901,30 | 0,00 | | | | |
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ne | - 269 211 901,30 | | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ano | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ne | 0,00 | | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ano | - 1,15 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|------|--|--|--|--|
| Index rentability/Profitability index | Ne | - 1,15 | | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ano | | 0,00 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ne | | | | | | |

Výběr specifických cílů:

Kód specifického cíle:

02.2.67.1

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol

Socio-ekonomické dopady:

Typ - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ:

S

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

0,00

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

0,00

Jednotka míry dopadu:

Celkem:

859 300 000,00

Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu:

Typ:

D

Jedná se o pozitivní dopad:

Hodnota dopadu:

Celkem za počet:

0,00

Jednotka dopadu:

Celkem za míru:

0,00

Jednotka míry dopadu:

Celkem:

702 838 739,78

Kód specifického cíle:

Název socio-ekonomického dopadu: začlenění studentů se specifickými potřebami do běžné výuky - typ postižení C1 - Pohybově postižený - s postižením dolních končetin/Inclusion of students with specific needs into common learning - type of disability C1 - Physically handicapped - with handicap of lower limbs

Typ:

Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 50 000,00
Celkem za počet: 270,00
Jednotka dopadu: Počet studentů
Celkem za míru: 0,00
Jednotka míry dopadu:
Celkem: 13 500 000,00
Kód specifického cíle: 02.2.67.1

Název socio-ekonomického dopadu: zlepšení infrastruktury pro vzdělávání - vysoké školy /Improvement of infrastructure for education - universities

Typ:

Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 231,00
Celkem za počet: 9 000,00
Jednotka dopadu: Počet studentů
Celkem za míru: 200,00
Jednotka míry dopadu: Míra změny (%)
Celkem: 207 900 000,00
Kód specifického cíle: 02.2.67.1

Název socio-ekonomického dopadu: zvýšení kvalifikace pracovníků - ostatní/Improvement of workers' qualification - others

Typ:

Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 200,00
Celkem za počet: 50,00
Jednotka dopadu: Osoby
Celkem za míru: 100,00
Jednotka míry dopadu: Počet hodin
Celkem: 1 000 000,00
Kód specifického cíle: 02.2.67.1

Název socio-ekonomického dopadu: zvýšení kvalifikace pracovníků - specifické dovednosti/Improvement of workers' qualification - specific skills

Typ:

Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 290,00
Celkem za počet: 50,00
Jednotka dopadu: Osoby
Celkem za míru: 100,00
Jednotka míry dopadu: Počet hodin
Celkem: 1 450 000,00
Kód specifického cíle: 02.2.67.1

Název socio-ekonomického dopadu: zvýšení kvalifikace pracovníků - jazyky/Improvement of workers' qualification - language skills
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 200,00
Celkem za počet: 50,00
Jednotka dopadu: Osoby
Celkem za míru: 100,00
Jednotka míry dopadu: Počet hodin
Celkem: 1 000 000,00
Kód specifického cíle: 02.2.67.1

Název socio-ekonomického dopadu: zlepšení organizace a metodiky výuky - vysoké školy/Improvement of organization and methodology of learning - universities
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 469,00
Celkem za počet: 13 500,00
Jednotka dopadu: Počet studentů
Celkem za míru: 300,00
Jednotka míry dopadu: Míra změny (%)
Celkem: 633 150 000,00
Kód specifického cíle: 02.2.67.1

Název socio-ekonomického dopadu: zvýšení kvalifikace pracovníků - IT/Improvement of workers' qualification - IT
Typ:
Jedná se o pozitivní dopad: Ano
Hodnota dopadu: 260,00
Celkem za počet: 50,00
Jednotka dopadu: Osoby
Celkem za míru: 100,00
Jednotka míry dopadu: Počet hodin
Celkem: 1 300 000,00
Kód specifického cíle: 02.2.67.1

Návratnost investic pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti investic:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 872 500 000,00 |
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Celková hodnota dopadů/Total value of impacts | 859 300 000,00 |
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss) | 0,00 |
| Ekonomická návratnost investice/Economic return on investment | - 112 183 208,65 |
| Kumulovaná ekonomická návratnost investice/Cumulated economic return on investment | -2 766 084 257,14 |

Návratnost investice:

| Název | Hodnota | Znak | Od | Do | Popis |
|---|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | - 91 388 984,17 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | 0,00 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | - 0,10 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | | | | | |

Návratnost kapitálu pro EA:

Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Celková hodnota dopadů/Total value of impacts | 859 300 000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Národní zdroje financování/National financial resources | 234 702 500,00 |
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss) | 0,00 |
| Ekonomická návratnost kapitálu/Economic return on national capital | 525 614 291,35 |
| Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu/Cumulated economic return on national capital | 14 131 013 199,26 |

Návratnost kapitálu:

| Název | Hodnota | Znak | Od | Do | Popis |
|---|----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | 446 618 454,99 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | 0,00 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | 1,90 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | | | | | |

Citlivost ekonomické analýzy:

| Kód | Název položky | Název dopadu | Procento |
|-------|---|--------------|----------|
| 01.02 | Budovy a stavby/Buildings and constructions | | 10,00 |

Celkové a diskontované položky:

| Název | Celkem |
|---|----------------|
| Celkové investiční náklady/Total investment costs | 946 185 882,50 |
| Celkové provozní náklady/Total operating costs | 98 983 208,65 |
| Celkové provozní výnosy/Total operating revenues | 98 983 208,65 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment | 0,00 |
| Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs | 0,00 |
| Celkové zdroje financování/Total financial resources | 872 500 000,00 |
| Celková hodnota dopadů/Total value of impacts | 859 300 000,00 |
| Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs | 798 443 648,87 |
| Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs | 58 239 435,10 |
| Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues | 58 239 435,10 |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return | 0,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other | 0,00 |
| Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources | 735 988 288,85 |
| Diskontovaná hodnota dopadů/Discounted value of impact | 702 838 739,78 |

Přehled peněžních toků:

| Název | Celkem |
|--|-------------------|
| Návratnost investice/Return on investment | -1 045 169 091,15 |
| Návratnost kapitálu/Return on national capital | - 333 685 708,65 |
| Ekonomická návratnost investice/Economic return on investment | - 185 869 091,15 |
| Ekonomická návratnost kapitálu/Economic return on national capital | 525 614 291,35 |
| Udržitelnost/Sustainability | - 73 685 882,50 |
| Ekonomická udržitelnost/Economic sustainability | 785 614 117,50 |

Návratnost investice:

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|---|-----------|------------------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ano | - 889 900 765,15 | - 7,82 | | | | |
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ne | - 825 391 998,02 | | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ano | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ne | 0,00 | | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ano | - 0,94 | 0,58 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ne | - 0,95 | | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ano | | 0,00 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ne | | | | | | |

Ekonomická návratnost investice:

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|----|----|-------|
|-------|-----------|---------|-----------------|------|----|----|-------|

| | | | | | | | |
|---|-----|---------------------|---------|--|--|--|--|
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ano | - 153 844 344,19 | - 68,34 | | | | |
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ne | - 91 388 984,17 | | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ano | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ne | 0,00 | | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ano | - 0,16 | - 55,30 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ne | - 0,10 | | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ano | | 0,00 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ne | | | | | | |

Návratnost kapitálu:

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|--|-----------|---------------------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ano | - 269 211 901,30 | 0,00 | | | | |
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ne | - 269 211 901,30 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|------|--|--|--|--|
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ano | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ne | 0,00 | | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ano | - 1,15 | 0,00 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ne | - 1,15 | | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ano | | 0,00 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ne | | | | | | |

Ekonomická návratnost kapitálu:

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|---|------------------|-------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ano | 446 618 454,99 | 0,00 | | | | |
| Čistá současná hodnota/Net present value | Ne | 446 618 454,99 | | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ano | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Doba návratnosti investice/Investment return period | Ne | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------|------|--|--|--|--|
| Index rentability/Profitability index | Ano | 1,90 | 0,00 | | | | |
| Index rentability/Profitability index | Ne | 1,90 | | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ano | | 0,00 | | | | |
| Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return | Ne | | | | | | |

Komentář:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Investice: | |
| Zdroje: | |
| Provozní a finanční náklady: | |
| Provozní výnosy: | |
| Zůstatková hodnota: | |
| Finanční analýza: | |
| Socio-ekonomické dopady: | |
| Ekonomická analýza: | |