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V ln ze koordinátor nro tu

CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace
Projekt si klade za cíl inovaci Univerzitního informačního systému pro zr"ýšení jeho použitelnosti,
otevření datoých rozLrani a snížení nákladů na jeho uŽíváti, a to prostřednictvím důkladné analýzy a
přizpůsobením informačního systému procesům veřejné lysoké školy. Změnou technické platformy i
organizace vl.voje systému bude dosaŽeno lyšší produktivity a kvality ýsledného systému.
V neposlední řadě je cílem zmodernizovatužiyatelské rozhraní informačního systému.
otevření datových rozkraní informačního systému pak umoŽní přenositelnosti údajů mezi školami a
otevření noých cest pro spolupráci zejména v oblasti studijní agendy.

Přehled
o řešení projektu
v roce2012

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte'
kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo dosaŽeno a
jak budou čerpány finanční prostředky' plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných lystupů do konce
roku2012.

Cíle stanovené v návrhu projektu Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
vÝstupů k datu předání této žádosti

Cíl

Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu

předání této žádosti
Projekt financován od

nenl

Zdůvodnění
projektu/ analýza
potřeb

Stávající informační systém univerzity byl lyvíjen na Mendlově univerzitě v Brně (MENDELU)
v letech 1996 aŽ 2008' Je to komplexní systém pro sprálu aÍízeni všech aspektů chodu školy, od
studijního systému přes vědu a ýzkum až po přístupový systém a infiastrukturu sítě. Během doby jeho
vyvoje aužíváttí došlo k mnoha změnám v oblasti technologií i nároků na kapacitu a pruŽnost, kterou
stávající systém již nepokývá' Také se změnily potřeby a předstaly uživatelů o uŽivatelskémrozhrani,
které do stávajícího systému již nelze implementovat.

V současné době VŠE v Praze pouŽívá informační systém' kterybyl vyvíjen na Mendelově univerzitě v
Brně a v letech 2006 až 2008 částečně přizpůsoben potřebám VSE. Systém je komplexní, zahrnuje
sprálu aŤizeni většiny agend školy, těŽištěm je studijgrí systém a věda a výzkum' Samotné přizpůsobení
systému Mendelovy univerzity v Brně pro potřeby VSE bylo limitováno technologickýryni možnostmi
systému jako takového, řešitelskými i finančními kapacitami a dobou pro implementaci na
VŠE,v důsledku čehoŽ systém nepokývá potřeby VSE optimálně, coŽ prodraŽuje jeho provoz a snižuje
jeho efektivitu.

od doby náwhu systému došlo, a v průběhu uŽivání systému neustále dochází, k mnoha změnám
v oblasti technologií i nároků na flexibilitu systému, kterou stávající systém pokryvá v neustále menší a
menší míře. V procesech, které systém podporuje, docházi rovněž k ne zcela nepodstatným změnám a
totéŽplati o poŽadavcich na rozhraní systému. Nároky na změny do stávajícího systému buď nelze
implementovat vůbec, nebo neefektiyně a za nepřiměřených nákladů' Výše uvedené měnící se
podmínky, nároky a postupy během provon systému ještě u4ocňují efekt omezených moŽností při
přizpůsobení systému na samém začátku jeho v5,tlŽívátlí na VSE.

Rostoucí požadavky na mobilitu studentů a propojitelnost studijních programů ryŽadují nový a
systematický pohled na sdílení a přenos údajů mezi univerzitami. Nové potřeby propojování
informačních systémů mezi školami a státní správou si lrynucují doplňování rozhraní, se kteými náwh
stávaj ícího systému nepočítal.

Univerzita dnes r,yžaduje moderní a otevřený informační systém, kteý poskytrrje rozhraní pro snadnou
integraci s jinými univerzitními informačními systémy a státní správou. K tomu má slouŽit přechod na
technologicky lyspělejší platformu v rámci tohoto projektu.

Univerzita rovněŽ potřebuje informační systém, který bude oporou jejího každodenního chodu a
nebude tento chod zpomalovat nebo dokonce brzdit. Projekt počítá s ataIýzou a vymodelováním
podpory procesů v inovovaném informačním systému a propojení této analýzy do příslušných směrnic
a postupů.

V současné době sejevíjako efektivní inovovat studijní informační systém tak, aby vyhovovaljak
podmínkám na Mendelově univerzitě v Bmě, tak na Vysoké škole ekonomické v Praze s tím, že nová
verze by

o zohledněním různÝch aspektů mohla bl,t natolik univerzální, Žeby byla použitelná pro další



VVS;
o pokryla požadavky vŠn bez násilného limitovaného přizpůsobování, v souladu s nejnovějším

vývojem a s přiměřenou perspektivou do budoucnosti;
o umožnila efektivní přenos údajů mezi univerzitami zaučelem zajištění mobility studentů a

propojitelnost studijních programů podporované informačním systémem;
. díky technologicky lryspělejší platformě umožňovala implementaci rozhraní (pro jiné

univerzity včetně zahraničních či pro státní sprálu), které nebylo dříve možno efektivně
implementovat;

r umožnila p|ně elektronizovat oběh dokumentu v souladu s platnými prármími předpisy;
r ýhledově umoŽnila vytvoření mezioborových programů Vysoké školy ekonomické v Praze a

Mendeloly univerzity v Bmě, případně dalších škol.

Vhodnou formou dosaŽení inovace je spolupráce VŠE s Mendelovou univerzitou v Brně. Mendelova
univerzita v Bmě se ujme projektu tvorby/inovace univerzitního systému formou analýzy a
vymodelování podpory procesů v inovovaném informačním systému.

Již od samého počátku se VŠE bude podilet na designování jednottirych procesů vytvářených na
Mendelově univerzitě v Brně. VŠE poskytne pro potřeby analýzy a v,-fuoje poradenskou a technicko-
tvůrčí spolupráci při zohlednění zkušeností se stávajícím systémem a konkretizací poŽadavků najeho
lnovacl.

Systém tak bude nativně safurovat vedle potřeb a poŽadavků Mendelovy univerzity v Brně i poŽadavky
a potřeby vSp. ve druhé řadě zanesením duálního přístupu obou škol bude vy'tvořený systém
univerzální s moŽností použití i na dalších školách.

Odkaz na
dlouhodobý
zámér (přesná
citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)

Dlouhodobý záměr MENDELU:

3.2 Oblast IS /IT
Cí1:
Vývořit dlouhodobou koncepci IT na MENDELU jako efektivní služby a podpůrného nástroje pro cíle
univerzity, zabmující:
- podporu studijních procesů, informační infÍastrútury pro rozvoj vědy a ýzkumu, podpory pro

administratirmí procesy a poskyování sluŽeb,

- poskyování služeb jako standardizovaných a unifikovaných řešení s komplexní správou technologií,

- sledování výíženosti a,,ryuŽívání IT zdrojů - přizpůsobování nabídky poptávce po IT sluŽbách,
* rozvoj nástrojů pro správu uživatelských poŽadavků a pro monitoring funkčnosti a bezpečnosti
in formační infrastnrktury,
- pokračování realtzace projektu Inovace informačního systému MENDELU'
- dokončení řešení spisové sluŽby v rámci vniřní i vnější komunikace a posilování ýznamu
elektronických dokumentů,

- rozvoj nástrojů pro centrální správu počítačové sítě a nástrojů pro monitoring funkčnosti a

bezpečnosti informační inf|astruktury,

- rozšiřování forem a možností outsourcingu a spolupráce s komerčním prostředím při vývoji,

- implementaci modemích protokolů a sluŽeb v univerzitní síti.

Dlouhodobý záměr VŠE:

8. Efektivita a běžnéJinancovdní
Strategické záméry:

o 
_ 

Zýšit efektivitu administrativních procesů
Nástroje:

o - Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.
9. Investiční Jinuncovúní
Strategické záméry:

o Zajístit doĎrou úroveň a rozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií
podmiňujících a podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy a ýzkumu i dalších aktivit
školy.

Nástroje:
o " Rozvíjet funkcionalitu informačních systémů všude tam, k^de je to potřebné a^efektivní a

zvyšoíat míru integrace těchto systémů, vyllŽitrozvoje informačních systémů k.p-osíleníprvků
unitřního hodnoceňí školy, zvažóvat lyšší úroveň a další možnosti vyuŽití identif,rkačních
karet

Cíle projektu Uveďte reálné' konkrétní a termínované cíle, kteých mábý dosaŽeno.

c. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín

I Analýza j ednotného uŽivatelského r ozhrani 30.6.2013



2 Pravidla modelování společné datové základty a procesů 31.7 .2013

J AnaIýza modulu Elektronické doklady 3r.r0.2013

4 Vývoření rozktani a nástrojů pro přísfup k datům 30.t2.2013

5 Vývoření jednotné platformy pro programování systému 30.12.2013

6 Ana|ýza modulu Studium 3LL.2014

Vývoření modulu Elektronické doklady 31.10.2014

8 Vltvoření modulu Studium 30.11.2014

Plnění
kontrolovatelných
vÝstllnfi

Definujte konkrétní a měřitelné \rysfupy projektu, které budou ýsledkem projektu

c. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby) Cíl (uveďte číslo
z oředchozí tab.)

Termín

1
Vývořený Katalog t1pizovaných prvků a interakcí
uŽivate lského r ozhr aní I 30.6.2013

2 Vývořený Datový model báze systému a Íízeni interakcí 2 3l',7.2013

3 Vývořené jádro abáze systému 2,4,5 30.r2.2013

4
Vývořené Zadáripro funkčnost modulu Elektronické
doklady

3 3r.10.2013

5 Vývořené Zadáni pro funkčnost modulu Studium 6 31.1.2014

6
Vývořený Modul Elektronické doklady a spuštěný testovací
provoz 7 31 .10 2014

,7 Vývořený Modul Studium a spuštěný testovací provoz 8 30.11.2014

8 Vyhodnocení testovacího provozu 6,7 31.8.2015

Organizace a
řízení projektu

Charakterizujte Íízení projektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotliv'ých partneru,
mechanismy pruběžné kontro ly r e alizac e proj ektu

Koordinující škola zřídí projektovy tým a povede vývoj, včetně analýzy, realizace a uvádění do
provozu' Do týmu kooptúje členy z řad pracovníků spolupracující školy. obě št<oly tak spojí podklady
á součinnost pro analýzu a modif,rkaci sqlch procesů a přizpůsobení požadavků na vyvoj.

Hlavní část t}mu bude složena z projektového správce' architekta a analyiků. S architektem budou
v případě potřeby spolupracovat analyici, návrhář uživatelského prostředí a vývarník.

Na straně spolupracující školy bude ustaven správce zajišťujíci koordinaci pracovníků ze
spolupracující školy. Projekt bude řízen řídící radou, které předsedá hlavní řešitel z koordinující školy,
a jejímlž členy jsou dále odpovědný řešitel ze spolupracující školy a správci obou škol.

Programátorské a testerské práce budou realizovány formou nákupu dodávek prací za pevnou cenu.

Akceptační testy budou provádět klíčoví uŽivaÍe\é na všech spolupracujících školách.

Hlavním řešitel odpovídá zap\ánování, termíny avylŽívání zdrojů. Architekt a analyici zodpovídají
hlavnímu řešiteli zá správnost podkladů a zadáni' která lypracovávají a za jejich řešitelnost.
Programátoři zodpovídají projektovému správci za včasnost a správnost kódu, testeři zajeho ověření a
schválení k integráci do hlávní v1vojové větve' Při přebírání práce programátoři potvrzují sprár'nost a
realizovatelnost dílčích zadmí.

Na začátku lrypracuje architekt ve spolupráci se správcem projektu základní rozdělení na úlohy ajejich
části' spolu s odhadem potřebného času, kteý projektovy správce zanese do plánu a diagramů
návazností.

Výoj a náplň jednotliých funkčních celků bude stanovována kombinaci analýzy stávajícího řešení
vlastního nébo srovnatelného, pokud existují, sběru aanalýzy požadavků od uživatelů, pokud to bude
pro danou část relevantní, sběru aanalýzy vnějších požadavků - státní a nadstátní správa, předpisy,
agentury a komory, budou_li' a ziskáváni informací od sponzorů či klíčoých uŽivatelů. Sponzoři a
klíčoví uživate|é budou v zájmu dosaŽení spolupráce motivováni odměnou za skutečně vložený podíl
na pracech.

Architekt oÍi zoracováni zadání oro úlohv provede ieiich další rozklad podle potřeby a uprar,uie



odhady' Správce projektu následně sleduje výíŽeni programátoru, upravuje plán podle odhadů
architekta a nároků na opravy chyb pořadí úkolů tak, aby hlavní výstupy byly splněny.

Vyvojáři budou pracovat podle soudobých metodik a budou připravovat automatické akceptačni
podle zadání a opravených chyb.

o spoluautorství, dalším rozvoji avyužívári vzniklého díla bude uzavÍena zvláštní dohoda.

testy

Harmonogram Pro kaŽdý vysfup identif,rkujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

c. Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)
Termín
zaháiení

Termín
ukončení

1
Analýza potřeb uŽivatelů na komfort a konkurenčních řešení,
návrhv. modelování a testování moŽných UI 1.1.2013 30.6.2013

2
Vývoření Knihovny uživatelského rozhrani a řídícího
modulu

1.6.2013 31.12.2013

J Vývoření Katalogu základních datoých objektu I .8.20 1 3 31.12.2013

4 Programování, testování a ověřování -báze systému 1.6.2013 1.11.2013

5 Sběr a vyhodnocení požadavků na modul eSpS 1.6.2013 28.2.2014

6 Sběr a vyhodnocení poŽadavků na modul student 1.10.2013 3r.6.2014

1 Programování, testování a uživatelské ověřování - edok 1.1.2014 31 .1,0.2014

8 Programování, testování a uživatelské ověřování - studium 1.1,.2014 3r.12.2014

Realizační tým Uved'te plán personálního zajištěni

c,
Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle
potřebv) Činnosti

Doc. Ing. PavelMáchal, CSc. Hlavní koordinátor projektu - řídící a kontrolní
činnost

2 Ing. Aleš Vincenc ManaŽer projektu

J Ing. Veron ika Vejrostova Administrativa projektu

4 [ng' Dana Václavíková Správa projektu na straně spolupracující školy

5 Ing' Vladimír Sedláček Architekt

6 RNDr. Michael Batzel Analýik

7 Mgr. Dalibor Pták Analýik

8 [ng. Andrea Cerná Analytik

Přehled o
pokračujícím
nroiektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uved'te kolik finančních prostředků bude čerpáno ajaké cíle a

kontrolovatelné ýstupy jsou plánovány do budoucna'

Rok realizace
Čerpání fin. prostředků (souhrnný
údai)

PIánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2014 l9 200 Vývoření modulů Studium a Elektronické
dokladv a testovací Droyoz

201,s 9 100
Zavedeni modulů Studium a Elektronické
dokladv do plného provozu

2016

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivitv

_ 
uved1e, jak bude zrczvojového projekfu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým

žnůsobem bude finančně zabemečeta po ukončení rozvoiového proiektu'

@budepomocíprostředků,jimižjeudrŽovánstáyají9íinformační
systém' udržován isystém inoíovaný' Výše nákladů nebude lyšší - předpokládá.s.e niŽšj -.a
návíc bude zýšeni ýěŽnost sysiému. Zatrnutím principů procesního modelování do
systému budou_další úpravy přeneseny blíŽe zadavatelům a dojde ke zkráceri a zlevnění
zav ádění budoucích úorav.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v ptí|oze

5



KaŽdá škola (včetně té,
kterou řeší, v následujícÍ

která ie
tahulc"e:

koordinující) uvede charakteristiku té části projektu'

CHARAKTERISTIKA nÍrČÍ čÁsn PRoJEKTU - MENDELU
Přehled o
resent
projektu
v roce
2012

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu' uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých lystupů bylo dosaŽeno a jak budou
čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovate|ných výsfupů do konce roku 20l2.

Cíle stanovené v návrhu projektu
Plnění plánovaných cílů a
kontrolovatelných výstupů
k datu oředání této žádosti

Cíl

Cí1

Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání
této žádosti

Projekt financován od -

nenl

Cíle dílčí
části
nroiektu

Uved'te reálné, konkrétní a termínované cíle, kteých má bý dosaŽeno.

c. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín

I Ata|ý za jednotného uŽivate l skéh o r ozlt ani 30.6.2013

2 Pravidla modelování společné datové základny a procesů 31.7.2013

J AnaIýza modulu Elektronické doklady 3 1.10.2013

4 Vývoření rozhraní a nástrojů pro přístup k datům 31.12.2013

5 Vytvoření jednotné platíormy pro programování systému 31.12.2013

6 Analýzamodulu Studium 31.1.201,4

7 Vývoření modulu Elektronické doklady 3L10.2014

8 Vývoření modulu Sfudium 30.11.201,4

Plnění
kontrolo-
vatelných
výstupů
dílčí části
proiektu

Definuite konkrétní a měřitelné výstupy proiektu, které budou v,ýsledkem projektu

c. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

Cíl (uveďte číslo
Z

předchozí tab.) Termín

Vývoření Katalogu ýplzovaných prvků a interakcí
uŽivate l ského r ozktr atí 30.6.2013

2 Vývoření Datového modelu báze systému aÍízení interakcí 2 31.7.2013

J Vývoření jádra abáze systému 2,4,5 31.12.2013

4
Vývoření Zadání pro funkčnost modulu Elektronické
dokladv

J 31.10.2013

5 Vývoření Zaďánípro funkčnost modulu Studium 6 31.1.2014

6
Vývoření Modulu Elektronické doklady a spuštění
testovacího provozu 7 3r.10.2014

7 Vývoření Modulu Studium a spuštění testovacího provozu 8 30.11.2014

8 Vyhodnocení testovacího provozu 6,7 31.8.2015



Harmono-
gram dílčí
části
proiektu

ProkaŽdý ýstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

c. Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby) Termín
zahájení

Termín
ukončení

Atalýza potřeb uživatelů na komfort a konkurenčních řešení'
náwhy' modelování a testování moŽných UI 1.1.2013 30.6.2013

2
Vývoření Knihovny uŽivatelského rozhrani a řídícího
modulu

r.6.2013 31.12.2013

J Vývoření Katalogu základních datových objektů 1.8.2013 31.12.2013

4 Programování, testování a ověřování *báze systému 1.6.2013 t.l 1.2013

5 Sběr a vyhodnocení poŽadavků na modul eSpS 1.6.2013 3L12.2013

6 Sběr a vyhodnocení požadavků na modul student 1.10.2013 31.6.2014

7 Programování' testování a uživatelské ověřování - edok 1.1.2014 31.r0.2014

8 Programování, testování a uživatelské ověřování - studium Lt.2014 31.12.2014

Realizační tým Uved'te plán personálního zajištění

c.
Jména klíčových lidí (přidejte řádky podle
ootřebv)

Cinnosti

I doc. lng. Pavel Máchal' CSc' Hlavní koordinátor proj ektu

2 Ing. Aleš Vincenc Manažer projektu

J [ng. Veronika Vejrostová Administrativa projektu

4 Ing' Vladimír Sedláček Architekt

5 RNDr. Michael Banzet Analýik

Přehled o
pokračují-
cím
nroiektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte' kolik f,rnančních prostředků bude čerpáno ajaké cíle a
kontrolovatelné výstupy j sou plánovány do budoucna.

Rok
realizace

Čerpání fin. prostředků (souhrnný
údai)

Plánoyané cíle a kontrolovatelné výstupy

2014 12 700
Vývoření modulů Studium a Elektronické
dokladv a testovací Drovoz

2015 5 600
Zavedeni modulů Studium a Elektronické
dokladv do plného provozu

2016

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uved'te, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
žoůsobem bude finančně zabezpečerta po ukončení rozvoiového projektu.

VýStupy projektu budou zavedeny do rutinního provozu univerzity a dále ro.zvíjeny formou
dóphóíďní óalších modulů. Uměrně objemu opouštění Starého systému bude klesat náklad
naleho provoz a udržování a nar,yšovat se provozní náklad systému inovovaného.
Unjverzita bude inovovaný systém pouŽívat i nadále a očekáváme, že nejméně celou další
dekádu.
Předpokládáme rozšíření inovovaného systému i na další ško1y, které uŽlv1ii stávající
systém. Z je1ich příspěvků a provozních prostředků univerzity bude hrazena ídržba a provoz
inovovaného systému.



Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace' uveďte je v pŤiloze.

v ze koordinátor:

ROZPOCET CELEHO PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové fi nanční prostředky I 000

) Béžné fin a nční prostředky 15 000

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky l6 000

RoZPoČET DÍLČÍcrr ČÁsrÍ PRoJEKTU _ MEIIDELU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I ív tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky I 000

) BěŽné fin a nční prostředky l3 100

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky l4 100

RoZPočET DÍLČÍcrr čÁsrÍ PRoJEKTU _ vŠE
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 0

2. Běžné finanční prostředky I 900

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky r 900



Každá škola (včetně té, která ie
u. kterriu řeší. v následuiíčí

uvede samostatný rozpočet za tu částkoordinuiící)
abulce:ro kterou řeŠÍ. v násled tabulce:

RoZPoČnr nÍrČÍ ČÁsrt PRoJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu *
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 1 000

t.l Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 350

t.2 Samostatné věci movité (stroje, zaŤízeú) 6s0

1.3 Stavební úpraly 0

) Béžné finanční prostředky celkem 13 100

Osobní náklady:

2,1 Mzdy (včetně pohybliých sloŽek)
I 150

2.2 odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
1 210

2.3
odvody pojistného na veřejné zdravotni pojištění a pojistného na sociálni
zabezpečení a příspěvku na Státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního
fondu

823

ostatní:

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku)
57

2.5 SluŽby a náklady nevyT obní
9 650

2.6 Cestovní náhrady
1s0

2.1 Stipendia
0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky T4 100

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Císlo
poIož

ky
(viz

předch
ozí

tabulk
a)

Název výdaie a jeho podrobné zdůvodnění
Cí| (uveďte cíl
z tabulky ,,Cíle

projektu")

Výstup projektu
(uveďte výstup

z tabulky ,,Plnění
kontrolovatelných

výstupů")

částlra (n tis.
Kč)

t.t Licence VMWare pro integraci se stávající infiastrukturou,
licence software typu Enteryrise Architekt pro analýzu a

modelování

1-8 1-1 350

1.2 Hostitelské Servery pro začlenění noých služeb do

stávající infrastruktury cluster, rozšíření diskové a
zálohovací kapacity, pracovní stanice, pro klíčové členy
týmu, skenery a tiskárny pro ověřování integrace spisové
sluŽbv

l-8 F] 6s0

2.1 Mzdy pracovníků přijatych na řešení dílčích částí projektu
a odměny členům řešitelského týmu

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,8 I t50

2.2 Dohody mimo pracor.rrí poměr - činnosti analýiků,
programátorů atd.

1-8 t-8 12'70
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2.3 Zákotné odvody soc. a zdrav. pojištěni t-8 t-8 823

2.4 Kancelářské potřeby a drobný spotřební materiál 1,2,3,5,6 1,2,3,4,5,8 510

2.5 Nákupy dodávek prací a sluŽeb realizace jednotlivých části
- starší programátoři, mladší programátoři, testeři, stážisté,
poradenské službv

1,3,4,5,6,7,8 I-7 9 650

2.6 Cestovné na akce související s projektem (schůzky
oroiektového fýrrru. odborné semináře atd.)

1,2.3.6 7,2,4,5,8 150

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi nroiektv

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvoiových proiektů na rok 2013.

neJSou

Počet studentů' kteří jsou do
proj ektu zapojení/jichž se

oroiekt tÝká

Uved'te, jaké je zapojení studentů v rámci projektu' ať již jako příjemci podpory ainebo
jestliŽe se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti jsou příjemci projektu.
Někteří členové řešitelského týmu budou studenti.

Cestné
prohlášeni

Prohlašuji' Že aktiviý, na které škola
žádáfinanční dotaci v rámci

rozvojového proj ekfu , nej sou
financovány z jiný ch zdrojů.

Jméno rektora:
prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Podpis; ,:fuL."--
Datum: 12 -r,2- 20ý--

Razítko školy:

/'oo*rt,
l)

.:*

i
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