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CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace

Cílem projektu je inovace Univerzitního informačního systému (dále jen ,,UIS"). Cílem této inovace je
především zajištění stavu, kdy univerzita bude zcela vlastnit, ovládat a řídit technickou podobu a

parametry i strategii rozvoje UIS tak, aby nebyla závisIá na dostupnosti těchto informací od jediného

dodavatele. Vlastní inovovaný UIS by měl zajistit zl"ýšení efektivity jeho použitelnosti, zajištění
koncepčního a dlouhodobě udržitelného rozvoje a otevření datoých rozhraní systému, a to

prostřednictvím přizpůsobení, úpravy či náhrady informačního systému tak, aby došlo k odstranění
qýhrad k současnému staw a neefektivnosti údržby a rozvoje UIS.
Případnou změnou technologické platformy i organizace 'Údržby, podpory a rozvoje systému bude

dosaženo lyšší produktivity' kvality a efektivnosti vylžiti výsledného systému. V neposlední řadě je
cílem zmodernizovat uŽivatelské roillraní informačního systému' otevŤení datoqých rozhrani
informačního systému pak umožní přenositelnost údajů mezi vyso\imi školami a otevření nových cest

pro spolupráci zejména v oblasti studijní agendy.
Stávající informační systém univerzity byl vyvíjen na Mendlově univerzitě v Brně (MENDELU)
vletech 1996 až 2008. Je to komplexní systém pro sprálu aÍízení všech aspektů chodu školy, od

studijního systému přes vědu a v,ýzkum až po přístupoý systém a infrastrukturu sítě. Během doby jeho

vývoje auŽivání došlo kmnoha změnám voblasti technologií i nároků na kapacitu a pružnost, kterou

stávající systém již nepokr;iruá. Také se zněnily potřeby a předstaly uživatelů o uŽivatelském rozhraní,

kteréje nutné také inovovat.

Přehled
o řešení projektu
v roce 2013

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,

kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých qýstupů bylo dosaženo

ajak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných vystupů do konce
roku 20 I 3.

píle stanovené v návrhu projektu
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných

vÝstunů k datu nředání této žádosti

Analýza j ednotného uživatelského r ozhrani

V rámci realizované soutěŽe o návrh byla
provedena úvo dn í analý za uŽivatelského r ozhr aní,
která bude dále rozpracovánay rámci dopracování
vítězného návrhu.
Stav vÝstuóu - toznracov áno

Pravidla modelování společné datové základrry
procesů

Základní posfupy a pravidla byla definována ve
vítězném návrhu realizované soutěže o návrh.
V rámci jeho rozpracování bude podrobně
specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:
_ architekturu a potřebné komponenty,
- funkční okruhy fiádro systému, business logika,

GUI komponenty, integrace s okolím),

- parametrizovatelné funkčnosti systému
Stav vÝstuou - rozoracováno

Lnalý za modulu El ektronické doklady

S ouč ástí zpr acov áv ané anaIý zy je rryč lenění těch
funkčních celků, které napi. z důvodu malé přímé
souvislosti se systémem UlS nebudou přímou
součástí IUIS, budou však propojeny se systémem
IUIS díky jeho funkčnosti integrace s okolím.
Stav vÝstupu - rozpracováno

Vývoření rozhrani a nástrojů pro přístup
k datům

Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězného návrhu vzešlého ze soutěŽe o návrh.
Stav vÝstupu - rozpracováno

Vývoření jednotné platformy pro programování
systému

Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězného návrhu vzešlého ze soutěŽe o návrh.
Stav l"ístuou - rozoracováno

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od 3/20l3

položka
Přidělená částka

(v tis. Kč)
Čerpáno

(v tis. Kč)
Celkem NIV
Celkem INV

1 ó50

0

l5 000

1 000

Celkem - proiekt 16 000 I 650



Nízké čerpání přidělených finančních prostředků souvisí srealizací veřejné zakázky. otevřené

ýběrové řízení původně připravené vprvní polovině roku 2013 nebylo lyhlášeno zdůvodu přílišné
složitosti dostatečně podrobného popsání předmětu plnění. Následně byla zpracována, vyhlášena a

rea|izována SoutěŽ o náwh na inovaci UIS. Na základě následně vypsaného rnýběrového tizení na
rozpracováni náwhu bude ve 3' čtvr1letí roku realizována část výstupů projektu, knimŽ bude čerpána
adekvátní část finanČních prostředků.

V průběhu let došlo k mnoha změnám v oblasti technologií i nároků na flexibilitu systému, kterou
stávající systém jiŽ plně neposkytuje. V procesech, které systém podporuje, doc|tází rovněž ke změnám
atotéŽplatí o požadavcíchnarozÁratí a ergonomii systému. PoŽadavky nazměny nelze do stávajícího
systému implementovat buď vůbec' nebo neefektivně a za nepřiměřených nákladů.
Rostoucí poŽadavky na sprálu mobilit studentu a propojitelnost sfudíjních programů vyžadují noý a
systematický pohled na sdílení a přenos údajů mezi univerzitami. Nové potřeby propojování
informačních systémů mezi školami a státní správou si vynucují doplňování rozhrani, se kteďmi
původní návrh stávajícího systému nepočítal. Univerzita dnes qlŽaduje moderní a otevřený informační
systém, kteý poskytuje rozkratí pro snadnou integraci s jiný,rni univerzitními informačními systémy a
státní správou. K tomu má sloužit přechod na technologicky lyspělejší platformu v rámci tohoto
projektu.
Projekt navazuje na řešení projektu vroce 2013, kdy byla realizována soutěž o návrh na inovaci UIS
s následným lyběroufrn řízenÍm na dodávku sluŽeb, spočívajících ve zpracování SWOT anaIýzy,
návrhu archítektury a obsahu jádra inovovaného systému, přístupu k migraci dat a souběhu stávajícího
a inovovaného systému, návrhu GUl, etapizace inovace po modulech a náwhu parametrtzace systému a
jeho funkčností.
Primárně je uvažováto s inovací jádra systému a studijního systému tak, aby vyhovoval jak
podmínkám jak na MENDELU tak Vysoké škole ekonomické v Praze (VSE), kÍerá po určitém
př.izpůsobení tento systém pouŽívá. Pro úspěšné naplnění cílů inovace je tedy vhodná spolupráce s
VŠE' Systém UIS zde zahrnuje sprálu aŤízerÍ většiny agend škgly, přičemž těžištěm je studijní systém
a věda_a výzkum. Samotné přizpůsobení UIS potřebám VSE bylo limitováno technologickými
moŽnostmi systému iako takového, řešitels\.irni i finančními kapacitami a dobou implementace na
VŠE. y aůslóatu 'tonó systém nepokryvá potřéby VŠE optimálně, óoŽ prodražuje jeho pfovoz a sniŽuje
jeho eřektivitu. VŠE se 6ude podílet ňa póradenšké a teůnícké spolupráci při zohlednění zkušeností se
stávajícím systémem a na konkretizactpoŽa{avků najeho inovaci.
KreáItzaci irrojektu se v roce 20la připojí Ceská zemědělská univerzita v Praze (CZU), která přispěje
odbornými kapacitami, bude napomáhat formulaci požadavků na inovaci a bude se podílet na testování
inovovaných částí systému'
obě univérzity se budou aktivně podílet ttarealizaci projektu a následně budou také vyuŽívat konečné
rysledky projektu.
úovováný sýstém by při zohlednění rumých aspektu mohl bý natolik univerzální, Že by byl q'rržitelný
také pro dálsi lysoke školy. Klíčovým aspektem inovovaného systému by měla _bYt moŽnost
efektil,rrího přenošu údajů mézi univerzitami za účelem zajištěni správy mobilit studentů a'studíjních
programů a dále možnost elektronizace oběhu dokumentu v souladu s platnými právními předpisy.

Zdůvodnění
projektu/ ana|ýza
potřeb

DZ MENDELU 201I-I5:
str. 23,24
Univerzita bude:

- podporovat modernizaci univerzitní infrastruktury pro zkvalitnění výuky, l"ýzkumu a kultury
akademického prostředí,

- směřovat rozhodující část f,rnančních zdrojů do rekonstrukcí a modernjzací stávajícíchkapacit,
knihoven, adminištrativtl'ího zázemí, infrastruktury ICT, přístupu k informačním zdrojům a
vědeckým informacím, včetně obnoly strojního a přístrojového lybavení

ADZ MENDELU 2014 (str. 14):
Pokračovat v realizaciprojektu Inovace informačního systému na MENDELU"

DZ vŠE 2011_15:
8. Efektivita a běžnéfinancování
Strategické záměry:_ Zwšit efektivitu administrativních procesů
Nástroje:

- Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.
9. Investiční financování
Strategické záměry:

-- Zajistit dóbrou úroveň arozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií
podmiňujících a podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy a ýzkumu i dalších aktivit
školy.

Nástroje:
Rozvíjét funkcionalitu informačních systémů všude tam, kde je to potřebné a efektivní a zqlšovat míru
integráce těchto systémů, vyuŽít rozvoje informačních systémů k posílení prvků r'nitřního hodnocení
školy, zvaŽovat vyšší úroveň a další moŽnosti vyržití identifikačních karet

DZČZU 201l-15:
Prioritní strategický cíl:
3.10 Nadále roŽvijet a lrylepšovat informační systémy určené k podpoře pedagogické činnost.
MoŽné zaměření operačních cílů a opatření:

Odkaz na
dlouhodobý
zámér (přesná
citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)



opatření budou orientována především na další vylepšování a zdokonalování existujících
informačních systémů (IS Studium pro studijní evidenci, IS Badis pro administraci spojenou
s kvalifikačními pracemi /bakalářské a magisterské/ a organizací státních závěrečných zkoušek
a IS Sylabus jako nástroj správy jednotlirných předmětu). Na základě neustále prováděných
hodnoceníje možné vyvíjet či outsourcovatrovněž nové softwarové aplikace které by
usnadňovalypedagogický proces. Jako zdroje je moŽné vplživat vnitřní zďroje CZU, rozvojové
programy MSMT i FRVS, příp. operační programy.

Cíle projektu Uved'te reálrné, konkrétní a termínované cíle, kteých mábý dosaženo.

č. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín

1 Inovovat rybrané sady aplikací Systému
proslnec

2014

2 Implementovat a zproyoznit inovované části informačního systému prosinec
2014

J Zaškolit klíčové uživatele prosmec
2014

4 Zdokumentovat inovované části informačního svstému prosinec
20r4

Plnění
kontrolovatelných
vÝstunů

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou ýsledkem projektu

c. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby) Cíl (uveďte číslo
zoŤedchozitab') Termín

I
Zadávací dokumentace k qýběrovémuřízení na zhotovitele
inovace

1 únor 20l4

2 Smlouva o dílo se zhotovitelem inovace 1 duben 20 14

J
Akceptační protokoly k dílčím částem jednotlivých etap
movace

2
prosmec

2014

4 Implementované a zprovozněné inovované části systému na
HW zadavatele

2
prosmec

2014

5 Napojené inovované části na ostatní IS zadavatele 2
proslnec

2014

6 Zaškolení klíčoví uŽivatelé ) proslnec
2014

,7 Dokumentace (u-ývoj ová, správy systému, uživatelská) dle
iednotlil"ich etap

4
proslnec

2014

Organizace a
řízení projektu

Řízení a organizaci realizace projektu zajišťuje koordinující škola' tj. Mendelova univerzita v Bmě
(koordinátor). Hlavními členy týmu koordinátora je garant projektu, projektorný manaŽer a osoba
zajišťující administraci projektu. Garant provádí kontrolní činnost a prezenfuje vysledky projektu vůči
nadÍizeným orgánům. Projektový manaŽer provádí Íídíci a koordinační činnost' komunikuje
s projektoými týmy na partnerských VS a zodpovídá garantovi projektu za zdátné plnění cílů projektu.
Administrativa .projektu zabezpečuje dokumentaci projektu' komunikuje s projektovými týmy
partnerských YŠ a zabezpečuje organizaci pracovních schůzek koordinující školy s par1nerskými
školami.
Na partnerských školách jsou vybudovány projektovýho týmy. Vedení těchto t}mů a Íízení dílčí části
projektu zajišťuje projektoly manažer partnerské VS, ktery zodpovídá za úspěšné naplňování cílů a
harmonogramu dílčí části proj ektu.

V lednu 2014 bude projekt oficiá]ně zahájen. o tomto zahájení bude proveden písemný zápis. Na
koordinující univerzitě a na partnerských VS bude zahájena činnost projektových tým&' Zásupci
projektových t;hnů se budou setkávat na pracovních jednáních, o jejichŽ výsledcích budou vedeny
záoisv.

Harmonogram Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

c. Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby) Termín
zaháieni

Termín
ukončení

1
Příprava dokumentace a lyhlášení ýběrového Íízeni na
zhotovitele inovace

leden 2014 bÍezet20l'4

2 UzayŤeri smlurmího yzÍahu se zhotovitelem inovace duben 2014 duben 2014

J
Programování, testování, implementace, dokumentace - I
féae (iádro svstému)

duben 2014 červen 2014

4
Sp olupráce s p artnerskými univerzitami při parametrizov ání
inovovaných částí systému (konzultace' speciÍikace
požadavků. účast na testování' ai.)

duben 2014 prosinec 2014

5
Programování' testování, implementace' dokumentace - Il.
ťáze (GUI. API) červenec 2014 sryen 2014

4



6
Programování, testování, implementace, dokumentace - IIl
fáze (lrybrané sady aplikací, např' por1ál studenta, správa
svstému ai.)

září20l4 prosinec 2014

7 Implementac e a zpr ov oznění inovovaných částí systému červenec 20l4 prosinec 20 I 4

8 Zaškolení klíčových uživatelů záŤi2014 prosinec 2014

Realizační tým Uveďte plán personálního zajištění

c.
Jména klíčových lidí
(ořideite řádkv podle potřeby) činnosti

I doc. Ing' PavelMáchal, CSc. garant projektu, kontrolní činnost

2 Ing. Aleš Vincenc matažer projektu' řídící činnost

3 Ing. Veronika Vejrostová administrativa projektu

4 RNDr. Karel Nenadál řídící činnost tj.rnu VSE Praha

5 lng. Dana Václavíková
konzultační č inno st, sp ecifi kace p ožadavkŮ za
VSE. testování

6 Ing. Andrea Černá
ko'pzultační činnost, specifikace požadavků
VSE. testování

7 [ng. Petr Dvořák
Rídící činnost za CZU Praha, konzu|tační
činnost. specifikace poŽadavků ČZU, teslování

Přehled
o pokračují-
cím nroiektu

Pokud se jedná o pokračující projekt' uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle

a kontrolovatelné ýsfupy jsou plánovány do budoucna.

Rok realizace
Čerpání finančních prostředků
ísouhrnnÝ údai)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2015 I 100
Zavedeniinovovaných sad aplikací do plného
DTOVOZU

2016

2017

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

@projekfupodpořenáinvestice/aktivitapokračovatajakým
zoůsobeň bude finančn ě žabezpečena po uko

Po dokončení projektu bude inovovaný systém udržován zprovozttích prostředků tak, jak je

tomu u stávajícího informačního systému.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uvedte je v příloze



CHARAKTERIsTIKA oÍlčÍ ČÁsn PRoJEKTU - MENDELU

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt ttavazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik

ťmančních prostredků uytď dosud eerpáno, jak jsou plněny cíle' jakých výstupů bylo dosaženo a jak budou

čerpány ťrnánční prostředky' plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných rystupů do konce roku 2013"

Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných
k datu oředání této žádostiCíle stanovené v návrhu projektu

V rámci rea|izované soutěŽe o náwh byla provedena

úvo dní attalý za už ivate l skéh o r o zltr aní, která b ude

dáIe rozpracována v rámci dopracování vítěznéhoAnalýza j ednotného uživatelského t ozhr aní

Základnípostupy a pravidla byla definována ve

vítěmém návrhu realizované soutěže o návrh.

V rámci jeho rozpracování bude podrobně

specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:
- architekturu a potřebné komponenty,
- funkční okruhy fiádro systému, business logika'

GUI komponenty' integrace s okolím)'

- parametrizovatelné fuŇčnosti systému

Stav výstupu - rozpracováno

Pravidla modelování společné datové zák|aďny

procesů

Součástí zpracovávané attalýzy je qlčlenění těch

funkčních celků' které např. z důvodu malé přímé

souvislosti se systémem UIS nebudou přímou

součástí IUIS, budou však propojeny se systémem

IUIS díky jeho funkčnosti integrace s okolím.
Lnalýza modulu Elektronické doklady

Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězného návrhu vzešlého ze soutěŽe o návrh.

Stav vÝstupu - rozpracováno
Vývoření rozhraní a nástrojů pro přístup k datům

Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězného návrhu vzešlého ze soutěže o návrh.

Stav výstupu - r ozpr acov áno

Vývoření jednotné platformy pro programování

systému

Projekt financován od 3/2013Přehled čerpání finančních prostředků k datu
ání této žádosti

Mzdy
Soc. a zdrav. poj.

DPP, DPČ
SluŽby
Materiál
Cestovné

1 150

823
1270

9 650
5-l

150

32',1

111

l0
401

0

I

ložka Přidělená částka

Celkem NIV
Celkem INV

Nízké čerpání přidělených finančních prostředků souvisí srealizaciveřejné zakázky. otevřené rnýběrové

řízení původně připravené v první polóvině roku 20 1 3 nebylo lyhlášeno z důvodu přílišné složitosti

dostatóčně podrobneho popsáni próamctu plnění. Následně byla zpracována, vyhlášenaarealizována Soutěž

o návrh na inovaci UIS. N; zák|adénásledně lypsaného ýběrového řízeni narozpracování návrhu bude ve

3. čtvrtletí roku realizována část rnýstupů projektu, k nimŽ bude čerpána adekvátní část finančních

prostředků.

Uveďte reálné, konkrétní a tetmínované cíle, kteých má bý dosaženo'
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c. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín

I lnovovat vybrané sady aplikací systému prosinec 2014

2
lmp lementov at a zpr ov ozl7it inovované části in formačn ího
svstému

prosinec 2014

J Zaškolit klíčové uživate le prosinec 2014

4 Zdokumentovat inovované části informačního systému prosinec 2014

Plnění
kontrolo-
vatelných
výstupů
dí|čí části
proiektu

Definujte konkrétní a měřitelné vystupy projektu' které budou qýsledkem projektu

č.
Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

uil
(uveďte
číslo z

předcho-
zítab.\

Termín

I
Zadáv ací dokumentace k výběrovému řízení na
zhotovitele inovace I unor 2014

2 Smlouva o dílo se zhotovitelem inovace I duben 2014

')
Akceptační protokoly k dílčím částem
iednot|ivÝch etao inovace 2 prosínec 2014

4
Implementované a zprovozněné inovované
části svstému na HW zadavatele 2 prosinec 2014

5
Napojené inovované části na ostatní IS
zadavatele

2 prosinec 2014

6 Zaškolení klíčoví uživ atelé J prosinec 2014

7
Dokumentace (vyvojová' správy systému,
uživatelská) dle iednotlivÝch etap

4 prosinec 20i4

Harmono-
gram dílčí
části
nroiektu

Pro kaŽdý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

c"
Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby)

Termín zahájení Termín ukončenÍ

1
Příprava dokumentace a lyhlášení výběrového
Íizení na zhotovitele inovace

leden 2014 bŤezen 2014

2
UzavÍeni smluvního vztahu se zhotovitelem
inovace

duben 2014 duben 20 14

J
Programování, testování, implementace,
dokumentace _ |. fáze (iádro systému)

duben 20 l4 červen 2014

4

Spolupráce s par1nerskými univerzitami při
parametrizování inovovaných částí systému
(konzultace, specifikace požadavků, účast na
testování. ai.)I

duben 2014 prosinec 20 14

5
Programování, testování, implementace,
dokumentace -II. fáze (GUI. API) červenec 2014 srpen 2014

6
Programování, testování' implementace,
dokumentace - II|. fáze (vybrané sady aplikací,
naoř. oor1ál studenta. soráva svstému ai.)

záÍi 2014 prosinec 2014

7
Implementace a zproyomění inovovaných částí
svstému

červenec 20l4 prosinec 2014

8 Zaškolení klíčouých uživatelů září2014 prosinec 20 14

Realizační tým Uved'te plán personálního zajištění

c.
Jména klíčových lidí
(ořideite řádkv oodle ootřebv)

Činnosti

I doc' Ing. PavelMáchal, CSc. garant proj ektu' kontrolní činnost

2 Ing' Aleš Vincenc martaŽer projektu' řídící činnost

a
J Ing. Veronika Vejrostová administrativa proj ektu



technická pomoc zadavatele (TDI)

kontaktní osoba zhotovitele

Přehled o
pokračují-
cím
proiektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte' kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné Vystupyjsou plánovány do budoucna.

Rok
realizace

Čerpání finančnÍch prostředků
ísouhmný údai)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2015 5 600
Zavedeni inovovaných sad aplikací do plného
Drovozu

20r6

20r'7

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

@ojovéhoprojektupodpořenáinvestice/aktivitapokračovatajakým
zoůsobeň bude finančně zabezpečena po ukončení rozvoiového projektu.

Po dokončení projektu bude inovovaný systém udržován z provozních prostředků tak, jak je
tomu u stávajícího informačního systému.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v pŤi|oze.



Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOčET CELÉHO PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky l5 300

) Béžné finan ční prostředky 4 700

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 20 000

RoZPoČnr nÍrČÍcH ČÁsrÍ PRoJBKTU - ME|{DBLU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové fi nanční prostředky 15 300

2. Běžné finanční prostředky 3 000

3. Celkem béžné a kapitálové finanční prostředky 18 300

RoZPoČET DÍLčÍcH ČÁsrÍ PRoJEKTU _ vŠn
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu *
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 0

) Běžné finanční prostředky r 400

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 1 400

RoZPočEr nÍr,ČÍcrr ČÁsrÍ PRoJEKTU _ Čzrl
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I (v tis. Kč)

1" KapitáIové finanční prostředky 0

2. BéŽné fi na nční p rostřed ky 300

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 300

KaŽdá škola (včetně té, která ie koordinuiící) uvede samostatný rozpočet za tu část
projektu, kterdu řeší, v následujíčí tabulce:

RoZPočBT DÍLčÍ čÁsrt PRoJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I ív tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 15 300

1"1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 13 000

t,.2 Samostatné věci movité (stroje, zaŤízení) 2 300

1.3 Stavební úpravy 0
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) Běžné Íinanční prostředky celkem 3 000

osobní náklady:

2.1 Mzdy (včetně pohybliých sloŽek) I 200

2.2 odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (,

z.)
oa""oy po:istného na veřejné zdravotni pojištění a pojistného na sociální

zabezp,ečéní a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

fondu

400

ostatní:

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 50

2.s Služby a náklady nev].foobni I 300

2.6 Cestor'rrí náhrady 50

2.7 Stipendia 0

3. Celkem béžné a kapitálové finanční prostředky 18 300

@kůvjednotlivýchpoložkách(přidejteřádkypodlepotřeby)
Císlo

položky
(viz

předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění
Cíl (uveďte cíl
z tabulky ,,Cíle

projektu")

Výstup projektu
(uveďte ýstup

ztabulky 
',Plnění

kontro1ovatelných
výstuoů")

Částka 1v tis.
Kč)

l.l Provedení inovace IS (Sw), tj. programování, testování

anod.

r,2,4 3,4,5,6,"/ r3 000

1.2
Serverové lybavení pro inovovanou verzi informačního

sVStému

2
3,4 2 300

2.r odměny řešitelského týtnu
1,2,3,4 1-1 I 200

Povinné odvody pojistného zdrav. a sociálního
zabezoečení

1,2,3,4 | -7 400

2.4
Kancelářské potřeby k Zajištění realizace projektu ajeho
v-ýstuoů (oaoír. tonery' drobné kancelářské potřeby)

7,2,3,4 I -',7 50

2.5
SluŽby poskýovatelů teclrnické pomoci (TDI), právní

sIuŽbv ai.

t,2,3,4
1 -',7 1 300

2.6
Cestovní náklady -jednání na partnerských univerzitách,

iednání u áotovitelů' účast na školeních

1,2,3,4
1 -',7 50

rojektpodávánsoučasněvrámcidecentralizovanýchči
centralizovaných rozvoiových projektů na rok 2014'

Souvislost s ostatními

Souvislost s jin)rmi projekty podávan:i'mi v rámci IP a CRP pro rok 2014 neni'

Počet studentů, kteří jsou do
projektu zapojení/jichž se

nroiekt tÝká

Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory alnebo

jestliže Se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti univerzity budou lyužívat výslednó výstupy projektu, tj' inovovaný

informační systém'
r0 600
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Čestné
prohlášení

Prohlašuji, Že aktivity, na které škola
žádáťlrnnční dotaci v rámci

rozvojového projektu, nejsou
ťtnancovány z jiný ch zdrojů.

Jméno rektora: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Podpis: &ťguxr
Datum:

Razítko školy:
ó"W {

\*/
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