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CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace

Cílem projektu je inovace Univerzitního informačního systému (dále jen 
',UIS"). 

Cílem této inovace je
především zajištění stavu, kdy univerzita bude zcela vlastnit' ovládat a řídit technickou podobu a

parametry i strategii rozvoje UIS tak' aby nebyla závtslá na dostupnosti těchto informací od jediného
dodavatěle. Vlastní inovovaný UiS by měl zajistit zýšení efektivity jeho použitelnosti' zajištění
koncepčního a dlouhodobě udrŽite|ného rozvoje a otevření datoých rozbraní systému, a to
prostřednictvím přizpůsobení, úpraly či náhrady informačního systému tak, aby došlo k odstranění

ýhrad k současnému staw a neefektivnosti údržby a rozvoje UIS.
Případnou změnou technologické platformy i organizace ídržby, podpory a rozvoje systému bude
dosaženo vyšší produktivity' kvality a efektivnost| ryúit1ýsledného systému. V neposlední řadě je
cílem zrrrodemizovat uŽivatelské rozftaní informačního systému. otevření datových rozhraní
informačního systému pak umožní přenositelrrost údajů mezi vyso\fini školami a otevření noých cest
pro sp oluprá cí zejména v ob 1 asti studij ní agendy'
Stávající informační systém univerzity byl vyvíjen na Mendlově univerzitě v Brně (MENDELU)
v letech 1996 až 2008. Je to komplexní systém pro sprálu a řízení všech aspektu chodu školy, od
studijního systému přes vědu a ýzkum až po přístupový systém a infrastnrkturu sítě. Během doby jeho

rn_fuoje a uživání došlo k mnoha změtám v oblasti technologií i nároků na kapacifu a pružnost, kterou
stávající systém již nepokr;ývá. Také se změnily potřeby a předstaly uživatelů o uŽivatelském rozhraní'
kteréje nutné také inovovat.

Přehled
o řešení projektu
v roce 2013

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
kolik ťrnančních prostředků bylo dosud čerpáno' jak jsou plněny cíle, jakých vystupů bylo dosaŽeno
ajak budou čerpány finanční prostředky' plněny cíle a dosaŽeno kontrolovatelných qýstupů do konce
roku 2013.

Cíle stanovené v návrhu projektu
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných

vÝstunů k datu nředání této žádosti

Analý za j e dnotného uživate 1 ského r o zht ati

V rámci realizované soutěže o návrh byla
p rove den a úvo dní atalý za uživate lského r o zhr atí,
která bude dá|erozpracována v rámci dopracování
vítězného návrhu.
Stav v'ýstuou - rozoracováno

Pravidla modelování společné datové zák|adny
procesů

Základní postupy a pravidla byla defirrována ve
vítězném náwhu realizované soutěže o návrh.
V rámcijeho rozpracováni bude podrobně
specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:

- architekturu a potřebné komponenty,
- funkční okruhy (ádro systému, business logika,

GUI komponenty, integrace s okolím),
- parametizovatelné funkčnosti systému
Stav v"ýstuou * rozDracováno

Analý za modulu Elektronické doklady

Součástí zpracovávané atalýzy je lyčlenění těch
funkčních celků' které napY. z důvodu malé přímé
souvislosti se systémem UIS nebudou přímou
součástí IUIS, budou však propojeny se systémem
IUIS díky jeho funkčnosti integrace s okolím.
Stav v'Ístupu - rozpracováno

Vývoření rozhrani a nástrojů pro přístup
k datům

Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězrého návrhu vzešlého ze soutěže o návrh.
Stav v,ístuou - rozoracováno

Vývoření jednotné platformy pro programování
systému

Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězného návrhu vzešlého ze soutěže o návrh.
Stav v'ístupu - rozpracováno

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od 3/2013

položka
Přidělená částka

ív tis. Kč)
Cerpáno

(v tis. Kč)
CelkemNIV
Celkem INV

ls 000

1 000

I 386

998

Celkem - proiekt 16 000 9 384



Nízké čerpání přidělených ťrnančních prostředků souvisí srealizací veřejné zakázky. otevřené

ýběrové řízení původně připravené vprvrrí polovině roku 2013 nebylo vyhlášeno zdůvodu přílišné
složitosti dostatečně podrobného popsání předmětu plnění. Následně byla zpracována, vyhlášena a

realízována Soutěž o návrh na inovaci UIS. Na zákLadé následně vypsaného výběrového řízení na
rozpraco,váni náwhu byla ve 3. čtvrtletí roku realizována část ýstupů projektu, knimž byla čerpána
adekvátní část finančních orostředků.

Zdůvodnění
projektu/ ana|ýza
potřeb

V pruběhu let došlo k mnoha změnám v oblasti technologií i nároků na flexibilitu systému, kterou
stávající systém jiŽ plně neposkytuje. V procesech, které systém podporuje, dochází rovněž ke změnám
atotéŽplatí o požadavcíchnarozflrani a ergonomii systému. PoŽadavky nazrněny nelze do stávajícího
systému implementovat buď vůbec, nebo neefektíyně a za nepřiměřených nákladů.
Rostoucí poŽadavky na správu mobilit studentů a propojitelnost studijních programů vyžadují nový a
systematický pohled na sdílení a přenos údajů mezi univerzitami. Nové potřeby propojování
informačních systémů mezi školami a státní správou si vynucují doplňování rozl:rati, se kteými
původní náwh stávajícího systému nepočítal. Univerzita dnes vyžaduje moderní a otevřený informační
šystém, kteý poskytrrje rozttrani pro snadnou integraci s jinými univerzitními informačními systémy a
státní Správou. K tomu má sloužit přechod na technologicky lyspělejší platformu v rámci tohoto
projektu.
Projekt navazuje na řešení projektu vroce 2013, kdy byla realizována soutěž o návrh na inovaci UIS
s následným vyběrovým Ťízením na dodávku sluŽeb, spočívajících ve zpracování SWOT analýzy,
návrhu aichitektury a obsahu jádra inovovaného systému, přístupu k migraci dat a souběhu stávajícího
a inovovaného systému, náwhu GUI, etapizace inovace po modulech a náwhu paramettizace systému a
jeho funkčností.
Primárně je uvažováno s inovací jádra systému a studijního systému ta\, aby lyhovoval jak
podmínkáň jak na MENDELU tak Vysoké škole ekonomické v Praze (VSE)' klerá po určitém
př.izpůsobení tento Systém používá. Pro úspěšné naplnění cílů inovace je tedy vhodná spolupráce s

VŠE. Systém UIS zde zahrnuje správu aÍizeni větŠiny agend školy, přičemŽ těžištěm je sfudijní 9ystéq
a věda'a výzkum. Samotně přizpůsobení UIS potřebám VŠB bylo limitováno technologickými
moŽnostmi ýstému iako takového, řešitelskými i finančními kapacitami a dobou implementace na
VŠE. V důslódku.tohó systém nepokq.fuá potřéby VŠE optimálně, óoŽ prodražuje jeho pfovoz a sniŽuje
jeho efektivitu. VŠE se 6ude podilet ňa póradenité a teůnické spolupráci při zohlednění zkušeností se
stávajícím systémem a na konkretizacipoŽad3vků najeho inovaci'
wreát'ia"i projektu se v roce 2Ol4 pÍipojí Česká zeňedělská univerzita v Praze (ČZU.)2 která přispěje
odbornj,rni kapácitami, bude napomáhat formulaci poŽadavků na inovaci a bude se podílet na testování
inovovaných částí systému.
obě univérzity se budou aktivně podílet tarealizact projektu.a následně budou také vytlžívat konečné

ýsledky projektu.
Iňovováný sýstém by při zohlednění různých aspektů mohl bý natolik univerzální' že by b'ytvyužitelný
také pro' dá1ší Vys'oké školy. Klíčoqjan aspektem inovovaného systému.'by měla _bÍ moŽnost
efektivního přenošu údajů mézi univerzitami za účelem zajištěrrí správy mobilit studentů a_studijních
programů a óále možnosi elektronizace oběhu dokumentu v souladu s platnými právními předpisy.

Detailnější popis projektu je přílohou této projektové žádosti (viz Příloha ,,Inovace UIS
- Celková situace a popis projektu")

Odkaz na
dlouhodobý
zámér (přesná
citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)

DZ MENDELU 2011-15:
str. 23, 24
Univerzita bude:

- podporovat modernizaci univerzitní infrastnrktury pro zkvalitnění výuky, výzkumu a kultury
akademického prostředí,

- směřovat roáo_dující část finančních zdrojů do rekonstrukcí a modernjzací stávajícichkapacit'
knihoven, adminištrativniho zázemí, infrastruktury ICT, přístupu k informačním zdrojům a
vědeck1im informacím, včetně obnoly strojního a přístrojového vybavení

ADZ MENDELU 2014 (str. 14):
Pokračovat v reaIizaci projektu Inoyace informačního systému na MENDELU.

DZ vŠE 2011-15:
8. Efektivita a běžnéfinancování
Strategické záměry:

Zýšit efektivitu administrativních procesů
Nástroje:

- 
- 

Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentu.
9. Inv es t i ční Jinanc ov óní
Strategické záměry:_- Zajistit dóbrou úroveň arozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií

podmiňujících a podporujícícli rozvoj pedagogické činnosti, vědy a ýzkumu i dalších aktivit
školy.

Nástroje:
Rozvíjét funkcionalitu informačních systémů všude tam, kde j^e to potřebné a efektivní.a zvyšovat míru
integráce těchto systémů ,lryuŽít rozvoje informačních systémů k po-sílení prvků vnitřního hodnocení
škoý, zvaŽovat Úšší úroveň a další možnosti vyuŽití identiťrkačních karet

J



DZ CZU 2011-15:
Prioritní strategický cíl:
3.l0 Nadále rozvijet a vylepšovat informační systémy určené k podpoře pedagogické činnost.
Možné zaměření operačních cílů a opatření:
opatření budou orientována především na další lylepšování a zdokonalovifurí existujících
informačních systémů (IS Studium pro studijní evidenci, IS Badis pro administraci spojenou
s kvaliÍlkačními pracemi /bakalařské a magisterské l a organizací státních závěrečných zkoušek
a IS Sylabus jako nástroj sprály jednotliých předmětu)' Na základě neustále prováděných
hodnocení je možné q,vljet či outsourcovat ro'yněž nové softwarové aplikace které by
usnadňovalypedagogický proces. Jako zdroje je moŽné vyuŽívat vnitřní zdroje CZU, rozvojové
programy MSMT i FRVS, příp. operační programy.

Cíle projektu Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kteých mábý dosaŽeno.

c. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín

I

Dopracování soutěžního návrhu jako podkladu k zadávací dokumentaci pro
vyběrové řizení na zhotovitele inovace.
Dopracovaný náwh se zaměřina týo oblasti:

- integrace s okolím UIS
- specifikace technických podmínek implementace IUIS
- specifikace postupu inovace agend
_ rozšíření speciťrkace funkčnosti IUIS
- rozšíření grafického návrhu IUIS

duben 2014

2 Řešení problematiky Elektronické spisové služby v systému VŠE prosinec
2014

J

4

Plnění
kontrolovatelných
vÝsfunri

Definujte konkrétní a měřitelrré rnýstupy projektu, které budou uýsledkem projektu

č. Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby) Cí| (uveďte číslo
z oředchozí tab.)

Termín

Dokument Charakteristika dotčených uživatelů duben 2014

2 Návrh harmonogramu implementace IUIS duben 2014

J
Dokument s popisem přechodu ze stávajícího UIS na IUIS
včetně návrhu misrace dat

duben 2014

4 Rozšířený dokument s náwhem modernizace GUI duben 2014

5 Rozšířený dokument koncepce inovace UIS duben 2014

6
Dokument s popisem rnwŽené architektury a jednotlivých
komoonent

duben 2014

7 Dgtailní analýza a doplnění funkcionalit a procesů do eSpS
VSE

2
prosmec

2014

Organizace a
řízení projektu

Řízení a organízaci realízace projektu zajišťuje koordinující škola, tj. Mendelova univerzita v Brně
(koordinátof,. Hlavními členy qfmu koořdinátora je garant projektu, projektoý matažer a osoba
žajišťující aáministraci projeklu.'Garant provádí kontrolní činnost a prezentuje lysledky p1ojektu luči
nďorizěnym orgánům. 

_Pňjektoqý 
maiažer provádí Íiďíci a koordinační činnost, komunikuje

s projektór"_írni ýmy na partňerskýóh VŠ a zodpóvídá garantovi projektu za'zďáné p|nění cílů projektu
Admjnistraiiva -prójektu zabezfiečuje dokumentaci projektu, komunikuje s projektou-foni rýmy
partnerských VŠ a- zabezpečujé orgatizaci pracovních schůzek koordinující školy s partnersk1hni
školami'
Na partrrerských školách jsou vybudovány projektov$ho rýmy. Vedení těchto t;Ímů ařizeti dílčí části
p.opttu zajisťuje projekťoý nianažer párůrerite vŠ, ktény'zodpovídá za úsptšné naplňování cílů a
harmonogramu dílčí části projektu.

V lednu 2014 bude projekt oficiálně zahájen, o tomto zahájeni bude proveden písemný zápis. Na
koordinující univerzilě á na partnerských VŠ bude zahájena činnost projekt9ýgh' ťýmů. Zástupci
projektoých ýmů se budou ietkávat na pracovních jednáních' o jejichž ýsledcích budou vedeny
zaptsy.



Harmonogram Pro každý Ústup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

c. Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby) Termín
zaháiení

Termín
ukončení

Konzultace s odbom1imi pracovníky jednotliých
zainteresovanÝch oracovišť &líčoví uživatelé)

leden 2014 duben 20 14

2 Technická podpora zhotoviteli (nastavování přístupů,
poskl'toviiní informací nutných k realizaci proiektu) leden 2014 duben 2014

a
J Schůzky koordinačního tý,rnu, komunikace s partnerskými VŠ leden 2014 prosinec 2014

4 Řízení projektu, dokumentace leden 2014 prosinec 20 14

5

6

7

8

Realizační tým Uveďte plán personálrrího zajištěni

č.
Jména klíčových lidí
íořideite řádkv oodle ootřebv)

Cinnosti

I doc. Ing' Pavel Máchal, CSc. garant projektu, kontrolní činnost

2 Ing. Stratos Zerdalo glu manaŽer projektu, řídící činnost

3 Ing. Veronika Vejrostová administrativa proj ektu

4 RNDr. KarelNenadál řídící činnost týmu VŠE Praha

5 Ing. Dana Václavíková
konzu ltač n í č inno st, s pec i f,rkace p oŽadavkťs za
VSE. testovaní

6 Ing. Andrea Černá
konzultační činnost' specifikace poŽadavků
VSE. testování

7 [ng. Petr Dvořák
Rídící činnost za CZU Praha, konzultační
činnost_ soecifikace ooŽadavků ČZU. testoVání

Přehled
o pokračují-
cím nroiektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok realizace
Čerpání finančních prostředků
ísouhrnnÝ údai)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2014 - 2016

Rozpis plánovaných finančních prostředků na pokračovánírealizace inovace ie uveden
v přilozé tohoto formuláÍe ,,Inovace UIS _ celková situace a popis projektu" formou
matice logického rámce projektu.
V rámci centralizovaných rózvojovych projektu bude pro realizaci projektu v následujících
letech žádáno o maximální částku danou Vyhldšením romojových programů pro daný rok.
Pro kry.tí zbyvajicich nákladů spojených srealizaci inovace bude vyrržito jiných, zejména
oroiektovÝch zdroiů.

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

U'éďiq jak bude žrožvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jaky1m

zoůsobem bude finančně zabemečena po ukončení rozvoiového proiekfu.

Po dokončení projekfu bude inovovaný systém udržován z provozních prostředků tak, jak je
tomu u stávajícího informačního systému.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uvedte je v příloze



CHARAKTERISTIKA uÍLčÍ čÁsrr PRoJEKTU _ MENDELU
Přehled
o řešení
projektu
v roce
2013

Pokud se jedná o pokračující projekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uved'te, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno' jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanďní prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných vystupů do konce roku 2013.

CíIe stanovené v návrhu projektu
Plnění plánovaných cílů a kontrolovatelných

vÝstupů k datu předání této žádosti

Analýza j ednotného uživatelského r oz}rani

V rámci realizované soutěže o návrh byla provedena
úvo dn í atalý za uživate l ského t o zfu ani, která byl a

dále rozpracována v rámci dopracování vítězného
návrhu.
Stav vÝstuou - solněno

Pravidla modelování společné datové základny
procesů

Základni postupy a pravidla byla definována ve
vítězném návrhu realízované soutěŽe o náwh.
V rámci jeho rozpracování byla podrobně
specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:
_ architekturu a potřebné komponenty,
- funkční okruhy (ádro systému, business logika'

GUI komponenty, integrace s okolím),

- parametrizovatelné funkčnosti systému
Stav v'ístuou - solněno

Analýza modulu Elektronícké doklady

Součástí zpracovávané analýzy je vyčlenění těch
funkčních celků, které např. z důvodu malé přímé
souvislosti se systémem UIS nebudou přímou
součástí IUIS, budou však propojeny se systémem
IUIS dfl<y jeho funkčnosti integrace s okolím.
Stav v'ístuou _ splněno

Vývoření rozhrani a nástrojů pro přístup k datum
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítěmého návrhu vzešlého ze soutěže o návrh.
Stav v,Ístuou - rozoracováno

Vývoření jednotné platformy pro programování
systému

Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězného návrhu vzešlého ze soutěže o návrh.
Stav v'ístupu - rozpracováno

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
nředání této žádosti

Projekt financován od 3/2013

noložka Přidělená částka Čerpáno (v tis. Kč)
Mzdy
Soc. a zdrav. poj.

DPP, DPČ
Služby
Materiá1
Cestovné

l 150

823
t2'70

9 650
57

150

923
303

67
5173

1

19

CelkemNIV
Celkem INV

13 100

1000

6486

998

Celkem - projekt 14100 7484

Nízké čerpání přidělených ťrnančních prostředků souvisí s rea|izací veřejné zakázky. otevřené ýběrové
řízení původně připravené v první polovině roku 20 1 3 nebylo vyhlášeno z důvodu přílišné sloŽitosti
dostatečně podrobného popsání předmětu plnění. Následně byla zpracována, vyhlášenaarealízovárta Soutěž

o náwh na inovaci UIS. Na základě následně vypsaného r"ýběrového řízenínarozpracováttí náwhu byla ve

4. čtvrtletí roku realizována část ýstupů projektu, k nimž byla čerpána adekvátní část finančních prostředků.

Cíle dílčí
části
nroiektu

Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterych má bý dosaŽeno.
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c. Cíle (přidejte řádky podle potřeby) Termín

Dokončit náwh na inovaci UIS na základě vítězného
soutěžního návrhu

duben 2014

2 Připravitpodklady a zahájit realizaci inovace UIS prosinec 2014

J

4

Plnění
kontrolo-
vatelných
výstupů
dílčí části
nroiektu

Definujte konkrétní a měřitelné rrystupy projektu, které budou ýsledkem projektu

č.
Výstup projektu
(přidejte řádky podle potřeby)

Cíl
(uved'te
číslo z

předcho-
zitab.)

Termín

Dokument Charakteristika dotčených uživatelů I duben 2014

2 Náwh harmonogramu implementace IUIS I duben 2014

J
Dokument s popisem přechodu ze stávajícího
UIS na IUIS včetně návrhu misrace dat

I duben 2014

4 Rozšířený dokument s náwhem modernizace
GUI I duben 2014

5 Rozšířený dokument koncepce inovace UIS I duben 2014

6
Dokument s popisem nawžené architektury a
iednotl iv,ich komoonent

I duben 2014

7 Připravená dokumentace k realizaci inovace 2 prosinec 2014

Harmono-
gram dílčí
části
nroiekfl

Pro každý vystup identiťrkujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

c.
Hlavní činnosti
(přidejte řádky podle potřeby) Termín zahájeni Termín ukončení

Konzultace s odborn1ými pracovníky
jednotlivych zainteresovaných pracovišť
(klíčoví uŽivatelé)

leden 2014 duben 2014

2
Technická podpora zhotoviteli (nastavování
přístupů, poskytování informací nutných
k realizaci oroiektu)

leden 2014 ďuben2014

3
Schůzky koordin4čního tymu, komunikace
s oartnersk'ými VS leden 2014 prosinec 2014

4 Řízení projektu, dokumentace leden 2014 prosinec 2014

5

6

7

8

Realizační m Uveďte plán personálního zajištění

c.
Jména klíčových lidí
íořideite řádkv oodle potřebv) Činnosti

I doc. Ing. Pavel Máchal, CSc' garant projektu, kontrolní činnost

2 Ing. Stratos Zerdaloglu manaŽer projektu, řídící činnost

J Ing. Veronika Vejrostová administrativa proj ektu



technická pomoc zadavatele (TDI)

kontaktní osoba zhotovitele

Přehled o
pokračují-
cím
nrniekfn

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné ýstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok
realizace

Cerpání finančních prostředků
ísouhrnnÝ údai)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2014 - 2016

Rozpis plánovaných ťrnančních prostředků na pokračování rea|izace inovace je uveden
v pŤíloie tohoto formuláÍe ,,Inovace UIS _ celková situace a popis projektu" fonnoll matice
logického rámce projektu.
Viámci centralizovaných rozvojoých projektu bude pro realizaci projektu v následujících
letech žádáno o maximální částku danou Vyhlášením romojoých programů pro daný rok.
Pro krytí zbyva1icich nákladů spojených s realizací inovace bude vylžito jiných, zejméta
oroiektov'ích zdroiů.

Přeh|ed o udržitelnosti
investice/aktivitv

Uved'te, jak bude zrozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončení rozvoiového pro.iektu'

Po dokončení projektu bude inovovaný systém udržován zprovozních prostředků tak, jakje
tomu u stávajícího informačního Systému'

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace' uveďte je v příloze.



Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOČET CELÉHo PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 0

) Běžné finanční prostředky 4 704

J. Celkem béžné a kapitálové finanční prostředky 4 700

ROZPOCET DILCICH CASTI PROJEKTU. MENDELU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 0

2. Béžné fi nanční prostředky 3 000

3. Celkem béžné a kapitálové finanční prostředky 3 000

RoZPoČET DÍLČÍcrr ČÁsrÍ PRoJEKTU _ vŠn
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I ív tis. Kč)

l. Kapitálové finanční prostředky 0

) Béžné finanční prostředky 1 400

3. Celkem béžné a kapitálové finanční prostředky 1 400

RoZPoČET DÍLčÍcrr čÁsrÍ PRoJEKTU - Čzv
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I ív tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 0

) Běžné Íinanční prostředky 300

3. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 300

KaŽdá škola (včetně fé, která ie koordinuiící; uvede samostatný rozpočet za tu část
projektu, kterdu řeší, v následujíčí tabulce:

RoZPoČET DÍLČÍ ČÁsrI PRoJBKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu -
ukazatel I (v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky 0

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zaÍizeni) 0

1.3 Stavební úpralry 0
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) Béžné finanční prostředky celkem 3 000

osobní nríklady:

2.1 Mzdy (včetně pohybliých složek) 200

2.2 odměny dle dohod o pracích konaných mimo praco'vní poměr 0

2.3
odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního
fondu

68

ostatní:

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 2

2.5 Služby a náklady nev'_ýrobní 2 725

2.6 Cestor.rrí náhrady 5

2.7 Stipendia 0

aJ. Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky 3 000

Zdůvodnění požadavků v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Císlo
položky

(viz
předchozí
tabulka)

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění
Cíl (uveďte cíl
z tabulky,,Cíle

projektu")

Výstup projektu
(uveďte vystup

ztabutky,,Plnění
kontrolovatelných

l"ístuoů")

Častka 1v tis.
Kč)

2.1 odměny řešitelského |.Ímu
I,2 1-7 200

2.3
Povinné odvody pojistného zdrav. a sociálního
zabezpeěer'í

Í,2 r -7 68

2.4
Kancelářské potřeby k zajištění realizace projekfu ajeho
rnýstupů (papír. tonery. drobné kancelářské poťeby)

1,2 1-7 2

2.5
Služby - áotovitel náwhu inovace' technická pomoc
íTDD. orávní službv ai.

1,2
1 -',7 2',725

2.6
Cestovní náklady - jednání na partlrerských univerzitách,
iednání u zhotovitelů' účast na školeních

1,2
I -7 5

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi nroiekty

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovanÝch rozvoiov'ich proiektů na rok 20l4.

Souvislost s jinými projekty podávan1foni v rámci IP a CRP pro rok 2014 není.

Počet studentů' kteří jsou do
projektu zapojeníjichž se

nroiekt tÝká

Uveďte, jaké je zapojetí studentů v rámci projekfu, ať již jako příjemci podpory a/nebo

jestliže se podílí na řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

l0 600 Všichni studenti univerzity budou vyuŽívat ýsledné výstupy projektu, tj. inovovaný
informační svstém.
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Cestné
prohlášení

,
Prohlašuji, že al<tivity, na které škola

žádáťtnanční dotaci v rámci
rozvoj ového proj ektu, nej sou
financovány z jný ch zdrojů.

Jméno rektora: prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Podpis:

Datum: 1 l+ -01- ?$1,i

Razítko školy:

#1;'-Ť
Ě i'ť " :?i'l $(

lt,;: -.tj;'1i!

\wy

11


