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PROGRAM SEMINÁŘE

I. Program EXCELES

II. Stav realizace programu 

III. Rizika řešení projektů v programu LX

IV. Komunikace se zástupci příjemce a dalšími účastníky
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I. PROGRAM EXCELES

• EXCELES = Excelentní výzkum a vývoj v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví

• Program podpory výzkumu, vývoje a inovací dle zákona č. 130/2022 Sb. na základě usnesení vlády 
České republiky ze dne 17. května 2021

• Podporovanými prioritními oblastmi jsou:

a) infekčních choroby a virologie (LX03, Národní institut virologie a bakteriologie, UOCHB + 7 DU)

b) onkologie (LX02, Národní ústav pro výzkum rakoviny, UK + 10 DU)

c) neurovědy, resp. problematika neurodegenerativních a dalších typů neurologických

onemocnění (LX07, Národní ústav pro neurologický výzkum, FNUSA + 10 DU)

d) metabolická onemocnění a kardiovaskulární choroby (LX04, Národní institut pro výzkum

metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, IKEM + 4 DU)

e) sociální a ekonomické dopady systémových zdravotních rizik (LX01, Národní institut pro 
výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik, MU + 8 DU)

• Celková výše podpory v letech 2022-2025 téměř 5 mld. Kč
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II. STAV REALIZACE PROGRAMU
(leden - červen 2023)

● K 30. 1. 2023 doručeny průběžné zprávy o řešení projektů za r. 2022 (PZP-2022)

● Únor 2023: kontroly úplnosti a formálních náležitostí; vyhodnocení ukazatelů, prověření 
implementační struktury 

➢ VŠECHNY zprávy přijaty – podmínky pro 1. platbu splněny u všech  projektů – dne 3. 3. 2023 
vyplaceno 1 015 791 200 Kč (50 % podpory) na řešení pro rok 2023

● 23. 2. – 13. 4. 2023: hodnocení stavu řešení projektů a výsledků VaVaI na úrovni LX- OPO 
(zpravodaji a experty)

● Únor a březen 2023: první výzvy k doplnění chybějících částí zpráv

● 13. 4. 2023: projednání výsledků věcného hodnocení LX-OPO

● Květen 2023: projednávání výsledků po doplnění a finalizace protokolů

● 7. 6. 2023: schválení protokolů předsedkyní LX-OPO 

● 15. 6. 2023: schválení protokolů poskytovatelem a doručení příjemcům

● Červen 2023: vypořádávání připomínek z protokolů – dodatky ke smlouvám
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II. STAV REALIZACE PROGRAMU

NEJBLIŽŠÍ KROKY: 

● Poskytnutí zbylé části podpory pro rok 2023 – červenec/srpen 2023 (závisí na vypořádání 

připomínek z protokolů, průběhu změnových řízení a uzavírání dodatků ke smlouvám)

● Průběžně:

• telefonické a e-mailové konzultace

• individuální prezenční konzultace k jednotlivým projektům

• aktualizace informací na stránkách programu (vč. otázek a odpovědí)

https://sdv.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/program-exceles-komponenta-5-1-narodniho-planu-
obnovy

● Podzimní seminář pro příjemce podpory k  PZP 2023
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II. STAV REALIZACE PROGRAMU

ÚSPĚCHY V ROCE  2022 (6 měsíců řešení):

• Silná indikace toho, že projekty naplní prahové podmínky úspěšnosti:

• Počet výsledků a výstupů výrazně předčil plán, obzvláště u publikačních výsledků typu Jimp

(min. 15 za konsorcium)

• Recenzované články mají vysokou kvalitu, překračující prahovou podmínku (u všech konsorcií 

minimálně 44 % článků v Q1)

• Ve 4 konsorciích vykázány výsledky zaměřující se na prezentaci genderové dimenze výzkumu

• Již podána první patentová přihláška

• První výstupy a konzultace pro podporu orgánů veřejné moci (OVM)
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III . RIZIKA ŘEŠENÍ PROJEKTŮ V PROGRAMU LX

a) zvýšené riziko podceňování priorit programu LX – v PZP  se neomezovat jen na úspěchy ve výzkumu 
– stejná váha náleží i dalším aspektům (viz dílčí cíle programu LX – čl. 4.1 ZD)

• Prioritizace aspektů ze strany EK v programu LX:

• Spolupráce s OVM – uplatnění výstupů v rozhodovací praxi (podpora reformních kroků v ČR)
• Spolupráce s aplikační sférou (podniky) a meziregionální spolupráce
• Vybudování národní autority a její etablování se na národní úrovni v systému VaVaI
• Spolupráce mezi členy konsorcia
• Využití velkých infrastruktur
• Sdílení dat a výsledků v mezinárodních sítích výzkumu, zejména v evropských  
• Red Flags

b) zvýšené riziko nečerpání prostředků RRF
• Finanční změny - akceptovatelný limit pro čerpání RRF ze strany EK je pouze do 5 % z celkové 

alokace!

• Vratky

omezující faktory pro ČR v možnosti čerpaní prostředků RRF!
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IV. KOMUNIKACE SE ZÁSTUPCI PŘÍJEMCE A DALŠÍMI ÚČASTNÍKY

• Doporučení poskytovatele k řešení projektů: probírány na seminářích, k dispozici v otázkách 
a odpovědích, rozeslány a k dispozici na stránkách programu: 

• 16. 12. 2021 – 1. seminář pro uchazeče

• 18. 1. 2022 – 2. seminář pro uchazeče

• 22. 9. 2022 – seminář k problematice otevřeného přístupu (I)

• 12. 10. 2022 – seminář pro příjemce k administraci a implementaci (I)

• 12. 5. 2023 – seminář k problematice otevřené přístupu (II)

• 17. 5. 2023 – seminář k principům významně nepoškozovat (DNSH)

• 30. 5. 2023 – seminář pro příjemce k implementaci a administraci (II)

• říjen 2023 – podzimní seminář pro příjemce k administraci/PZP 2023 a implementaci (III)

• Proběhly prezenční konzultace na úrovni projektu  

• Průběžně probíhají individuální konzultace s koordinátory a řešiteli (dle zájmu – telefonická a e-
mailová komunikace …)
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DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

programLX@msmt.cz +420 234 811 560 www.msmt.cz

mailto:martin.petrus@msmt.cz
http://www.msmt.cz/
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