



# Žádost o podporu

## Identifikace operace

**Registrační číslo projektu:** CZ.02.1.01/0.0/0.0/16\_019/0000734  
**Identifikace žádosti (Hash):** 4dUgeP  
**Zkrácený název projektu:** KREAS

## Projekt

**Číslo programu:** 02  
**Název programu:** Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**Číslo výzvy:** 02\_16\_019  
**Název výzvy:** Výzva č. 02\_16\_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1  
OP

**Název projektu CZ:** Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě  
**Název projektu EN:** Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World

## **Anotace projektu:**

Projekt KREAS je koncipován jako problémově orientovaný humanitně-vědný výzkum zaměřený na potenciál evropské společnosti adekvátně reagovat na dnešní rizika, adaptovat se na nové společenské výzvy (zejména globální propojování světa, migraci lidí i myšlenek nebo nové technologie) a kreativně přistoupit k jejich řešení. Podmínkou pro tak komplexní výzkum je rozvoj výzkumného týmu, soustředění excelentních kapacit FF UK, rozvoj infrastrukturního zázemí a internacionalizace výzkumu (KU LEUVEN).

## Fyzická realizace projektu

**Předpokládané datum zahájení:**  
**Skutečné datum zahájení:** 1. 1. 2018  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2022  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 60,00

## Příjmy projektu

**Jiné peněžní příjmy (JPP):** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
**Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:** Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

## Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu:	Ano
Liniová stavba:	
Další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	
Veřejná podpora:	Ne
Společný akční plán:	
Partnerství veřejného a soukromého sektoru:	
CBA:	Ano
Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:	
Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:	
Velký projekt	
Režim financování:	Ex-ante
:	
Fázovaný projekt:	Ne
Popis fázovaného projektu:	

## Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Číslo investiční priority, Název investiční priority	02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu
Číslo opatření, Název opatření	TC 01 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	02.1.01.1 Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
Číslo, Název	100,00
Procentní podíl	
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	39,00
Méně rozvinuté	61,00

## **Popis projektu**

### **Jaký problém projekt řeší?**

KREAS se zaměří na dva základní okruhy problémů:

#### 1. společensko-hospodářské problémy\_výzkumná agenda:

- i. zdrojové a energetické tenze neoddelitelné od tenzí politických, sociálních a kulturních, které začínají podstatně formovat a ohrožovat situaci Evropy
- ii. vliv světových trendů a proměňujících se interních i geopolitických poměrů na základní společenské podmínky hospodářského vývoje a jeho aktéry v České republice
- iii. znejistění politických, ekonomických i hodnotových modelů euroatlantické civilizace
- iv. projevuující se trendy, které se obracejí proti principům otevřenosti, rovných příležitostí, tolerance a sociální zodpovědnosti, na nichž stojí dosavadní úspěch Evropy
- v. nízká míra zapojení již úspěšně ověřených prototypů řešení společenských a strategických problémů do politické praxe na národní úrovni
- vi. nedostatečné využití kreativního potenciálu obyvatel k nalézání inteligentních řešení komplexních společenských problémů, stejně jako nízká míra porozumění diverzitě lidských zkušeností
- vii. nedostatečné porozumění procesům, tenzím a krizím vyplývajícím z propojenosti světa dnešní doby, které brzdí skutečně efektivní sociální inovace a jejich aplikace

#### 2. problémy Centra VaV:

- i. chybějící kvalitní infrastruktura, problematické prostorové podmínky (viz kap. 3.3.8 Studie proveditelnosti)
- ii. omezené možnosti středně-dobého financování a tedy sestavení relevantní výzkumné agendy; z toho vyplývající omezená koncentrace vynikajících českých i zahraničních badatelů a především talentovaných mladých pracovníků
- iii. nemožnost systematicky plánovat intenzivní mezinárodní spolupráci a z toho vyplývající nedostatek strategických mezinárodních projektů
- iv. izolace jednotlivých badatelských pracovišť (nedostatek interdisciplinarit ve výzkumu)
- v. nízká míra praktické aplikace výsledků výzkumu a spolupráce s kreativními průmysly
- vi. nesoustavné využití a malá obeznanost s možnostmi digital humanities

### **Jaké jsou příčiny problému?**

#### 1. Příčiny problémů výzkumné agendy

Evropa jako region čelí v současnosti vážným problémům, které ohrožují její hospodářství, identitu a hodnoty. Propojenost současného světa, v němž ve zvýšené míře migrují lidé i myšlenky, způsobuje, že nestabilita v jedné části světa má dlouhodobé dopady na hospodářství a kulturu jiných regionů. Pozvolná změna poměru sil mezi centry a periferiemi a silící světová konkurenční soutěž vyvolávají zdrojové a energetické tenze neoddelitelné od tenzí politických, sociálních a kulturních, které začínají podstatně formovat situaci Evropy a ohrožovat ji. Vzniká tlak, který vede ke znejistění modelů euroatlantické civilizace.

#### 2. Příčiny problémů Centra VaV

Základními příčinami zmíněných problémů jsou systémová znevýhodněnost humanitních oborů, stejně jako dlouhodobé podfinancování českého vysokého školství. S tím souvisejí např. také obtížné podmínky

pro začínající badatele, strukturálně vnucená nesystematičnost výzkumu a nedostatek jeho flexibility (viz kapitola 1 Strategického plánu FF UK: <http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2015/06/StrategickyPlan.pdf>).

Neutěšená finanční situace neumožňuje přilákat vynikající zahraniční badatele k dlouhodobému působení v Centru VaV.

Humanitněvědné bádání je svázáno zakořeněnou oborovostí, jež se projevuje metodologickou i organizační fragmentaritou, nízkou flexibilitou stejně jako nedostatečnou úrovní vzájemné informovanosti. Výzkum tedy probíhá izolovaně bez spolupráce s veřejnou sférou.

### **Co je cílem projektu?**

1. Cílem projektu je zkoumat potenciál evropské společnosti adaptovat se na nové společenské výzvy a kreativně přistoupit k jejich řešení; skrze hlubší poznání Evropy, jiných kultur, jejich identifikačních strategií a hodnotového ukotvení pak reflektovat vlastní místo ve světě a pojmout civilizační problémy dneška v širších souvislostech, včetně porozumění jejich příčinám. Projekt se proto zaměří na základy evropské identity i samotnou povahu kategorií kulturní identity, kreativity, adaptace a inovace. Na tomto základě pak bude kompetentně formulovat doporučení pro optimalizaci modelů předcházení konfliktům ve společnosti či zpracování expertních zpráv na základě poptávky veřejných institucí či volených zástupců. Nedílnou součástí je propojení cílových výstupů taktéž s technickými doménami, např. IT a jednotlivými oblastmi digitální ekonomiky a kulturním a kreativním průmyslem.

2. Cílem projektu je vytvoření infrastruktury, která poskytne zázemí pro excelentní výzkum a rozvoj mezinárodní spolupráce v Centru VaV. Tým bude soustřeďovat stávající vynikající badatele a současně zahrnovat nové výzkumné pracovníky z ČR i zahraničí. Bude se zabývat inovativním interdisciplinárním výzkumem a spolupracovat s veřejnou sférou a kreativním průmyslem. V rámci KREAS bude prohloubena mezinárodní spolupráce s KU Leuven a dalšími partnery prostřednictvím společných workshopů, publikací se zahraniční účastí, společných předmětů a studijních programů v cizích jazycích a zvláště navazujících společných projektů (zejména s vazbou na H2020). Takto vznikne ve světovém kontextu jedinečné pracoviště s kvalitní infrastrukturou, které bude vyhledávanou destinací pro zahraniční badatele i studenty. O tuto zvýšenou atraktivitu Centra VaV se bude opírat také výsledná soběstačnost týmu založená na získávání mezinárodních i českých grantových prostředků. Prestižní charakter týmu bude vycházet mimo jiné z intenzivní a inovativní popularizační činnosti s dopadem ve všech regionech ČR.

### **Jaká změna/y je/ jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

1. Bude zjištěno, jaký je potenciál evropské společnosti adekvátně reagovat na dnešní rizika, adaptovat se na nové společenské výzvy (zejména globální propojování světa, migraci lidí i myšlenek nebo nové technologie) a kreativně přistoupit k jejich řešení.

- Předcházení vzniku konfliktů vyvolávaných nerovnováhou dnešního propojeného světa.

- Zlepšení podmínek pro hospodářský i sociální vývoj v ČR (sociální inovace, kreativní průmysly, propojení s technologickými doménami)

- Centrum VaV bude nejen tematizovat, ale i popularizovat své výsledky vztahující se k aktuálním problémům současného světa.

- Vědecká činnost bude doprovázena koncipováním vědeckovýzkumných zpráv, publikací pro širší veřejnost, policy reports a policy suggestions, jakož i vytvořením sítě zainteresovaných aktérů.

2. V rámci Centra VaV vzniknou tři nové excelentní výzkumné týmy (VP1 Kreativní laboratoř, VP2

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42

Sociálně-kulturní adaptace a VP3 Strategické regiony) a řada výzkumných skupin s kvalitní infrastrukturou. Centrum VaV se stane klíčovým pracovištěm interdisciplinárního humanitněvědného výzkumu nejen v ČR ale i v rámci Evropy, bude vyhledávaným cílem zahraničních badatelů a studentů. Pracovníci Centra VaV budou dosahovat excelentních výsledků a prezentovat je na prestižních mezinárodních forech.

- Současný badatelský potenciál bude konsolidován a plně využíván, publikační výstupy budou vyšší kvality, v prestižnějších periodikách a nakladatelstvích a s větším podílem mezinárodní spolupráce než dosud.
- Centrum VaV systematicky rozvine mezinárodní spolupráci zejména, ale nejen se strategickým zahraničním partnerem KU Leuven. Vzniknou nové mezinárodní výzkumné projekty.
- Bude prohloubena interdisciplinarita, zlepší se mezioborová informovanost a oslabí se metodologická i organizační fragmentárnost.
- Výkony Centra v počtu téměř 900 výzkumných výsledků, z toho cca 250 (vybrané výsledky v mezinárodních databázích), budou zásadně ovlivňovat vývoj v dané oblasti výzkumu.

#### **Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

a) realizace navržené výzkumné agendy (viz kap. 5 Studie proveditelnosti)

b) modernizace a upgrade infrastruktury

- up-grade a dovybavení stávajících prostor (IT, AV technika, volný mobiliář, apod.\_viz rozpočet projektu).

- modernizace, up-grade a vybavení nově opravených prostor ve prospěch projektu\_Voršilská (nově dislokováno a opraveno ve prospěch projektu, věcný příspěvek cca. 1.000 m<sup>2</sup>, a dále modernizováno formou vnitřních vestaveb interiéru a up-gradováno)

d) Rozvoj výzkumného týmu

- vznik tří nových excelentních výzkumných projektů a několika výzkumných center

- realizace inovativního interdisciplinárního výzkumu

- v rámci projektového týmu bude působit průměrně 129 zapojených osob s kumulativním průměrným úvazkem 59 FTE; z toho cca. 10% v úvazkovém vyjádření budou noví pracovníci

- vliv na rozvoj cílové skupiny mimo projektový tým\_doktorandi, výzkumní pracovníci participující na výsledcích projektu a spolupracující dílčím způsobem

- popularizace

- spolupráce s kreativním průmyslem

e) Rozvoj internacionalizace obecně a specificky ve spolupráci s KU LEUVEN.

- společné výzkumné aktivity v rámci projektu, aktivní zapojení strategického zahraničního partnera do řešení projektu (viz kap. 5 Studie proveditelnosti)

- pořádání mezinárodních konferencí a workshopů

- publikace s mezinárodní účastí v mezinárodních periodikách a nakladatelstvích

- zahrnování zahraničních odborníků do výuky a evaluace doktorandů (zvaní zahraničních přednášejících, konzultantů, posuzovatelů disertací)

- podpora výzkumu zahraničních postdoků v Centru VaV

- joint PhD programs, joint training schools

- vstupování do mezinárodních vědeckých sítí, organizací, edičních rad

- příprava kolaborativních mezinárodních projektů včetně projektů digital humanities

- spolupráce s veřejností na mezinárodní úrovni

- badatelské pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních konferencích a networking activities

f) Řízení projektu - dotační řízení projektu a administrace (viz KA, kap.7 studie proveditelnosti)

### **Popis realizačního týmu projektu :**

Koncepce personálního obsazení týmu plně odpovídá potřebám realizace výzkumné agendy, která se věnuje tématu značné komplexnosti a mezioborové šíře. Rizika vyplývající z novosti některých překryvů a výzkumných tezí vyžadují, aby spolu kooperovali vynikající experti různých odborných zaměření. Hlavním řešitelem projektu je paní děkanka, doc. Mirjam Friedová, PhD, která je současně vedoucím výzkumného programu 2. Klíčoví pracovníci v rámci každého VP mají na starosti vedení a koordinaci týmu a výzkumných úloh, stejně tak jako samotnou badatelskou práci. Juniorští pracovníci, postdoci a doktorandi budou vybíráni a zapojeni do projektového týmu dle potřebné kvalifikace a specializace podle vedoucích jednotlivých výzkumných programů. (více viz kapitolu 5 výzkumný tým ve vztahu ke každému jednotlivému VP).

V rámci odborného projektového týmu bude působit průměrně 129 zapojených osob s kumulativním průměrným úvazkem 59 FTE; z toho cca. 10% v úvazkovém vyjádření budou noví pracovníci. Současně se předpokládá zapojení cílové skupiny v podobě doktorandů a kolegů výzkumných pracovníků.

Administrativní tým (řízení projektu) se sestává celkem z šesti osob, které budou působit při realizaci projektu po celou dobu řešení projektu tj. po dobu 60 měsíců s kumulativním úvazkem 4 FTE. Dále se předpokládají 2 osoby na 24 resp. 18 měsíců realizace projektu ve vztahu k výběrovým řízením a personálními otázkám. Ředitel (hlavní manažer projektu), finanční a projektový manažer budou zodpovědní za plnění veškerých podmínek poskytovatele, legislativních podmínek a vnitřních pravidel FF UK.

Detailní skladba a úvazky odborného i administrativního projektového týmu je uvedena v části klíčové aktivity: KA d) rozvoj výzkumného týmu FF UK.

### **Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

Výstupy projektu zahrnují 1. vybudování nového výzkumného týmu, 2. modernizaci a upgrade infrastruktury (zajištění technického, materiálního a administrativního zázemí pro odbornou činnost), a 3. navázání úzké multioborové spolupráce se strategickým zahraničním partnerem. Výstupy tohoto typu budou šířeny především díky internetu prostřednictvím pravidelného zpravodajství o průběhu realizace projektu.

4. Vědecké výstupy projektu - budou šířeny především díky studiím v prestižních zahraničních periodických a monografiích v zahraničních nakladatelstvích a se zahraniční účastí (příklady viz kapitoly 5.2.3.5, 5.3.3.5 a 5.4.3.5 Studie proveditelnosti), a díky významným mezinárodním konferencím, specificky zaměřeným workshopům a odborným stážím ve špičkových zahraničních výzkumných institucích. Tyto výstupy budou šířeny také mezi doktorandy formou inovativních kurzů, praktických training schools a mezinárodních PhD programů a kurzů. Pomocí široké škály soustavně organizovaných popularizačních aktivit, a to včetně digitálních projektů a webových aplikací, zasáhnou výstupy rovněž širokou veřejnost, a to v rámci všech regionů ČR i v zahraničí. Všechny výsledky budou publikovány přednostně open access.

V praktické rovině mají výsledky výzkumu pomoci předcházet vzniku konfliktů vyvolávaných nerovnováhou dnešního propojeného světa. Předpokládají se taktéž vědecké výsledky typu podkladů pro strategické a koncepční dokumenty, informační portály, výstavy, software, vstupy pro legislativní předpisy i podzákonné normy. Cílovými skupinami jsou státní instituce, samospráva, nevládní organizace. Propojení s kreativními průmysly, aplikace technologií, digital humanities vymezuje taktéž

uživatelé aplikačních výstupů pro inovaci hospodářských činností, včetně nových produktů.

### **V čem je navržené řešení inovativní?**

Navržený projekt je inovativní svým interdisciplinárním přístupem, spočívajícím v propojení obvykle oddělovaných humanitněvědních oborů a metodologií. V rámci České republiky je inovativní také konsolidace humanitněvědního výzkumu v navrhované šíři pod jednou nově vybudovanou infrastrukturou, úzká spolupráce se strategickým zahraničním partnerem na řešení mnoha různých témat v různých úrovních, zapojení velkého počtu excelentních výzkumných pracovníků, zavedení digital humanities do výzkumu a spolupráce s kreativními průmysly.

Formulovaná výzkumná agenda (viz kap. 5 Studie proveditelnosti) je zcela jedinečná, relevantní a objektivně potřebná, jelikož reaguje na akutní společenské problémy a výzvy. Plánovaný výzkum je svou povahou mezinárodně konkurenceschopný s pozitivním dopadem do rozvoje ČR.

Výzkum je inovativní rovněž kombinací základního výzkumu a jeho aplikací ve veřejné sféře – na rozdíl od standardního výzkumu v oblasti humanitních věd, přispěje KREAS přímo k řešení aktuálních společenských výzev. Důkladná analýza současných jevů, zejména vlivu nových informačních technologií na občanskou společnost, zrychlování komunikace, proměn adaptačních strategií nebo vzniku nových rizik v (lokální i globální) bezpečnosti umožní zavést inovativní opatření v oblasti sociální a zdravotní, v politice zaměstnanosti, ve vzdělávání, vztahu náboženství a společnosti, podpoře podnikání a průmyslu či rozvoji měst a obcí, využít kreativního potenciálu obyvatel k nalézání inteligentních řešení komplexních společenských problémů, a zvýšit míru porozumění diverzitě lidských zkušeností.

### **Jaká existují rizika projektu?**

1. Rizika v plnění výzkumné agendy, alternativní cesty, operabilita při plnění cílů a výsledků projektu

- Zpoždění publikačních výstupů: ačkoliv často na straně vydavatele, lze plánovat publikace se značným předstihem, jak se v projektu děje.

- Nenavázání spolupráce s třetími stranami (zakládání center / klastrů se soukromými subjekty, univerzitami, atd.): všechny spolupráce předpokládají předjednání mezi stranami, příp. budou operativně nalezeny jiní partneři.

- Sběr dat (např. neposkytnutí partnerny): tým vypracuje vzorky alternativních zdrojů dat.

2. Rizika v oblasti konsolidace a vývoje výzkumného týmu projektu

- Personální změny v týmu z osobních a zdravotních důvodů: toto riziko existuje vždy, předcházet se mu nedá, vzniklé problémy je možné řešit hledáním alternativních výzkumných pracovníků.

- Neúspěšný nábor kvalitních PhD studentů do plánovaných programů: riziko lze snížit diverzifikací komunikačního portfolia, přes které budou pozice zaplňovány.

3. Rizika v oblasti rozvoje internacionalizace výzkumu a spolupráce se strategickým zahraničním partnerem

- Změna fungování (např. financování) strategického zahraničního partnera: vzhledem k právnímu statutu partnera nepravděpodobné (veřejná univerzita); spolupráce je několikaúrovňová, je tedy nepravděpodobné, že by zkolabovaly všechny kanály najednou.

- Nedostatečná úspěšnost v získávání grantů z mezinárodních zdrojů a mezinárodní spolupráce: riziko lze snížit spoluprací se zahraniční poradenskou agenturou s bohatou zkušeností z podávání projektů do H2020, jak je plánováno.

4. Organizační, finanční a další rizika v oblasti řízení projektu

- Neplnění podmínek výzvy resp. OP VVV: riziko je možné eliminovat spoluprací s odborníky na jednotlivé aspekty projektového řízení, kterými organizace žadatele disponuje.

Dále existují neovlivnitelné změny, např. závažná změna ve fungování státu, institucí (UK, FF UK aj.) atp. Mohou také nastat změny pravidel realizace OPVVV, které naruší realizaci projektu. (více viz kap. 7SP)

**Klíčová slova :**

KREAS, kreativita, adaptabilita, mezinárodní spolupráce, Evropa, kulturní dědictví, identita, digital humanities, strategické regiony, migrace, tolerance, konflikt, norma, jinakost, kreativní průmysl, excelentní výzkum, infrastruktura, mezinárodní projekty, excelentní výsledky, hranice, interakce, filosofie, filologie, lingvistika, historie, současné výzvy, střetávání mezi kulturami, autopoiesis, centrum a periferie, svobodná společnost, performativita, univerzita, diskontinuita, kultura, text, multikulturní prostředí, interdisciplinarita.

## **Cílová skupina**

**Cílová skupina:**

Pracovníci výzkumných organizací

**Popis cílové skupiny:**

Kromě samotné podpory členů výzkumného týmu, kteří budou zajišťovat výzkumnou agendu projektu, se dále předpokládá spolupráce s řadou předních odborníků v rámci ČR. Projekt mimo jiné svým dopadem vyústí taktéž v přípravu navazujících projektů s důrazem na zahraniční granty, kde budou působit taktéž čeští partneři a další výzkumní pracovníci z řad FF UK. Výstupy projektu ovlivní výzkumnou komunitu ve všech výzkumných specializacích. V rámci tří nově vybudovaných výzkumných programů bude do projektu přímo zapojeno 129 výzkumných pracovníků (celkem odpovídající v průměru téměř 59 FTE). Kromě toho bude mít projekt zásadní vliv na další výzkumné pracovníky v celém Centru VaV (FF UK), kteří budou přímo těžit z jeho aktivit a výstupů. Projekt však bude mít dopad na mnohem větší množství výzkumných pracovníků v různých institucích v ČR.

Vzhledem k internacionalizaci výzkumu a spolupráci se zahraničními partnery je přirozené, že především projektové výzkumné výstupy budou ovlivňovat taktéž aktéry partnerských institucí v zahraničí - akademické pracovníky spolupracujících institucí, např. KU Leuven, Oxford University, Sophia University, Tokio, Universidad Autónoma de Madrid, Kings College London, Freie Universität Berlin, Universidade do Porto, Queen Mary University London, École Normale Supérieure, Ludwig-Maximilian Universität München, IRHT Paris, Universität Wien, University of Kent in Canterbury, Università di Siena a mnoho dalších (viz kap. 5.2.4, 5.3.4 a 5.4.4 Studie proveditelnosti).

**Cílová skupina:**

Studenti doktorských studijních programů na VŠ

**Popis cílové skupiny:**

Projekt se zaměřuje na zapojení českých i zahraničních studentů doktorských studijních programů do výzkumu. Jeho součástí budou také aktivity přímo cílené na doktorandy, např. multiple PhD degree programs, joint training schools atp. Studenti doktorských programů se budou účastnit vědeckých aktivit\_konferencí a workshopů, publikací, popularizace atp. Budou mít podíl na přípravě publikací a dalších výstupů i na přípravě následných mezinárodních projektů.

Z projektu budou s to těžit všichni studenti 54 stávajících doktorských studijních oborů FF UK tj. Centra VaV, (v současnosti více než 1300 osob). Kromě nich budou v různé míře zapojováni také doktorandi jiných institucí v ČR jako cílové skupiny.

Vzhledem k internacionalizaci výzkumu a spolupráci se zahraničními partnery je přirozené, že především



projektové výzkumné výstupy budou ovlivňovat taktéž aktéry partnerských institucí v zahraničí - zejména doktorandy spolupracujících institucí, např. KU Leuven, Oxford University, Sophia University, Tokio, Universidad Autónoma de Madrid, Kings College London, Freie Universität Berlin, Universidade do Porto, Queen Mary University London, École Normale Supérieure, Ludwig-Maximilian Universität München, IRHT Paris, Universität Wien, University of Kent in Canterbury, Università di Siena a mnoho dalších (viz kap. 5.2.4, 5.3.4 a 5.4.4 Studie proveditelnosti).

## **Subjekty projektu**

<b>Typ subjektu:</b>	Žadatel/příjemce
<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Název subjektu:</b>	Univerzita Karlova
<b>IČ:</b>	00216208
<b>DIČ / VAT id:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Vysoká škola (veřejná, státní)
<b>Je subjekt právnickou osobou?:</b>	ANO
<b>Datum vzniku:</b>	
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Procentní podíl:</b>	
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Roční obrat (EUR):</b>	
<b>Bilanční suma</b>	
<b>roční rozvahy (EUR):</b>	
<b>Velikost podniku:</b>	
<b>Kód institucionálního sektoru:</b>	
<b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b>	NE

## **Adresy subjektu**

<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Typ adresy:</b>	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název okresu:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název ORP:</b>	Hlavní město Praha
<b>Městská část:</b>	Praha 1
<b>Obec:</b>	Praha
<b>Část obce:</b>	Staré Město
<b>Ulice:</b>	Ovocný trh
<b>PSČ:</b>	110 00
<b>Číslo orientační:</b>	5
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	560
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1

WWW:

www.cuni.cz

### Osoby subjektu

**Titul před jménem:** doc  
**Jméno:** Mirjam  
**Příjmení:** Friedová  
**Titul za jménem:** Ph.D.  
**Telefon:**  
**Mobil:** 605361026  
**Email:** mirjam.fried@ff.cuni.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:** ANO  
**Statutární zástupce:** NE

**Titul před jménem:**  
**Jméno:** Tomáš  
**Příjmení:** Zima  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 603720759  
**Email:** rektor@cuni.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:**  
**Statutární zástupce:** ANO

### Účty subjektu

**Název účtu příjemce:** Univerzita Karlova  
**Kód banky:** 0710 - Česká národní banka  
**IBAN:**  
**Měna účtu:** CZK  
**Stát:** Česká republika  
**Předčíslení ABO:** 94  
**Základní část ABO:** 61023011  
**Neplatný záznam účtu:**

**Typ subjektu:** Osoby v nichž má žadatel podíl  
**Kód státu:** CZE - Česká republika

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42

<b>Název subjektu:</b>	BIOCEV z.s.p.o.
<b>IČ:</b>	75133393
<b>DIČ / VAT id:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Zájmové sdružení právnických osob
<b>Je subjekt právnickou osobou?:</b>	ANO
<b>Datum vzniku:</b>	28. 2. 2008
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Procentní podíl:</b>	40,0000
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Roční obrat (EUR):</b>	
<b>Bilanční suma roční rozvahy (EUR):</b>	
<b>Velikost podniku:</b>	
<b>Kód institucionálního sektoru:</b>	
<b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b>	NE

#### Adresy subjektu

<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Typ adresy:</b>	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název okresu:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název ORP:</b>	Hlavní město Praha
<b>Městská část:</b>	Praha 4
<b>Obec:</b>	Praha
<b>Část obce:</b>	Krč
<b>Ulice:</b>	K výzkumným ústavům
<b>PSČ:</b>	142 00
<b>Číslo orientační:</b>	1
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	1083
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1
<b>WWW:</b>	

#### Osoby subjektu

#### Účty subjektu

<b>Typ subjektu:</b>	Osoby v nichž má žadatel podíl
<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Název subjektu:</b>	CESNET, zájmové sdružení právnických osob
<b>IČ:</b>	63839172
<b>DIČ / VAT id:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Zájmové sdružení právnických osob
<b>Je subjekt právnickou osobou?:</b>	ANO
<b>Datum vzniku:</b>	13. 3. 1996
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Procentní podíl:</b>	15,6800
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Roční obrat (EUR):</b>	
<b>Bilanční suma roční rozvahy (EUR):</b>	
<b>Velikost podniku:</b>	
<b>Kód institucionálního sektoru:</b>	
<b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b>	NE

#### Adresy subjektu

<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Typ adresy:</b>	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název okresu:</b>	Hlavní město Praha
<b>Název ORP:</b>	Hlavní město Praha
<b>Městská část:</b>	Praha 6
<b>Obec:</b>	Praha
<b>Část obce:</b>	Dejvice
<b>Ulice:</b>	Zikova
<b>PSČ:</b>	160 00
<b>Číslo orientační:</b>	4
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	1903
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1
<b>WWW:</b>	

#### Osoby subjektu

#### Účty subjektu

<b>Typ subjektu:</b>	Osoby v nichž má žadatel podíl
<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Název subjektu:</b>	AB Pharma s.r.o.
<b>IČ:</b>	27533930
<b>DIČ / VAT id:</b>	
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Je subjekt právnickou osobou?:</b>	ANO
<b>Datum vzniku:</b>	26. 2. 2008
<b>Typ plátce DPH:</b>	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
<b>Procentní podíl:</b>	20,0000
<b>Počet zaměstnanců:</b>	
<b>Roční obrat (EUR):</b>	
<b>Bilanční suma roční rozvahy (EUR):</b>	
<b>Velikost podniku:</b>	
<b>Kód institucionálního sektoru:</b>	
<b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b>	NE

#### Adresy subjektu

<b>Kód státu:</b>	CZE - Česká republika
<b>Typ adresy:</b>	Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
<b>Název kraje:</b>	Královéhradecký kraj
<b>Název okresu:</b>	Hradec Králové
<b>Název ORP:</b>	Hradec Králové
<b>Městská část:</b>	
<b>Obec:</b>	Hradec Králové
<b>Část obce:</b>	Malšovice
<b>Ulice:</b>	Zámostí
<b>PSČ:</b>	500 09
<b>Číslo orientační:</b>	3
<b>Číslo popisné/ evidenční:</b>	683
<b>Kód druhu čísla domovního:</b>	1
<b>WWW:</b>	

#### Osoby subjektu

## Účty subjektu

## Umístění

<b>Dopad projektu:</b>	<b>CHKO/NP:</b>
CZ010 Hlavní město Praha	
CZ020 Středočeský kraj	
CZ031 Jihočeský kraj	
CZ032 Plzeňský kraj	
CZ041 Karlovarský kraj	
CZ042 Ústecký kraj	
CZ051 Liberecký kraj	
CZ052 Královéhradecký kraj	
CZ053 Pardubický kraj	
CZ063 Kraj Vysočina	
CZ064 Jihomoravský kraj	
CZ071 Olomoucký kraj	
CZ072 Zlínský kraj	
CZ080 Moravskoslezský kraj	

<b>Místo realizace:</b>	<b>CHKO/NP:</b>
CZ010 Hlavní město Praha	
554782 Praha	

## Klíčové aktivity

**Název klíčové aktivity:**

KA a) Realizace navržené výzkumné agendy projektu KREAS

**Popis klíčové aktivity:**

Cílem projektu je zkoumat potenciál evropské společnosti adaptovat se na nové společenské výzvy a kreativně přistoupit k jejich řešení. Projekt je složen ze tří vzájemně provázaných výzkumných programů. Jejich vztah odpovídá vztahu teoretické základny, metodologické výbavy a rovněž konkrétní aplikace, každý z programů má však svoji teoretickou, metodologickou i aplikovanou složku. První program (VP1: Kreativní laboratoř) se zaměřuje na samotný pojem kreativity. Předpokládá se v něm, že kreativita je rysem všech systémů, které se utvářejí a reprodukují se samy ze sebe, ze svého vlastního pohybu, k němuž ale zároveň inovativně využívají interakci s vnějšími vlivy (autopoiesis). Druhý program (VP2: Sociálně-kulturní adaptace) studuje aktivní adaptaci, kterou chápe jako inovativní reakci jedince, skupin nebo celého společenství na neustálý vývoj. K adaptaci patří i vyhodnocování rizik, která z vývoje plynou, tedy i otázky stability a bezpečnosti, zvláště v jejich praktickém i teoretickém vztahu k dynamicky vnímané společnosti. Třetí program (VP3: Strategické regiony) se soustředí na komplexní multidisciplinární výzkum geopolitických oblastí, které jsou podle okolností vnímány jako strategické. Předmětem zájmu jsou zde migrace, střety a soužití různých kultur, kulturní transformace a hybridizace, ale i kulturní podmíněnost možností a limitů porozumění, včetně příčin a způsobu řešení konfliktů.

**Vybrané klíčové aktivity:**

Vytvořit infrastrukturu pro spolupráci akademické sféry s kreativními průmysly.

Zefektivnit aplikace nástrojů digital humanities v humanitněvědném výzkumu.

Zkoumat jazyk jako komplexní adaptivní systém a důsledky adaptačních procesů pro historický vývoj.

Analyzovat rostoucí roli expertního vědění v moderních společnostech.

Zachytit procesy utváření identit jako výsledek střetávání odlišných kultur, centra a periferie.

Analyzovat okolnosti vzniku konfliktů a hledat způsoby, jak se jim vyvarovat.

Klíčová aktivita bude probíhat od 1.1.2018 do 31.12.2022

**Přehled nákladů:**

Přímé náklady spojené s klíčovou aktivitou a) se váží zejména na služby, publikační náklady, semináře, workshopy, revize a překlady textů, publikace v režimu open-access, nákup autorských práv a přístup k databázím. Součástí jsou také domácí cestovní náhrady, propagace a zajištění, dílčí technická podpora a služby.

Celkové náklady přímo spojené s touto aktivitou: 80 769 110,00

Pozn: s danou aktivitou jsou spojené samozřejmě také osobní náklady, ty jsou však evidovány pro účely určení vazby na klíčové aktivity pod klíčovou aktivitou d) související se sestavením a rozvojem odborného výzkumného týmu

**Název klíčové aktivity:**

KA b) Dobudování (modernizace) a upgrade infrastruktury

**Popis klíčové aktivity:**

Klíčová aktivita projektu zahrnuje zajištění infrastrukturních a materiálně-technických podmínek pro realizaci navržené výzkumné agendy resp. podmínek pro práci odborného i administrativního týmu projektu. Východiskem je dlouhodobě neutěšená situace FF UK v této oblasti. Jedná se o jednu ze strukturálních překážek rozvoje FF UK v celkovém kontextu, což je dáno zejména investičním podfinancováním v minulých letech, které má řadu důvodů. V tomto ohledu je tedy nutnou podmínkou realizace odborné části projektu:

- a) dovybavení a upgrade stávajících prostor a
- b) úplné vybavení a modernizace nově připravených prostor v objektu v ulici Voršilská ve prospěch realizace projektu\*

\* Prostory v objektu v ulici Voršilská budou připraveny (rekonstruovány) ve prospěch realizace projektu ze zdrojů investičního záměru Univerzity Karlovy v Praze a budou tak tvořit věcný příspěvek k realizaci projektu. Samotným obsahem a předmětem projektu je potom kompletní vybavení prostor včetně vestaveb nábytku, osazení AV techniky a zajištění kompletního potřebného mobiliáře.

Zajištění infrastrukturních potřeb není ve vztahu k povaze výzkumné činnosti nikterak technologicky či finančně náročné, avšak na straně druhé vyžaduje nadstandardní vybavení interiérové povahy (archivy, knihovnické funkce, zázemí pro badatele), audio-vizuální techniky pro dálkové přístupy a jednání a IT a komunikační techniky. Zásadní roli ve vztahu k charakteru výzkumu představuje taktéž přístup k informačním zdrojům, nákup dat a softwarové nástroje (zdroje zajišťované buď pořízením majetku či zpoplatněným přístupem a službami).

Rozšíření existující kapacity VaV centra žadatele resp. modernizace vázané na pořízení či využívání nových technologií, pokud možno v rámci stávajících budov proběhne  
Od: 1.1.2018 do 30.12.2020

#### **Přehled nákladů:**

Náklady investiční i neinvestiční povahy související se zajištěním materiálních podmínek pro odbornou působnost týmu celkem tvoří: 41 273 617,560 Kč (viz studii proveditelnosti kapitolu 8)

#### **Název klíčové aktivity:**

KA d) Rozvoj výzkumného týmu Centra, FF UK

#### **Popis klíčové aktivity:**

Klíčová aktivita d) zahrnuje rozvoj výzkumného týmu, resp. sestavení odborného a administrativního projektového týmu. Aktivita spočívá především v soustředění vynikajících zkušených badatelů z řad FF UK na problematiku projektu v pozicích excelentní, klíčový a senior, což je nutnost ve vztahu k zajištění interdisciplinárně pojaté výzkumné agendě. Tito pracovníci budou doplněni talentovanými juniory, postdoktorandy a doktorandy. Předpokládá se, že přibližně 10% z celkového projektového týmu budou tvořit noví výzkumní pracovníci angažovaní většinou na základě mezinárodních konkurzů.

Odborný tým:

VP1 se sestává z 52 zapojených osob / pozic s kumulativním průměrným úvazkem 22,675 FTE v následující kvalifikační skladbě:

Klíčový = 7,4 FTE

senior researcher = 3,5 FTE

junior researcher = 5,5 FTE

postdoc = 5 FTE

doktorandi = 1,28 FTE

CELKEM za VP1 = 22,675 FTE v průměru

VP2 se sestává ze 41 zapojených osob / pozic s kumulativním průměrným úvazkem 19,924 FTE v následující kvalifikační skladbě:

Excelentní a klíčový = 4,7 FTE

senior researcher = 1,85 FTE

junior researcher = 6,5 FTE

postdoc = 3,858 FTE

doktorandi = 1,5 FTE

technici = 1,516 FTE

CELKEM za VP2 = 19,924 FTE v průměru



VP3 se sestává ze 36 zapojených osob / pozic s kumulativním průměrným úvazkem 16,44 FTE v následující skladbě:

klíčový =3,5 FTE

senior researcher =3,89 FTE

junior researcher =3 FTE

postdoc =3,85 FTE

doktorandi =2,2 FTE

CELKEM za VP3 =16,44 FTE v průměru za celou dobu řešení projektu

Administrativní tým (řízení projektu):

Na celou dobu realizace projektu jsou vymezeny následující pozice.

Ředitel projektu (1 osoba, 1 FTE)

Finanční manažer (1 osoba, 1 FTE)

Projektový manažer (2 osoby, celkem 1 FTE)

Administrátor projektu (2 osoby, celkem 1 FTE)

Ve vztahu k časově omezeným úkonům v rámci projektu se předpokládá zapojení odborníka na výběrová řízení a personalisty.

Personalista (1 osoba, 0,4 FTE na 18 měsíců)

Administrátor VZ (1 osoba, 0,5 FTE na 24 měsíců)

#### **Přehled nákladů:**

KA bude zahájena ihned po případném Rozhodnutí a vzhledem k udržení pracovních pozic je datována do ukončení realizace projektu

Od: 1.1.2018 do 31.12.2022 (udržení pracovních pozic v rámci projektu)

Celkové náklady vymezené pro tuto aktivitu souvisí s udržením pracovních míst a úvazků, a tvoří celkem: 214 786 943,520

Pozn: Osobní náklady spojené s administrativním týmem jsou evidovány pod KA f) Řízení projektu KREAS

#### **Název klíčové aktivity:**

KREAS

KA e) Rozvoj internacionalizace výzkumu ve vztahu k projektu

#### **Popis klíčové aktivity:**

a) Navrhovaný projekt umožní navázat a systematicky rozvíjet novou spolupráci zejména se strategickou partnerskou organizací Katholieke Universiteit Leuven (Belgie) Vzhledem k transdisciplinárnímu charakteru projektu bude spolupráce s KU Leuven probíhat s řadou pracovišť zároveň (např. s Husserlovským archivem; Interculturalism, Migration and Minority Research Center, Institute for Media Studies, ad.) a napříč obory (filosofie, lingvistika, anglistika, sinologie, romanistika, ad.). Všechny subjekty jsou výzkumně orientovaná pracoviště zaměřená na rozvoj excelentních výzkumných oborů, které mají přímou návaznost na obory Centra. Aktivity:

- aktivní zapojení strategického zahraničního partnera do výzkumné agendy projektu (podrobně viz kapitulu 5 studie proveditelnosti ve vztahu ke každému výzkumnému programu)
- pořádání mezinárodních konferencí a workshopů
- publikace s mezinárodní účastí v mezinárodních periodikách a nakladatelstvích
- zahrnování zahraničních odborníků do výuky a evaluace doktorandů (zvaní zahraničních přednášejících, konzultantů, posuzovatelů disertací)
- podpora výzkumu zahraničních postdoků v Centru VaV
- joint PhD programs, joint training schools
- vstupování do mezinárodních vědeckých sítí, organizací, edičních rad
- příprava kolaborativních mezinárodních projektů včetně projektů digital humanities

- spolupráce s veřejností na mezinárodní úrovni  
- badatelské pobyty v zahraničí, účast na mezinárodních konferencích a networking activities  
Předpokládá se taktéž rozvoj další (širší) zahraniční spolupráce v souvislosti s odborným působením týmu, především potom ve vazbě na stáže, zvané přednášky a konference.

b) Dále bude významně rozšířena spolupráce s mnoha dalšími špičkovými institucemi (např. Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie a Kompetenzzentrum Medienanthropologie při Bauhaus-Universität, Weimar, Aleksanteri Institute, University of Helsinki, ad. viz kap. 5 Studie proveditelnosti).

#### **Přehled nákladů:**

Tato spolupráce bude v souladu s uzavřenými smlouvami probíhat od: 1.1.2018 do 31.12.2022 a předpokládá se, že bude pokračovat i nadále.

Náklady na tuto aktivitu jsou: 105 196 625,00 Kč

Cestovní náhrady\_zahraníční cesty, per diems.

**Název klíčové aktivity:** KA f) Řízení projektu KREAS

#### **Popis klíčové aktivity:**

Organizace výzkumné práce je věcí hlavní řešitelky projektu a vedoucích tří výzkumných programů. Na směřování a organizaci výzkumné práce se dále podílejí především klíčoví pracovníci. Předpokládá se zavedení vnitřních mechanismů organizace výzkumné práce, jako je intranet projektu, pravidelné workshopy členů týmu v rámci jednotlivých VP i průřezově mezi jednotlivými VP a pracovními skupinami.

Management tohoto projektu bude složen z ředitele projektu, projektového a finančního manažera a administrátora projektu.

Ředitel projektu je zodpovědný za celkové řízení projektu a je hlavní kontaktní osobou projektu, která komunikuje s pracovníky ŘO OP VVV. Zodpovídá za řízení rizik projektu, hodnocení průběhu, správnost výběrových řízení, za řádné plnění milníků a monitorovacích indikátorů, rozvoj lidských zdrojů a za splnění všech podmínek řešeného projektu. Projektový manažer odpovídá za přípravu zpráv o realizaci, za správnost změn v projektu, řádný chod projektu v souladu s harmonogramem, sledování a vyhodnocování naplňování indikátorů projektu, účastní se kontrol projektu. Finanční manažer projektu odpovídá za finanční správnost a platby. Dohlíží na financování projektu a stav rozpočtu projektu, kontroluje a připravuje podklady pro žádosti o platbu, zpracovává žádosti o platbu, připravuje podklady pro finanční části zpráv o realizaci, účastní se kontrol projektu. Kontroluje účetnictví projektu, evidenci účetních dokladů, bankovní účet. Personalista má funkci v nábore nových pracovníků a vnitřní administrativě, pracovním náplním apod. Administrátor VZ bude připravovat výběrová řízení v souladu se ZVZ a Pravidly pro výběr dodavatelů.

Administrativní tým (řízení projektu):

Ředitel projektu (1 osoba, 1 FTE)

Finanční manažer (1 osoba, 1 FTE)

Projektový manažer (2 osoby, celkem 1 FTE)

Administrátor projektu (2 osoby, celkem 1 FTE)

Personalista (1 osoba, 0,4 FTE na 24 měsíců)

Administrátor VZ (1 osoba, 0,5 FTE na 24 měsíců)

Aktivita bude probíhat od 1.9.2017 do 31.10.2022

**Přehled nákladů:**

Aktivita bude probíhat od 1.1.2018 do 31.12.2022 a do ukončení dalších úkonů spojených s ukončením projektu (audity, závěrečné vyúčtování, kontroly)

Náklady spojené s touto aktivitou se váží na:

Osobní výdaje: řízení projektu ve výši: 14 736 960,00 Kč

Kapitolu E\_režie, materiál a provozní výdaje ve výši: 884 000,00 (IT technika pro administrativní tým, správní a jiné poplatky, služby provozního charakteru a odborné služby)

## Rozpočet jednotkový

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Měrná jednotka (přednastavena ŘO)	Měrná jednotka (z číselníku)	Měrná jednotka (individuální)
1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	458 757 295,29	100,00			
1.1	A - Osobní náklady	0,00	0,00	229 373 903,52	50,00			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0,00	0,00	229 373 903,52	50,00			
1.1.1.1	Osobní výdaje	0,00	0,00	229 373 903,52	50,00			
1.1.1.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky	0,00	0,00	168 657 282,00	36,76			
1.1.1.1.1.1	Platy	0,00	0,00	168 657 282,00	36,76			
1.1.1.1.1.1.01	VP1_Doc. Eva Voldřichová Beránková_(60 měsíců, 0,5 FTE*64.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	64 000,00	30,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.02	VP1_Prof. Martin Procházka_(60 měsíců, 0,5 FTE*72.800/měsíc hrubá mzda)_klíčový	72 800,00	30,00	2 184 000,00	0,48		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.03	VP1_Doc. Clare Wallace_(60 měsíců, 0,5 FTE*64.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	64 000,00	30,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	

1.1.1.1.1.1.04	VP1_Doc. Ondřej Pilný_(60 měsíců, 0,5 FTE*64.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	64 000,00	30,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.05	VP1_Prof. Josef Vojvodík_(60 měsíců, 0,5 FTE*72.800/měsíc hrubá mzda)_klíčový	72 800,00	30,00	2 184 000,00	0,48		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.06	VP1_Doc. Jan Wiendl_(60 měsíců, 0,5 FTE*64.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	64 000,00	30,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.07	VP1_Doc. Petr Szczepanik_(60 měsíců, 0,5 FTE*70.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	70 000,00	30,00	2 100 000,00	0,46		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.08	VP1_Dr. Vít Šisler_(60 měsíců, 0,5 FTE*70.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	70 000,00	30,00	2 100 000,00	0,46		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.09	VP1_Prof. Karel Thein_(60 měsíců, 0,5 FTE*64.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	64 000,00	30,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.10	VP1_Doc. Jakub Čapek_(60 měsíců, 0,5 FTE*64.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	64 000,00	30,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.11	VP1_Doc. Vojtěch Kolman_(60 měsíců, 0,5 FTE*72.800/měsíc hrubá mzda)_klíčový	72 800,00	30,00	2 184 000,00	0,48		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.12	VP1_Prof. Tomáš Halík_(60 měsíců, 0,5 FTE*70.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	70 000,00	30,00	2 100 000,00	0,46		osoboměsíc	

1.1.1.1.1.1.13	VP1_Doc. Lucie Doležalová_(60 měsíců, 0,45 FTE*70.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	70 000,00	27,00	1 890 000,00	0,41		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.14	VP1_Prof. Jan Čermák_(60 měsíců, 0,45 FTE*70.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	70 000,00	27,00	1 890 000,00	0,41		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.15	VP1_Dr. Martin Bažil_(60 měsíců, 0,5 FTE*64.000/měsíc hrubá mzda)klíčový	64 000,00	30,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.16	VP1_Senior researchers (8 osob, celkem 3,5 FTE*v průměru 42.272Kč/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	42 272,00	210,00	8 877 120,00	1,94		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.17	VP1_Junior researchers (13 osob, celkem 5,5 FTE*v průměru 38.682Kč/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	38 682,00	330,00	12 765 060,00	2,78		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.18	VP1_Postdoc (9 osob, celkem 5 FTE*v průměru 35.000Kč/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	35 000,00	300,00	10 500 000,00	2,29		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.19	VP1_Doktorandi (7 osob, celkem 1,5 FTE*v průměru 30.000Kč/měsíc hrubá mzda na 51 měsíců)	30 000,00	76,50	2 295 000,00	0,50		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.20	VP2_Friedová Mirjam_HLAVNI RESITELKA_(60 měsíců, 0,7 FTE*77.000/měsíc hrubá mzda)_excelentní	77 000,00	42,00	3 234 000,00	0,70		osoboměsíc	

1.1.1.1.1.1.21	VP2_Blatný Marek_(60 měsíců, 0,5 FTE*68.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	68 000,00	30,00	2 040 000,00	0,44		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.22	VP2_Čermák Petr_(60 měsíců, 0,5 FTE*65.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	65 000,00	30,00	1 950 000,00	0,43		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.23	VP2_Štichauer Pavel_(60 měsíců, 0,5 FTE*65.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	65 000,00	30,00	1 950 000,00	0,43		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.24	VP2_Klusáková Luďa_(60 měsíců, 0,5 FTE*65.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	65 000,00	30,00	1 950 000,00	0,43		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.25	VP2_Uherek Zdeněk_(60 měsíců, 0,5 FTE*60.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	60 000,00	30,00	1 800 000,00	0,39		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.26	VP2_Pavúk Peter_(60 měsíců, 0,5 FTE*68.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	68 000,00	30,00	2 040 000,00	0,44		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.27	VP2_Skarnitzl Radek_(60 měsíců, 0,5 FTE*65.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	65 000,00	30,00	1 950 000,00	0,43		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.28	VP2_Šebesta Karel_(60 měsíců, 0,5 FTE*65.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	65 000,00	30,00	1 950 000,00	0,43		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.29	VP2_senior pozice_(1 osoba na 30 měsíců, 0,5 FTE*42.000/měsíc hrubá mzda)	42 000,00	15,00	630 000,00	0,14		osoboměsíc	

1.1.1.1.1.1.30	VP2_senior pozice_(4 osoby, celkem 1,6 FTE*v průměru 43.375/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	43 375,00	96,00	4 164 000,00	0,91		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.31	VP2_junior pozice_(16 osoby, celkem 6,5 FTE*v průměru 37.773/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	37 773,00	390,00	14 731 470,00	3,21		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.32	VP2_postdoc pozice (5 osob, 4 FTE*v průměru 32.000/hrubá mzda na 54 měsíců)	32 000,00	216,00	6 912 000,00	1,51		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.33	VP2_postdoc pozice (1 osoba, 0,5 FTE *32.000/měsíc hrubá mzda na 31 měsíců)	32 000,00	15,50	496 000,00	0,11		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.34	VP2_doktorandi (3 osoby, celkem 1,5 FTE*v průměru 27.000/hrubá mzda na 60 měsíců)	27 000,00	90,00	2 430 000,00	0,53		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.35	VP2_technik 1 (1 osoba, 1 FTE*32.000/hrubá mzda na 31 měsíců)	32 000,00	31,00	992 000,00	0,22		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.36	VP2_technik 2 (1 osoba, 1 FTE*32.000/hrubá mzda na 60 měsíců)	32 000,00	60,00	1 920 000,00	0,42		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.37	VP3_Olga Lomová_(62 měsíců, 0,5 FTE*72.800/měsíc hrubá mzda)_klíčový	72 800,00	30,00	2 184 000,00	0,48		osoboměsíc	



1.1.1.1.1.1.38	VP3_Miroslav Bárta_(62 měsíců, 0,5 FTE*70.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	70 000,00	30,00	2 100 000,00	0,46		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.39	VP3_Pavel Barša_(62 měsíců, 0,5 FTE*60.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	60 000,00	30,00	1 800 000,00	0,39		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.40	VP3_Martin Humpál_(62 měsíců, 0,5 FTE*56.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	56 000,00	30,00	1 680 000,00	0,37		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.41	VP3_Markéta Křížová_(62 měsíců, 0,5 FTE*65.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	65 000,00	30,00	1 950 000,00	0,43		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.42	VP3_Jitka Malečková_(62 měsíců, 0,5 FTE*60.000/měsíc hrubá mzda)_klíčový	60 000,00	30,00	1 800 000,00	0,39		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.43	VP3_Josef Opatrný_(62 měsíců, 0,5 FTE*72.800/měsíc hrubá mzda)_klíčový	72 800,00	30,00	2 184 000,00	0,48		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.44	VP3_senior pozice_(1 osoba, celkem 0,3 FTE*v průměru 45.000/měsíc hrubá mzda na 48 měsíců)	45 000,00	14,40	648 000,00	0,14		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.45	VP3_senior pozice_(9 osob, celkem 3,650 FTE*v průměru 42.688/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	42 688,00	219,00	9 348 672,00	2,04		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.46	VP3_junior pozice_(7 osob, celkem 3 FTE*v průměru 36.572/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	36 572,00	180,00	6 582 960,00	1,43		osoboměsíc	

1.1.1.1.1.1.47	VP3_postodoc pozice_(2 osoby, celkem 1 FTE*v průměru 32.500/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	32 500,00	60,00	1 950 000,00	0,43		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.48	VP3_postodoc pozice_(1 osoba, celkem 0,25 FTE*35.000/měsíc hrubá mzda na 12 měsíců)	35 000,00	3,00	105 000,00	0,02		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.49	VP3_postodoc pozice_(1 osoba, celkem 0,5 FTE*35.000/měsíc hrubá mzda na 48 měsíců)	35 000,00	24,00	840 000,00	0,18		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.50	VP3_postodoc pozice_(3 osoby, celkem 3 FTE*35.000/měsíc hrubá mzda na 48 měsíců)	35 000,00	144,00	5 040 000,00	1,10		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.51	VP3_doktorandi_(2 osoby, celkem 1 FTE*30.000/měsíc hrubá mzda na 60 měsíců)	30 000,00	60,00	1 800 000,00	0,39		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.52	VP3_doktorandi_(3 osoby, celkem 1,5 FTE*30.000/měsíc hrubá mzda na 48 měsíců)	30 000,00	72,00	2 160 000,00	0,47		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.53	RIZENI_Ředitel projektu (1 osoba, 1 FTE*56.000/měsíční hrubá mzda na 60 měsíců)	56 000,00	60,00	3 360 000,00	0,73		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.54	RIZENI_Finanční manažer (1 osoba, 1 FTE*45.000/měsíční hrubá mzda na 60 měsíců)	45 000,00	60,00	2 700 000,00	0,59		osoboměsíc	

1.1.1.1.1.1.55	RIZENI_Projektový manažer (2 osoby, celkem 1 FTE*40.000/měsíční hrubá mzda na 60 měsíců)	40 000,00	60,00	2 400 000,00	0,52		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.56	RIZENI_Administrátor projektu (2 osoby, celkem 1 FTE*30.000/měsíční hrubá mzda na 60 měsíců)	30 000,00	60,00	1 800 000,00	0,39		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.57	RIZENI_Personalista (1 osoba, 0,4 FTE*30.000/měsíční hrubá mzda na 18 měsíců)	30 000,00	7,20	216 000,00	0,05		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.1.58	RIZENI_Administrátor VZ_(1 osoba, 0,5 FTE*30.000/měsíční hrubá mzda na 24 měsíců)	30 000,00	12,00	360 000,00	0,08		osoboměsíc	
1.1.1.1.1.2	DPČ	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1.1.3	DPP	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1.1.4	Autorské příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	42 164 320,50	9,19			
1.1.1.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	42 164 320,50	1,00	42 164 320,50	9,19			
1.1.1.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0,00	0,00	15 179 155,38	3,31			
1.1.1.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	15 179 155,38	1,00	15 179 155,38	3,31			

1.1.1.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.4	FKSP	3 373 145,64	1,00	3 373 145,64	0,74		
1.1.1.1.5	Jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	B - Výdaje na nástroje a vybavení	0,00	0,00	16 201 062,00	3,53		
1.2.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)	0,00	0,00	5 058 540,00	1,10		
1.2.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	5 058 540,00	1,10		
1.2.1.1.01	VP2_interaktivní tabule	66 000,00	3,00	198 000,00	0,04		ks
1.2.1.1.02	VP2_3D scanner	80 000,00	2,00	160 000,00	0,03		ks
1.2.1.1.03	VP2_totální stanice (profesionální GPS stanice lehké konstrukce)	80 000,00	2,00	160 000,00	0,03		ks
1.2.1.1.04	VP3_velkoformátový scanner (určený také ke skenování archiválií): Microtek ScanMaker 1000 XL	80 000,00	1,00	80 000,00	0,02		ks
1.2.1.1.05	VP3_Server (HP ProLiant)	70 000,00	1,00	70 000,00	0,02		ks
1.2.1.1.06	VP3_Interaktivní tabule	66 000,00	1,00	66 000,00	0,01		ks
1.2.1.1.07	VP3_externí zálohovací pole (datový server)	40 000,00	1,00	40 000,00	0,01		ks

1.2.1.1.08	INFRA_vestaveny_PRACOVNÍ MÍSTO "CUBICLES"	63 284,00	43,00	2 721 212,00	0,59		ks
1.2.1.1.09	INFRA_AVT, IT soubor místnost 4.06	500 942,00	1,00	500 942,00	0,11		ks
1.2.1.1.10	INFRA_AVT, IT soubor místnost 4.07	500 942,00	1,00	500 942,00	0,11		ks
1.2.1.1.11	INFRA_AVT, IT soubor místnost 4.14a	60 502,00	1,00	60 502,00	0,01		ks
1.2.1.1.12	INFRA_AVT, IT soubor místnost 4.14b	500 942,00	1,00	500 942,00	0,11		ks
1.2.1.2	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0,00	0,00	11 142 522,00	2,43		
1.2.2.1	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	11 142 522,00	2,43		
1.2.2.1.01	VP1_stolní počítač	18 000,00	51,00	918 000,00	0,20		ks
1.2.2.1.02	VP1_monitor	4 000,00	51,00	204 000,00	0,04		ks
1.2.2.1.03	VP1_multifunkční jednotka - tiskárna, skener, kopírka	26 000,00	7,00	182 000,00	0,04		ks
1.2.2.1.04	VP1_kancelářský nábytek (stůl, židle, skříň, kontejner, ad.)	18 900,00	15,00	283 500,00	0,06		ks
1.2.2.1.05	VP1_projektor, plátno	20 000,00	5,00	100 000,00	0,02		ks
1.2.2.1.06	VP1_webkamera, digitální kamera	9 000,00	5,00	45 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.07	VP1_notebook (NB, windows, office, nakoupeno ve dvou várkách po 15 kusech v letech 2018; 2020)	30 000,00	30,00	900 000,00	0,20		ks
1.2.2.1.08	VP1_externí disky	2 100,00	51,00	107 100,00	0,02		ks
1.2.2.1.09	VP1_digitální kamera (gopro, mobilní)	15 000,00	3,00	45 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.10	VP1_diktafony	1 000,00	3,00	3 000,00	0,00		ks

1.2.2.1.11	VP1_scanner	2 200,00	5,00	11 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.12	VP2_PC sestava (PC, monitor, klávesnice, myš)	22 700,00	42,00	953 400,00	0,21		ks
1.2.2.1.13	VP2_notebook, myš	20 250,00	42,00	850 500,00	0,19		ks
1.2.2.1.14	VP2_externí disk	2 100,00	42,00	88 200,00	0,02		ks
1.2.2.1.15	VP2_multifunkční zařízení pro intenzivní využití (laserová tiskárna)	26 000,00	7,00	182 000,00	0,04		ks
1.2.2.1.16	VP2_běžná tiskárna - laserová	4 000,00	5,00	20 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.17	VP2_kompaktní přenosný dataprojektor	16 000,00	8,00	128 000,00	0,03		ks
1.2.2.1.18	VP2_projekční plátno	4 000,00	6,00	24 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.19	VP2_LED televizor	20 000,00	1,00	20 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.20	VP2_flipchart	3 500,00	5,00	17 500,00	0,00		ks
1.2.2.1.21	VP2_laserové ukazovátko	1 300,00	10,00	13 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.22	VP2_skener	2 200,00	7,00	15 400,00	0,00		ks
1.2.2.1.23	VP2_digitální kamera	9 000,00	16,00	144 000,00	0,03		ks
1.2.2.1.24	VP2_digitální fotoaparát (zrcadlovka pro archeologickou práci v terénu)	25 000,00	5,00	125 000,00	0,03		ks
1.2.2.1.25	VP2_datové úložiště (12 TB NAS s RAID 0,1)	25 000,00	10,00	250 000,00	0,05		ks
1.2.2.1.26	VP2_digitální diktafon	800,00	12,00	9 600,00	0,00		ks
1.2.2.1.27	VP2_přenosné profesionální digitální nahrávací zařízení	7 000,00	16,00	112 000,00	0,02		ks
1.2.2.1.28	VP2_multitrack recorder pro pořizování vícestopých záznamů	11 000,00	5,00	55 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.29	VP2_přenosný video a audio rekordér	10 000,00	7,00	70 000,00	0,02		ks

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42

1.2.2.1.30	VP2_profesionální studiový kondenzátorový mikrofon	15 000,00	2,00	30 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.31	VP2_všesměrový mikrofon	9 000,00	6,00	54 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.32	VP2_náhlavní bezdrátový mikrofon	9 000,00	6,00	54 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.33	VP2_dynamický mikrofon USB	1 500,00	6,00	9 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.34	VP2_webkamera	800,00	10,00	8 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.35	VP2_kroužkovací vazač	2 000,00	2,00	4 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.36	VP2_židle kancelářská	4 100,00	10,00	41 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.37	VP2_stůl pracovní kancelářský	5 600,00	10,00	56 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.38	VP2_skříň na dokumenty	4 100,00	10,00	41 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.39	VP2_kontejner k pracovnímu stolu	5 100,00	10,00	51 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.40	VP2_atypický nábytek (speciální police na knihy)	20 000,00	4,00	80 000,00	0,02		ks
1.2.2.1.41	VP3_Multifunkční zařízení (intenzivní)	26 000,00	3,00	78 000,00	0,02		ks
1.2.2.1.42	VP3_Přenosný projektor	16 000,00	3,00	48 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.43	VP3_LED TV (projekce)	20 000,00	2,00	40 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.44	VP3_PC sestava včetně příslušenství a OEM Office	25 000,00	30,00	750 000,00	0,16		ks
1.2.2.1.45	VP3_ultrabook a OEM Office	25 000,00	34,00	850 000,00	0,19		ks
1.2.2.1.46	VP3_specializovaný fotoaparát (odolnost)	30 000,00	1,00	30 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.47	VP3_specializovaný fotoaparát (normal 2)	4 700,00	2,00	9 400,00	0,00		ks
1.2.2.1.48	VP3_stativ	5 000,00	1,00	5 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.49	VP3_pracovní stůl	5 600,00	3,00	16 800,00	0,00		ks
1.2.2.1.50	VP3_kancelářské židle	4 100,00	12,00	49 200,00	0,01		ks

1.2.2.1.51	VP3_externí zálohovací pole (datový server)	39 000,00	1,00	39 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.52	VP3_diktafon	1 000,00	5,00	5 000,00	0,00		ks
1.2.2.1.53	VP3_externí disk	2 100,00	60,00	126 000,00	0,03		ks
1.2.2.1.54	VP3_digitální kamera	9 000,00	3,00	27 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.55	VP3_tablet	11 000,00	12,00	132 000,00	0,03		ks
1.2.2.1.56	VP3_tiskárna - laser	20 000,00	2,00	40 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.57	VP3_skartovací stroj	1 700,00	8,00	13 600,00	0,00		ks
1.2.2.1.58	VP3_mobilní telefon smartphone	6 000,00	6,00	36 000,00	0,01		ks
1.2.2.1.59	INFRA_SKŘÍŇ VYSOKÁ	6 354,00	101,00	641 754,00	0,14		ks
1.2.2.1.60	INFRA_SKŘÍŇ VYSOKÁ-750	5 870,00	2,00	11 740,00	0,00		ks
1.2.2.1.61	INFRA_SKŘÍŇ VYSOKÁ-ŠATNÍ	5 870,00	22,00	129 140,00	0,03		ks
1.2.2.1.62	INFRA_TABULE	8 658,00	4,00	34 632,00	0,01		ks
1.2.2.1.63	INFRA_volný interier_KONTEJNER	5 100,00	67,00	341 700,00	0,07		ks
1.2.2.1.64	INFRA_volný interier_ŽIDLE PRACOVNÍ	4 100,00	71,00	291 100,00	0,06		ks
1.2.2.1.65	INFRA_volný interier_STŮL JEDNACÍ	3 570,00	12,00	42 840,00	0,01		ks
1.2.2.1.66	INFRA_volný interier_ŽIDLE JEDNACÍ	4 100,00	136,00	557 600,00	0,12		ks
1.2.2.1.67	INFRA_volný interier_ODPADKOVÝ KOŠ	908,00	27,00	24 516,00	0,01		ks
1.2.2.1.68	INFRA_volný interier_NÁSTĚNKA	1 514,00	19,00	28 766,00	0,01		ks
1.2.2.1.69	INFRA_volný interier_STŮL KONFERENČNÍ	3 872,00	36,00	139 392,00	0,03		ks
1.2.2.1.70	INFRA_volný interier_STŮL JEDNACÍ	7 412,00	1,00	7 412,00	0,00		ks
1.2.2.1.71	INFRA_volný interier_SKŘÍŇ NÍZKÁ	4 100,00	1,00	4 100,00	0,00		ks
1.2.2.1.72	INFRA_volný interier_STŮL PRACOVNÍ	5 082,00	40,00	203 280,00	0,04		ks



1.2.2.1.73	INFRA_volný interier_STOLNÍ LAMPIČKA	1 514,00	24,00	36 336,00	0,01		ks
1.2.2.1.74	INFRA_volný interier_STŮL JEDNACÍ	3 782,00	9,00	34 038,00	0,01		ks
1.2.2.1.75	INFRA_volný interier_STŮL JEDNACÍ	4 992,00	3,00	14 976,00	0,00		ks
1.2.2.2	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.3	Nájem a leasing	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	C - Budovy a pozemky	0,00	0,00	24 092 214,77	5,25		
1.3.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)	0,00	0,00	24 092 214,77	5,25		
1.3.1.1	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.2	Budovy a stavby	0,00	0,00	24 092 214,77	5,25		
1.3.1.2.01	INFRA_vestavěný_VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ	5 480,00	29,00	158 920,00	0,03		ks
1.3.1.2.02	INFRA_vestavěný_OKENNÍ ŽALUZIE BLACK-OUT	6 292,00	6,00	37 752,00	0,01		ks
1.3.1.2.03	INFRA_vestavěný_OKENNÍ ŽALUZIE	3 534,00	19,00	67 146,00	0,01		ks
1.3.1.2.04	INFRA_vestavěný_ROLETA	2 844,00	9,00	25 596,00	0,01		ks
1.3.1.2.05	INFRA_vestavěný_SKŘÍŇKA NA AV TECHNIKU	8 108,00	4,00	32 432,00	0,01		ks
1.3.1.2.06	INFRA_vestavěný_SKŘÍŇ NÍZKÁ PRO TISKÁRNU	5 566,00	2,00	11 132,00	0,00		ks
1.3.1.2.07	INFRA_vestavěný_ŠATNÍ SKŘÍŇ	30 856,00	1,00	30 856,00	0,01		ks
1.3.1.2.08	INFRA_vestavěný_STŮL-KATEDRA	10 770,00	4,00	43 080,00	0,01		ks
1.3.1.2.09	INFRA_vestavěný_KNIOVNÍ REGÁLY	37 026,00	1,00	37 026,00	0,01		ks

1.3.1.2.10	INFRA_vestavěný_KNIOVNÍ REGÁLY	98 736,00	1,00	98 736,00	0,02		ks
1.3.1.2.11	INFRA_vestavěný_KNIOVNÍ REGÁLY	67 882,00	1,00	67 882,00	0,01		ks
1.3.1.2.12	INFRA_vestavěný_POSUVNÁ PŘÍČKA	479 160,00	1,00	479 160,00	0,10		ks
1.3.1.2.13	INFRA_vestavěný_POLIČKA A OBKLAD STĚN	5 386,00	12,00	64 632,00	0,01		ks
1.3.1.2.14	INFRA_VĚCNÝ PŘÍSPĚVEK in- kind_využití prostor oceněných znaleckým posudkem	22 937 864,77	1,00	22 937 864,77	5,00		ks
1.3.1.3	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	D - smluvní výzkum, patenty, licence, poradenské služby	0,00	0,00	54 920 030,00	11,97		
1.4.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční	0,00	0,00	69 000,00	0,02		
1.4.1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	69 000,00	0,02		
1.4.1.1.1	VP2_software Atlas.ti pro kvalitativní analýzu dat (licence EDU pro 5 osob)	69 000,00	1,00	69 000,00	0,02		ks
1.4.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0,00	0,00	54 851 030,00	11,96		
1.4.2.1	Drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	2 471 380,00	0,54		
1.4.2.1.01	VP1_Plna verze licence Acrobat	3 000,00	51,00	153 000,00	0,03		ks
1.4.2.1.02	VP1_Corel Draw Graphic Suite, Adobe Photoshop	25 000,00	3,00	75 000,00	0,02		ks
1.4.2.1.03	VP1_Iris Special (e-publikace PDF)_Audiovisual Observatory	3 510,00	20,00	70 200,00	0,02		ks

1.4.2.1.04	VP1_neperiodické e-publikace PDF_Audiovisual Observatory	891,00	30,00	26 730,00	0,01		ks
1.4.2.1.05	VP1_EAO Yearbook Online Premium Service (e-publikace PDF)_Audiovisual Observatory	25 650,00	5,00	128 250,00	0,03		ks
1.4.2.1.06	VP1_Autorská práva na ilustrace - nákup (fotky, reprodukce, apod.), celkem 25 za projekt, 10 tis. na knihu	50 000,00	5,00	250 000,00	0,05		ks
1.4.2.1.07	VP2_operací systém Windows 10 Professional	4 300,00	84,00	361 200,00	0,08		ks
1.4.2.1.08	VP2_Adobe Acrobat	3 000,00	42,00	126 000,00	0,03		ks
1.4.2.1.09	VP2_Adobe Suite	25 000,00	15,00	375 000,00	0,08		ks
1.4.2.1.10	VP2_Corel Draw Graphic Suite	15 000,00	15,00	225 000,00	0,05		ks
1.4.2.1.11	VP2_FileMaker Pro (databázový software, EDU licence)	11 000,00	15,00	165 000,00	0,04		ks
1.4.2.1.12	VP2_EndNote (software pro správu bibliografických údajů)	5 000,00	5,00	25 000,00	0,01		ks
1.4.2.1.13	VP2_autorská práva na ilustrace - nákup (fotky, reprodukce, apod.), celkem 20 za projekt	10 000,00	20,00	200 000,00	0,04		ks
1.4.2.1.14	VP3_Atlas.ti - specializovaný software (maintanance 11tis.na 1 započatý rok)	11 000,00	6,00	66 000,00	0,01		ks
1.4.2.1.15	VP3_Adobe Photoshop	10 000,00	5,00	50 000,00	0,01		ks
1.4.2.1.16	VP3_Plna verze licence ACROBAT	3 000,00	34,00	102 000,00	0,02		ks
1.4.2.1.17	VP3_BaKoMA (digital humanities)	2 000,00	4,00	8 000,00	0,00		ks

1.4.2.1.18	VP3_Embarcadero Delphi (programovací jazyk, textová analýza korpusů)	55 000,00	1,00	55 000,00	0,01		ks
1.4.2.1.19	VP3_Pleco Professional Bundle (program pro práci s čínskými texty)	2 000,00	5,00	10 000,00	0,00		ks
1.4.2.2	Outsoursované služby	0,00	0,00	52 379 650,00	11,42		
1.4.2.2.01	VP1_konstrukce webu, údržba technická, správa obsahová, grafika	150 000,00	1,00	150 000,00	0,03		ks
1.4.2.2.02	VP1_Podpora předediční přípravy monografií (celkem 30 knih za celé trvání projektu)	100 000,00	30,00	3 000 000,00	0,65		ks
1.4.2.2.03	VP1_Podpora vydání článků v open access (celkem 25 publikací za rok)	40 000,00	125,00	5 000 000,00	1,09		ks
1.4.2.2.04	VP1_Podpora vydání monografií v open access (celkem 7 knih za celé trvání projektu)	150 000,00	7,00	1 050 000,00	0,23		ks
1.4.2.2.05	VP1_Korektury publikací, knih atd. (350 stran / měsíc po 400 Kč / normostranu)	400,00	21 700,00	8 680 000,00	1,89		ks
1.4.2.2.06	VP1_Odborné překlady (celkem 21 překladů/rok)	7 000,00	105,00	735 000,00	0,16		ks
1.4.2.2.07	VP1_Transkripce rozhovorů	50 000,00	5,00	250 000,00	0,05		ks
1.4.2.2.08	VP1_Expertní posudky (ze strany zástupců průmyslu), 15 x za rok	10 000,00	75,00	750 000,00	0,16		ks
1.4.2.2.09	VP1_Expertní semináře (vědecké psaní, time managemnt, work-life balance, apod.), 3 semináře za rok	60 000,00	15,00	900 000,00	0,20		ks

1.4.2.2.10	VP1_Expertní podpora - příprava projektu H2020, ERC, další prestižní granty, podpora přípravy 10 projektových žádostí	750 000,00	1,00	750 000,00	0,16		ks
1.4.2.2.11	VP1_Podpora získání zakázek (kreativní průmysly), 2x ročně po 20tis. Podpora při tendrech, jednání s průmyslem.	20 000,00	10,00	200 000,00	0,04		ks
1.4.2.2.12	VP1_5ks roční přístup k databázi: EAO Yearbook online service (European Audiovisual Observatory)	21 330,00	5,00	106 650,00	0,02		ks
1.4.2.2.13	VP1_Přístupy k databázím, knihovnickým informacím (4x databáze: Springer, MUSE, Taylor and Francis apod. po cca 200 tis./1 přístup x 5 let)	200 000,00	20,00	4 000 000,00	0,87		ks
1.4.2.2.14	VP2_vytvoření webových portálů (stránky projektu, rozhraní pro internetový sběr dat apod.)	30 000,00	5,00	150 000,00	0,03		ks
1.4.2.2.15	VP2_správa a aktualizace webových portálů v následujících letech	30 000,00	4,00	120 000,00	0,03		ks
1.4.2.2.16	VP2_podpora vydání článků v open access (celkem 15 publikací za rok)	40 000,00	75,00	3 000 000,00	0,65		ks
1.4.2.2.17	VP2_podpora vydání monografií v open access (celkem 15 knih za celé trvání projektu)	80 000,00	15,00	1 200 000,00	0,26		ks
1.4.2.2.18	VP2_odborná jazyková korektura (100 NS za měsíc)	350,00	6 200,00	2 170 000,00	0,47		ks

1.4.2.2.19	VP2_tisk posterů, konferenčních materiálů, informačních brožur apod.	1 000,00	300,00	300 000,00	0,07		ks	
1.4.2.2.20	VP2_ odborné překlady do cizího jazyka (400 NS za rok)	400,00	2 000,00	800 000,00	0,17		ks	
1.4.2.2.21	VP2_podpora přededíční přípravy monografií (celkem 20 knih za celé trvání projektu)	100 000,00	20,00	2 000 000,00	0,44		ks	
1.4.2.2.22	VP2_přístupy k databázím a odborné literatuře (cca 200 tis. za rok)	200 000,00	5,00	1 000 000,00	0,22		ks	
1.4.2.2.23	VP2_geofyzikální prospekce (dle územních jednotek)	80 000,00	9,00	720 000,00	0,16		ks	
1.4.2.2.24	VP2_GIS (Geografický informační systém; dle územních jednotek)	30 000,00	12,00	360 000,00	0,08		ks	
1.4.2.2.25	VP2_konzervování sbírek a nálezů (počet nálezů)	10 000,00	33,00	330 000,00	0,07		ks	
1.4.2.2.26	VP2_návrh výtvarně-prostorového řešení a realizace archeologické výstavy	600 000,00	1,00	600 000,00	0,13		ks	
1.4.2.2.27	VP2_návrh, právní zajištění a realizace internetové výstavy kulturního dědictví	150 000,00	1,00	150 000,00	0,03		ks	
1.4.2.2.28	VP2_sběr sociologických a psychologických dat (agenturou pro dotazníková šetření)	700 000,00	1,00	700 000,00	0,15		ks	

1.4.2.2.29	VP2_transkripce rozhovorů pro účely lingvistického a sociologického výzkumu	80 000,00	5,00	400 000,00	0,09		ks
1.4.2.2.30	VP2_statistická analýza sociologických dat	60 000,00	5,00	300 000,00	0,07		ks
1.4.2.2.31	VP3_Adobe photoshop creative cloud (roční licence 12 tis. Kč)	12 000,00	5,00	60 000,00	0,01		ks
1.4.2.2.32	VP3_databáze, přístup (3x typu SAGE, CAIRN), 200tis přístup k 1 databázi na 1 rok	200 000,00	15,00	3 000 000,00	0,65		ks
1.4.2.2.33	VP3_zajištění sběru dat v terénu (egyptologie, archeologie); 1x za rok 400tis.	400 000,00	5,00	2 000 000,00	0,44		ks
1.4.2.2.34	VP3_počítačové zpracování dat (5x za realizaci projektu)	100 000,00	5,00	500 000,00	0,11		ks
1.4.2.2.35	VP3_mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (6x)	5 000,00	6,00	30 000,00	0,01		ks
1.4.2.2.36	VP3_revize cizojazyčných textů, překlady 6 článků_2018 (20 stran na publikaci)	4 000,00	6,00	24 000,00	0,01		ks
1.4.2.2.37	VP3_revize cizojazyčných textů, překlady 16 článků_2018 (20 stran na publikaci)	4 000,00	16,00	64 000,00	0,01		ks
1.4.2.2.38	VP3_revize cizojazyčných textů, překlady 16 článků_2019 (20 stran na publikaci)	4 000,00	16,00	64 000,00	0,01		ks

1.4.2.2.39	VP3_revize cizojazyčných textů, překlady 18 článků_2020 (20 stran na publikaci)	4 000,00	18,00	72 000,00	0,02		ks
1.4.2.2.40	VP3_revize cizojazyčných textů, překlady 18 článků_2021 (20 stran na publikaci)	4 000,00	18,00	72 000,00	0,02		ks
1.4.2.2.41	VP3_revize cizojazyčných textů, překlady 18 článků_2022 (20 stran na publikaci)	4 000,00	18,00	72 000,00	0,02		ks
1.4.2.2.42	VP3_revize ciz.textu, monografie	70 000,00	15,00	1 050 000,00	0,23		ks
1.4.2.2.43	VP3_revize textu, překlad: (In)place of clashing: strategies of understanding, 400 stran, překlad	120 000,00	1,00	120 000,00	0,03		ks
1.4.2.2.44	VP3_revize textu, překlad: Northern Europe, Migration and the Questions of Identity	70 000,00	1,00	70 000,00	0,02		ks
1.4.2.2.45	VP3_revize textu a překlady: Monografie další (3x)	70 000,00	3,00	210 000,00	0,05		ks
1.4.2.2.46	VP3_uměnovědné knihy - rozsáhlé (fotografie, repropráva, tisk, vazba apod.)	600 000,00	2,00	1 200 000,00	0,26		ks
1.4.2.2.47	VP3_vydavatelství knih (Suplementa IAP, a další včetně open-access), počet knih 40	100 000,00	30,00	3 000 000,00	0,65		ks
1.4.2.2.48	VP3_webové stránky, část, správa webu obsahově (konstrukce, grafika, obsah)	50 000,00	1,00	50 000,00	0,01		ks



1.4.2.2.49	VP3_konference - výdaje na přímou podporu (cílová skupina průměr 20 osob), konferenční technika, doprava, ubytování, občerstvení) 1x konference v sumě 100tis.	100 000,00	4,00	400 000,00	0,09		ks	
1.4.2.2.50	VP3_hlavní výstava k prezentaci výsledků výzkumu	450 000,00	1,00	450 000,00	0,10		ks	
1.5	E - režie, materiál a provozní výdaje	0,00	0,00	134 170 085,00	29,25			
1.5.1	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0,00	0,00	134 170 085,00	29,25			
1.5.1.1	Cestovní náhrady	0,00	0,00	113 962 085,00	24,84			
1.5.1.1.1	Tuzemské	0,00	0,00	8 765 460,00	1,91			
1.5.1.1.1.01	VP1_DOPRAVA_3 cesty, 1x za rok, 51 osob	500,00	765,00	382 500,00	0,08		Počet	
1.5.1.1.1.02	VP1_DOPRAVA_přímá podpora cílové skupiny (doprava 140 osob, celkem na 5 konferencí, 40 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	500,00	700,00	350 000,00	0,08		Počet	
1.5.1.1.1.03	VP1_UBYTOVÁNÍ_celkem 765 cest_průměrně 1 noc	1 500,00	765,00	1 147 500,00	0,25			osobnoc
1.5.1.1.1.04	VP1_UBYTOVÁNÍ_přímá podpora cílové skupiny (průměrně 2 noci, 1x za rok, 90 osob; celkem na 5 konferencí, 40 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	1 800,00	900,00	1 620 000,00	0,35			osobnoc

1.5.1.1.1.05	VP1_UBYTOVÁNÍ_přímá podpora cílové skupiny (1x noc, 1x za rok, 50 osob; celkem na 5 konferencí, 40 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	1 800,00	250,00	450 000,00	0,10			osobonoc
1.5.1.1.1.06	VP1_STRAVNÉ_celkem 765 cest_průměrně 2 dny	190,00	1 530,00	290 700,00	0,06			osoboden
1.5.1.1.1.07	VP1_STRAVNÉ_přímá podpora cílové skupiny (průměrně 3 dny, 1x za rok, 90 osob; celkem na 5 konferencí, 40 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	300,00	1 350,00	405 000,00	0,09			osoboden
1.5.1.1.1.08	VP1_STRAVNÉ_přímá podpora cílové skupiny (1 den, 1xrok, 50 osob; celkem na 5 konferencí, 40 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	300,00	250,00	75 000,00	0,02			osoboden
1.5.1.1.1.09	VP2_DOPRAVA_3 cesty_1x za rok, 42 osob	500,00	630,00	315 000,00	0,07		Počet	
1.5.1.1.1.10	VP2_DOPRAVA_přímá podpora cílové skupiny (doprava 100 osob, celkem na 5 konferencí, 15 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	500,00	500,00	250 000,00	0,05		Počet	
1.5.1.1.1.11	VP2_UBYTOVÁNÍ_celkem 420 cest, průměrně 2 dny/1 noc	1 500,00	420,00	630 000,00	0,14			osobonoc

1.5.1.1.1.12	VP2_UBYTOVÁNÍ_přímá podpora cílové skupiny (průměrně 3 dny/2 noci, 40 osob, 1x za rok, celkem na 5 konferencí, 15 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	1 800,00	400,00	720 000,00	0,16			osobonoc
1.5.1.1.1.13	VP2_UBYTOVÁNÍ_přímá podpora cílové skupiny (jeden den, 40 osob, 1x ročně, celkem na 5 konferencí, 15 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	1 800,00	200,00	360 000,00	0,08			osobonoc
1.5.1.1.1.14	VP2_STRAVNÉ_celkem 420 cest, průměrně 2 dny	190,00	840,00	159 600,00	0,03			osoboden
1.5.1.1.1.15	VP2_STRAVNÉ_přímá podpora cílové skupiny (průměrně 3 dny, 40 osob, 1x za rok, celkem na 5 konferencí, 15 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	300,00	600,00	180 000,00	0,04			osoboden
1.5.1.1.1.16	VP2_STRAVNÉ_přímá podpora cílové skupiny (jeden den, 40 osob, 1x za rok, celkem na 5 konferencí, 15 workshopů a seminářů za 5 let trvání projektu)	300,00	200,00	60 000,00	0,01			osoboden
1.5.1.1.1.17	VP3_DOPRAVA_1 cesta _1x za rok, 36 osob	1 000,00	180,00	180 000,00	0,04		Počet	
1.5.1.1.1.18	VP3_UBYTOVÁNÍ_průměrně 3 dny/2 noci, 36 osob, celkem 2 cesty/osoba	1 500,00	144,00	216 000,00	0,05			osobonoc

1.5.1.1.1.19	VP3_UBYTOVÁNÍ_průměrně 6 dnů/5 nocí, 36 osob, celkem 3 cesty/osoba	1 500,00	540,00	810 000,00	0,18			osobonoc
1.5.1.1.1.20	VP3_STRAVNÉ_průměrně 3 dny/2 noci, 36 osob, celkem 2 cesty/osoba	190,00	216,00	41 040,00	0,01			osoboden
1.5.1.1.1.21	VP3_STRAVNÉ_průměrně 6 dnů/5 nocí, 36 osob, celkem 3 cesty/osoba	190,00	648,00	123 120,00	0,03			osoboden
1.5.1.1.2	Zahraniční	0,00	0,00	86 992 375,00	18,96			
1.5.1.1.2.01	VP1_DOPRAVA_zaoceánské / dálkové letenky (tam zpět), 30 osob/rok	30 000,00	150,00	4 500 000,00	0,98		Počet	
1.5.1.1.2.02	VP1_DOPRAVA_Evropa a blízké cesty (tam zpět), 51 osob, 3xročně	8 000,00	765,00	6 120 000,00	1,33		Počet	
1.5.1.1.2.03	VP1_DOPRAVA_Perdiems (zahraniční experti) cestovné_zaoceánské / dálkové_5 osob, 1xrok	30 000,00	25,00	750 000,00	0,16		Počet	
1.5.1.1.2.04	VP1_DOPRAVA_Perdiems (zahraniční experti) cestovné charters, vlak_80 osob, 1x za rok	8 000,00	400,00	3 200 000,00	0,70		Počet	
1.5.1.1.2.05	VP1_UBYTOVÁNÍ_délka cesty v průměru 3 dny/2 noci, 51 osob, 3x za rok	2 700,00	1 530,00	4 131 000,00	0,90			osobonoc
1.5.1.1.2.06	VP1_UBYTOVÁNÍ_délka cesty 8 dnů/7 nocí, 30 osob, 1x za rok	2 700,00	1 050,00	2 835 000,00	0,62			osobonoc
1.5.1.1.2.07	VP1_UBYTOVÁNÍ_stáže na 30 dní/29 nocí, 10 osob, 1x za rok	1 620,00	1 450,00	2 349 000,00	0,51			osobonoc

1.5.1.1.2.08	VP1_STRAVNÉ_průměrně 3 dny, 51 osob, 3x za rok	1 215,00	2 295,00	2 788 425,00	0,61			osoboden
1.5.1.1.2.09	VP1_STRAVNÉ_průměrně 8 dnů, 30 osob, 1x za rok	1 215,00	1 200,00	1 458 000,00	0,32			osoboden
1.5.1.1.2.10	VP1_STRAVNÉ_stáže na 30 dní, 10 osob, 1x za rok	1 215,00	1 500,00	1 822 500,00	0,40			osoboden
1.5.1.1.2.11	VP1_VEDLEJŠÍ VÝDAJE_konferenční poplatky a výdaje na místě (vložené, další)_celkem 325_konference typu výroční setkání American Academy of Religion, výroční Shakespearovský kongres, aj.	15 000,00	325,00	4 875 000,00	1,06		Počet	
1.5.1.1.2.12	VP1_VEDLEJŠÍ VÝDAJE_doprava a místní výdaje_stáže na 30 dní, 10 osob, 1x rok	200,00	1 500,00	300 000,00	0,07			osoboden
1.5.1.1.2.13	VP2_DOPRAVA_zaoceánské / dálkové letenky (tam zpět), 26 osob, 1x za rok	30 000,00	130,00	3 900 000,00	0,85		Počet	
1.5.1.1.2.14	VP2_DOPRAVA_Evropa a blízké cesty (tam zpět), 42 osob, 3x za rok	8 000,00	630,00	5 040 000,00	1,10		Počet	
1.5.1.1.2.15	VP2_DOPRAVA_perdiems (zahraniční odborníci)_zaoceánské / dálkové_4 osoby, 1x za rok	30 000,00	20,00	600 000,00	0,13		Počet	
1.5.1.1.2.16	VP2_DOPRAVA_perdiems (zahraniční odborníci)_z Evropy_30 osob, 1x za rok	8 000,00	150,00	1 200 000,00	0,26		Počet	
1.5.1.1.2.17	VP2_UBYTOVÁNÍ_3 dny/2 noci, 42 osob, 3x za rok	2 700,00	1 260,00	3 402 000,00	0,74			osobonoc

1.5.1.1.2.18	VP2_UBYTOVÁNÍ_8 dnů/7 nocí, 26 osob, 1x za rok	2 700,00	910,00	2 457 000,00	0,54			osobnoc
1.5.1.1.2.19	VP2_UBYTOVÁNÍ_Stáže_30 dnů/29 nocí, 10 osob, 1x rok	1 620,00	1 450,00	2 349 000,00	0,51			osobnoc
1.5.1.1.2.20	VP2_STRAVNÉ_3 dny, 42 osob, 3x za rok	1 215,00	1 890,00	2 296 350,00	0,50			osoboden
1.5.1.1.2.21	VP2_STRAVNÉ_8 dnů, 26 osob, 1x za rok	1 215,00	1 040,00	1 263 600,00	0,28			osoboden
1.5.1.1.2.22	VP2_STRAVNÉ_Stáže_30 dnů, 10 osob, 1x rok	1 215,00	1 500,00	1 822 500,00	0,40			osoboden
1.5.1.1.2.23	VP2_VEDLEJŠÍ VÝDAJE_konferenční poplatky a výdaje na místě_jednorázové (vložené, další)_celkem 285 akcí	15 000,00	285,00	4 275 000,00	0,93		Počet	
1.5.1.1.2.24	VP2_VEDLEJŠÍ VÝDAJE_Doprava a místní výdaje_stáže_30 dnů, 10 osob, 1x rok	200,00	1 500,00	300 000,00	0,07			osoboden
1.5.1.1.2.25	VP3_DOPRAVA_zaoceánské / dálkové letenky (tam zpět), 15 osob, 1x za rok	30 000,00	75,00	2 250 000,00	0,49		Počet	
1.5.1.1.2.26	VP3_DOPRAVA_Evropa a blízké cesty (tam a zpět), 60 osob, 1x za rok	8 000,00	300,00	2 400 000,00	0,52		Počet	
1.5.1.1.2.27	VP3_DOPRAVA_Perdiems (zahraniční experti) cestovné economy_zaoceánské, dálkové, 5 osob, 1x za rok	30 000,00	25,00	750 000,00	0,16		Počet	

1.5.1.1.2.28	VP3_DOPRAVA_Perdiems (zahraniční experti) cestovné charters, vlak_40 osob_1x za rok	8 000,00	200,00	1 600 000,00	0,35		Počet	
1.5.1.1.2.29	VP3_UBYTOVÁNÍ_délka cesty v průměru 4 dny/3 noci, 25 osob, 1x za rok	2 700,00	375,00	1 012 500,00	0,22			osobonoc
1.5.1.1.2.30	VP3_UBYTOVÁNÍ_délka cesty průměrně 14 dní/13 noci, 10x za rok	2 700,00	650,00	1 755 000,00	0,38			osobonoc
1.5.1.1.2.31	VP3_UBYTOVÁNÍ_délka cesty průměrně 7 dní/6 noci, 40 osob, 1x za rok	2 700,00	1 200,00	3 240 000,00	0,71			osobonoc
1.5.1.1.2.32	VP3_UBYTOVÁNÍ_stáže_30 dní/29 noci, 10 osob, 1x za rok	1 620,00	1 450,00	2 349 000,00	0,51			osobonoc
1.5.1.1.2.33	VP3_STRAVNÉ_délka cesty v průměru 4 dny/3 noci, 25 osob, 1x za rok	1 215,00	500,00	607 500,00	0,13			osoboden
1.5.1.1.2.34	VP3_STRAVNÉ_délka cesty průměrně 14 dní/13 noci, 10x za rok	1 215,00	700,00	850 500,00	0,19			osoboden
1.5.1.1.2.35	VP3_STRAVNÉ_délka cesty průměrně 7 dní/6 noci, 40 osob, 1x za rok	1 215,00	1 400,00	1 701 000,00	0,37			osoboden
1.5.1.1.2.36	VP3_STRAVNÉ_stáže_30 dní/29 noci, 10 osob, 1x za rok	1 215,00	1 500,00	1 822 500,00	0,40			osoboden

1.5.1.1.2.37	VP3_VEDLEJŠÍ VÝDAJE_Konferenční poplatky a výdaje na místě_jednorázové (vložené, další)_120 akcí	15 000,00	120,00	1 800 000,00	0,39		Počet	
1.5.1.1.2.38	VP3_VEDLEJŠÍ VÝDAJE_Doprava a místní výdaje_stáže, týdenní a 14 denní pobyty_720 dní na 1 rok	200,00	3 600,00	720 000,00	0,16			osoboden
1.5.1.1.2.39	VP3_VEDLEJŠÍ VÝDAJE_víza_25 osob celkem	4 000,00	25,00	100 000,00	0,02		Počet	
1.5.1.1.3	Per diem	0,00	0,00	18 204 250,00	3,97			
1.5.1.1.3.1	VP1_Zahraniční experti z mimoevropských zemí (průměrně 7 dnů, 5 osob, 1x za rok)	6 210,00	175,00	1 086 750,00	0,24			osoboden
1.5.1.1.3.2	VP1_zahraniční experti z Evropy (průměrně 3 dny, 80 osob, 1x za rok)	6 210,00	1 200,00	7 452 000,00	1,62			osoboden
1.5.1.1.3.3	VP2_Zahraniční experti (kratší délka pobytu)_3dny_20 osob_1x za rok	6 210,00	300,00	1 863 000,00	0,41			osoboden
1.5.1.1.3.4	VP2_Zahraniční experti (střední délka pobytu), 7 dnů_5 osob_1x za rok	6 210,00	175,00	1 086 750,00	0,24			osoboden
1.5.1.1.3.5	VP2_Zahraniční experti (delší délka pobytu),14 dnů_5 osob_1x za rok	6 210,00	350,00	2 173 500,00	0,47			osoboden
1.5.1.1.3.6	VP3_zahraniční experti z mimoevropských zemí, průměrně 5 dní, 5 osob, 1x za rok	6 210,00	125,00	776 250,00	0,17			osoboden



1.5.1.1.3.7	VP3_zahraniční experti z Evropy, průměrně 3 dny, 40 osob, 1x za rok	6 210,00	600,00	3 726 000,00	0,81			osoboden
1.5.1.1.3.8	VP3_vízum pro zahraniční experty - 2 osoby na rok	4 000,00	10,00	40 000,00	0,01		Počet	
1.5.1.2	Majetek a materiál	0,00	0,00	11 369 000,00	2,48			
1.5.1.2.1	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	339 000,00	0,07			
1.5.1.2.1.1	RIZENI_kopírovací zařízení admin.tým	39 000,00	1,00	39 000,00	0,01		ks	
1.5.1.2.1.2	RIZENI_6 osob PC sestav komplet	25 000,00	6,00	150 000,00	0,03		ks	
1.5.1.2.1.3	RIZENI_6 osob NB	25 000,00	6,00	150 000,00	0,03		ks	
1.5.1.2.2	Drobný nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.2.3	Materiál	0,00	0,00	11 030 000,00	2,40			
1.5.1.2.3.1	VP1_nákup knih, periodik	15 000,00	255,00	3 825 000,00	0,83		ks	
1.5.1.2.3.2	VP1_kancelářský materiál (papír, tonery, apod.)	8 400,00	62,00	520 800,00	0,11		Počet	
1.5.1.2.3.3	VP2_nákup odborné literatury (průměrně 15 000 pro každého člena týmu na rok)	15 000,00	210,00	3 150 000,00	0,69			osobarok
1.5.1.2.3.4	VP2_kancelářský materiál (papír, tonery, apod.)	12 600,00	62,00	781 200,00	0,17		Počet	
1.5.1.2.3.5	VP2_kabely (audio, mikrofonní apod.), 5tis./rok	5 000,00	5,00	25 000,00	0,01			rok
1.5.1.2.3.6	VP3_Kancelářský a úložný spotřební materiál / archeologie (archivační boxy, pořadače, papír, apod.)	20 000,00	5,00	100 000,00	0,02			rok
1.5.1.2.3.7	VP3_Flash, USB	200,00	20,00	4 000,00	0,00		ks	

1.5.1.2.3.8	VP3_nákup odborné literatury, knih	500 000,00	5,00	2 500 000,00	0,54			rok
1.5.1.2.3.9	VP3_spotřební materiál (tonery, papíry, kancelářské potřeby, pořadače apod.)	2 000,00	62,00	124 000,00	0,03		Počet	
1.5.1.3	Nákup služeb	0,00	0,00	8 839 000,00	1,93			
1.5.1.3.1	Nájem a leasing	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.5.1.3.2	Správní a jiné poplatky	0,00	0,00	380 000,00	0,08			
1.5.1.3.2.1	VP2_poštovné (2500 Kč měsíčně)	2 500,00	62,00	155 000,00	0,03		Počet	
1.5.1.3.2.2	VP2_bankovní poplatky, tranfery (15 000 Kč ročně)	15 000,00	5,00	75 000,00	0,02			rok
1.5.1.3.2.3	RIZENI_Správní a jiné poplatky, bankovní tranfery (30tis.na rok)	30 000,00	5,00	150 000,00	0,03			rok
1.5.1.3.3	Služby provozního charakteru	0,00	0,00	8 459 000,00	1,84			
1.5.1.3.3.01	VP1_technické služby + opravy	8 000,00	62,00	496 000,00	0,11		Počet	
1.5.1.3.3.02	VP2_technické služby + opravy	6 000,00	62,00	372 000,00	0,08		Počet	
1.5.1.3.3.03	VP2_externí analýzy a odběry: archeobotanika, archeozoologie, pedoanthrakologie, půdní analýzy, pylová analýza (2 expedice x 100 vzorků pro metodu x 4 roky)	700,00	4 000,00	2 800 000,00	0,61		ks	
1.5.1.3.3.04	VP2_externí analýzy: radiouhlíková metoda datování (2 expedice x 20 vzorků x 4 roky)	10 000,00	160,00	1 600 000,00	0,35		ks	
1.5.1.3.3.05	VP2_provozní náklady archeologické expedice (2 expedice, 8 týdnů, 6 pracovních dnů, 4 roky)	6 500,00	384,00	2 496 000,00	0,54		ks	
1.5.1.3.3.06	VP3_PR a konferenční materiály - příprava, tisk	30 000,00	5,00	150 000,00	0,03			rok

1.5.1.3.3.07	VP3_opravu a udržování	30 000,00	5,00	150 000,00	0,03			rok
1.5.1.3.3.08	RIZENI_personální agenda - zahraniční služba (výběr zahr.pracovníků, personální agenda v zahr.)	25 000,00	12,00	300 000,00	0,07		ks	
1.5.1.3.3.09	RIZENI_Povinná publicita (pamětní deska)	8 000,00	2,00	16 000,00	0,00		ks	
1.5.1.3.3.10	RIZENI_Povinná publicita neinvestice	5 000,00	5,00	25 000,00	0,01			rok
1.5.1.3.3.11	RIZENI_Autorský dozor, inženýrská činnost, projekt interiéru (6x výkaz služeb po měsíci)	9 000,00	6,00	54 000,00	0,01		ks	
1.6	F - studie proveditelnosti (dle typu příjemce)	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6.1	Osobní náklady - studie zpracovaná interně	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.6.2	Externě zpracovaná studie proveditelnosti	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7	G - úspory projektu	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.1	Úspory nad 10%	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.7.2	Úspory k rozdělení	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00			

## Přehled zdrojů financování

<b>Fáze přehledu financování:</b>	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
<b>Měna:</b>	CZK
<b>Název etapy:</b>	
<b>Celkové zdroje:</b>	458 757 295,29
<b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>	0,00
<b>JPP nezpůsobilé:</b>	0,00
<b>Celkové způsobilé výdaje:</b>	458 757 295,29
<b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>	0,00
<b>CZV bez příjmů:</b>	458 757 295,29
<b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>	0,00
<b>Příspěvek Unie:</b>	327 323 330,19
<b>Národní veřejné zdroje:</b>	108 496 100,33
<b>Podpora celkem:</b>	435 819 430,52
<b>Soukromé:</b>	
<b>EIB:</b>	
<b>Finanční mezera:</b>	458 757 295,29
<b>Vlastní zdroj financování:</b>	22 937 864,77
<b>% vlastního financování:</b>	5,00
<b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>	Národní soukromé zdroje
<b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b>	5,00

## Finanční plán

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	1
<b>Datum předložení:</b>	2. 3. 2018
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	66 943 593,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	66 943 593,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	2
<b>Datum předložení:</b>	30. 5. 2018
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	43 048 149,00
<b>Záloha - Investice:</b>	843 000,00

<b>Záloha - Neinvestice:</b>	42 205 149,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	26 777 437,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	26 777 437,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	26 777 437,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	26 777 437,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	3
<b>Datum předložení:</b>	28. 11. 2018
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	43 224 647,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	43 224 647,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	40 166 156,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	40 166 156,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	40 166 156,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	40 166 156,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	4
<b>Datum předložení:</b>	30. 5. 2019
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	44 267 354,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	44 267 354,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	43 048 149,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	843 000,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	42 205 149,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	43 048 149,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	843 000,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	42 205 149,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	5
<b>Datum předložení:</b>	28. 11. 2019
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	44 788 708,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	44 788 708,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	43 224 647,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	43 224 647,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	43 224 647,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	43 224 647,00

<b>Závěrečná platba:</b>	NE
--------------------------	----

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	6
<b>Datum předložení:</b>	1. 6. 2020
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	49 757 344,00
<b>Záloha - Investice:</b>	5 438 890,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	44 318 454,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	44 267 354,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	44 267 354,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	44 267 354,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	44 267 354,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	7
<b>Datum předložení:</b>	30. 11. 2020
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	44 083 327,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	44 083 327,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	44 788 708,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	44 788 708,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	44 788 708,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	44 788 708,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	8
<b>Datum předložení:</b>	28. 5. 2021
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	43 031 727,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	43 031 727,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	49 757 344,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	5 438 890,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	44 318 454,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	49 757 344,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	5 438 890,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	44 318 454,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	9
<b>Datum předložení:</b>	29. 11. 2021
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	42 505 927,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00

<b>Záloha - Neinvestice:</b>	42 505 927,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	44 083 327,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	44 083 327,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	44 083 327,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	44 083 327,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	10
<b>Datum předložení:</b>	27. 5. 2022
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	14 168 654,52
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	14 168 654,52
<b>Vyúčtování - plán:</b>	43 031 727,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	43 031 727,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	43 031 727,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	43 031 727,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	11
<b>Datum předložení:</b>	29. 11. 2022
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	0,00
<b>Záloha - Investice:</b>	0,00
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	42 505 927,00
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	42 505 927,00
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	42 505 927,00
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	42 505 927,00
<b>Závěrečná platba:</b>	NE

<b>Pořadí finančního plánu:</b>	12
<b>Datum předložení:</b>	24. 2. 2023
<b>Zálohová platba:</b>	
<b>Záloha - plán:</b>	22 937 864,77
<b>Záloha - Investice:</b>	22 937 864,77
<b>Záloha - Neinvestice:</b>	0,00
<b>Vyúčtování - plán:</b>	37 106 519,29
<b>Vyúčtování - Investice:</b>	22 937 864,77
<b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>	14 168 654,52
<b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>	37 106 519,29
<b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>	22 937 864,77
<b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b>	14 168 654,52

**Kategorie intervencí****Tematický cíl**

<b>Kód:</b>	01
<b>Název:</b>	Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
<b>Název specifického cíle:</b>	Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
<b>Procentní podíl:</b>	100,00
<b>Indikativní alokace:</b>	327 323 330,19

**Oblast intervence**

<b>Kód:</b>	061
<b>Název:</b>	Činnosti v oblasti výzkumu a inovací v soukromých výzkumných střediscích, včetně vytváření sítí
<b>Název specifického cíle:</b>	Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků
<b>Procentní podíl:</b>	100,00
<b>Indikativní alokace:</b>	327 323 330,19
<b>Koeficient klimatické změny:</b>	0,00
<b>Podskupina:</b>	Výzkum, vývoj a inovace
<b>Skupina:</b>	Rozvoj vnitřního potenciálu

**Vedlejší téma ESF****Forma financování**

<b>Kód:</b>	01
<b>Název:</b>	Nevratný grant
<b>Procentní podíl:</b>	100,00
<b>Indikativní alokace:</b>	327 323 330,19

**Ekonomická aktivita**

<b>Kód:</b>	19	
<b>Název:</b>	Vzdělávání	
Sestava vytvořena v MS2014+	QLFRIMIR	19.1.2018 14:42



**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 327 323 330,19

### Mechanismus územního plnění

**Kód:** 07  
**Název:** Nepoužije se  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 327 323 330,19

### Lokalizace

**Kód:** CZ010  
**Název:** Hlavní město Praha  
**NUTS2:** Praha  
**NUTS1:** Česká republika  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 327 323 330,19

### Typ území

**Kód:** 01  
**Název:** Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 327 323 330,19

### Indikátory

**Kód indikátoru:** 20211  
**Název indikátoru:** Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty  
**ENVI:**  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 1. 1. 2018  
**Cílová hodnota:** 253,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2022  
**Měrná jednotka:** Publikace  
**Typ indikátoru:** Výsledek  
**Definice indikátoru:**

Počet odborných publikací evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus nebo ERIH PLUS, vydaných po dni schválení projektu v OP VVV, u nichž je alespoň jedním ze spoluautorů výzkumník z podpořeného výzkumného pracoviště. Jsou započítávány publikace typu "article", "book", "book chapter", "letter" a "review".

**Popis hodnoty:**

Celkově je plánováno 893 VaVal výsledků evidovaných v systému IS VaVal dle platné Metodiky hodnocení VO. Vzhledem k charakteru výzkumu řada těchto výsledků není objektivně součástí databází Thomson Reuters WoS nebo SCOPUS. To se týká zejména monografií vydaných u prestižních nakladatelství, které budou dokumentovat excelenci výzkumu v souladu s běžnou praxí v oblasti sociovědního výzkumu. Přesto je uveden počet 253 výstupů, u kterých se předpokládá evidence v daných dvou databázích. Znakem pro nápočet výsledku je autorství či spoluautorství alespoň jednoho člena projektového týmu. Nejedná se o přepočtené výsledky na výši FTE autorů či přepočten na základě spoluautorství výsledků s partnerskými organizacemi vč. zahraničních partnerů.

**Kód indikátoru:** 20214  
**Název indikátoru:** Podíl odborných publikací (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků  
**ENVI:**  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 1. 1. 2018  
**Cílová hodnota:** 21,340  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2022  
**Měrná jednotka:** %  
**Typ indikátoru:** Výsledek

**Definice indikátoru:**

Podíl odborných publikací evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus nebo ERIH PLUS ve spoluautorství výzkumníků z domácích a zahraničních pracovišť (z celkového počtu publikací vydaných podpořeným výzkumným pracovištěm po dni schválení projektu v OP VVV). Indikátor se vypočítá jako podíl výsledkových indikátorů 20211 "Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty" a 20216 "Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty".

**Popis hodnoty:**

podíl v % byl vypočten jako podíl MI 20216 (odborné publikace se zahraničním spoluautorstvím) / 20211 (odborné publikace celkem) = 54/253

**Kód indikátoru:** 20216  
**Název indikátoru:** Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty  
**ENVI:**  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 1. 1. 2018  
**Cílová hodnota:** 54,000  
**Datum cílové hodnoty:** 31. 12. 2022  
**Měrná jednotka:** Publikace  
**Typ indikátoru:** Výsledek

**Definice indikátoru:**

Počet odborných publikací evidovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus nebo ERIH PLUS, vydaných po dni schválení projektu v OP VVV ve spoluautorství výzkumníků z domácích a zahraničních pracovišť. Alespoň jedním ze spoluautorů publikace je výzkumník z

podpořeného výzkumného pracoviště a alespoň jedním ze spoluautorů výzkumník ze zahraničního pracoviště. Jsou započítávány publikace typu "article", "book", "book chapter", "letter" a "review".

**Popis hodnoty:**

Hodnota 54 z počtu 253 tj. z počtu 253 bude 54 výsledků generovaných ve spoluautorství výzkumníků týmu a výzkumníků působících v zahraničí.

<b>Kód indikátoru:</b>	20312
<b>Název indikátoru:</b>	Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	12,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2022
<b>Měrná jednotka:</b>	Účasti
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek

**Definice indikátoru:**

Počet účastí výzkumných týmů z České republiky v zahraničních programech mezinárodní spolupráce. U projektů podpořených z OP VVV budou započítávány účasti v projektech mezinárodní spolupráce, u nichž bylo schváleno financování až po dni schválení projektu v OP VVV.

**Popis hodnoty:**

Předpokládají se projekty, které budou realizovány se zahraničními partnery. Jedná se o veškeré typy výzkumně-vývojové spolupráce splňující definici MI. V rámci MI se předpokládá financování jak z na základě bilaterálních kontraktů (vklady partnerské instituce, darů agentur, dárců), tak na základě grantového financování z veřejných prostředků všech typů (Visegrad 4, ESIF, Norské fondy, evropská územní spolupráce; programy v rámci Horizont 2020, granty agentur apod.). Dále se předpokládá spolupráce na základě přímého kontraktu s jednotlivými ředitelstvími Evropské komise (DG Research and Innovation, DG Regio) apod. a dalšími orgány EU resp. mimo EU. Současně v rámci projektu bude rozvíjena rozsáhlá mezinárodní spolupráce, která bude hrazena z vlastních zdrojů FF UK (zdroje RVO institucionální podpora) a partnerů.

<b>Kód indikátoru:</b>	20400
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	6,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2022
<b>Měrná jednotka:</b>	FTE
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

**Definice indikátoru:**

Hodnota daného indikátoru je měřená jako počet všech nově vytvořených pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky přepočítaných na FTE. Pracovní místo je přímým výsledkem implementace nebo realizace projektu, musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána) a zvýšit celkový počet výzkumných pracovních míst v organizaci. Zaměstnanci podpory výzkumu (ne přímo zapojení v aktivitách VaV) nejsou započtení. Indikátor se zaměřuje na zaměstnance. Podpořená instituce může být nová nebo existující. V případě projektů VaV může být trvání zaměstnání kratší ("projektová podpora"). Pozice vytvářené v různých projektech se sčítají (v případě, že všechny uvedené projekty pobírají podporu); toto není považováno za vícenásobné započítání.

**Popis hodnoty:**

Předpokládají se projekty, které budou realizovány se zahraničními partnery. Jedná se o veškeré typy výzkumně-vývojové spolupráce splňující definici MI. V rámci MI se předpokládá financování jak z na základě bilaterálních kontraktů (vklady partnerské instituce, darů agentur, dárců), tak na základě grantového financování z veřejných prostředků všech typů (Visegrad 4, ESIF, Norské fondy, evropská územní spolupráce; programy v rámci Horizont 2020, granty agentur apod.). Dále se předpokládá spolupráce na základě přímého kontraktu s jednotlivými ředitelstvími Evropské komise (DG Research and Innovation, DG Regio) apod. a dalšími orgány EU resp. mimo EU. Současně v rámci projektu bude rozvíjena rozsáhlá mezinárodní spolupráce, která bude hrazena z vlastních zdrojů FF UK (zdroje RVO institucionální podpora) a partnerů.

<b>Kód indikátoru:</b>	20402
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech - ženy
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	0,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2022
<b>Měrná jednotka:</b>	FTE
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

**Definice indikátoru:**

Hodnota daného indikátoru je měřena jako počet všech nově vytvořených pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky - ženami, přepočítaných na FTE. Pracovní místo je přímým výsledkem implementace nebo realizace projektu, musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána) a zvýšit celkový počet výzkumných pracovních míst v organizaci. Zaměstnanci podpory výzkumu (ne přímo zapojení v aktivitách VaV) nejsou započtení. Indikátor se zaměřuje na zaměstnance. Podpořená instituce může být nová nebo existující. V případě projektů VaV může být trvání zaměstnání kratší ("projektová podpora"). Pozice vytvářené v různých projektech se sčítají (v případě, že všechny uvedené projekty pobírají podporu); toto není považováno za vícenásobné započítání.

**Popis hodnoty:**

Atribut MI: indikátory povinné k výběru (indikátor, který musí žadatel/příjemce v rámci projektu povinně sledovat a vykazovat). Dle atributu MI není povinná cílová hodnota. Povinnost spočívá ve sledování a vykazování indikátoru dle skutečnosti v průběhu realizace projektu. Z tohoto důvodu je cílová hodnota technicky uvedena jako nulová.

<b>Kód indikátoru:</b>	20500
<b>Název indikátoru:</b>	Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	295,195
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2022
<b>Měrná jednotka:</b>	FTE
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

**Definice indikátoru:**

Hodnota daného indikátoru je měřena jako počet všech pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky, která souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací

projektu, tj. je dána součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech - jak centrech excellence, tak v regionálních centrech VaV, přepočítaných na FTE. Pracovní místo musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána). Zaměstnanci podpory výzkumu (ne přímo zapojení v aktivitách VaV) nejsou započtení. V případě, že počet pracovních míst vzroste, započítávají se tyto pozice také zvlášť do indikátoru CO 24. Zařízení mohou být soukromá i veřejná. Výsledkem projektu musí být zlepšení podpořeného zařízení nebo kvality vybavení. To znamená, že pouze údržba nebo výměna bez zlepšení kvality není zahrnuta.

**Popis hodnoty:**

Na základě přepočtu FTE na celé roky 2018 až 2022 a zkrácení doby realizace projektu na 60 měsíců, a potřebě snížení objemu osobních nákladů pro plnění podmínky do 50% celkových ZV (vliv: posun realizace projektu, zkrácení z 62 na 60 měsíců, korekce rozpočtu) dochází k výpočetní korekci při zaokrouhlení na 295,195 FTE kumulativní hodnoty.

<b>Kód indikátoru:</b>	20502
<b>Název indikátoru:</b>	Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách - ženy
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	0,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2022
<b>Měrná jednotka:</b>	FTE
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

**Definice indikátoru:**

Hodnota daného indikátoru je měřená jako počet všech pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky - ženami, která souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací projektu, tj. je dána součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech - jak centrech excellence, tak v regionálních centrech VaV, přepočítaných na FTE. Pracovní místo musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána). Zaměstnanci podpory výzkumu (ne přímo zapojení v aktivitách VaV) nejsou započtení. V případě, že počet pracovních míst vzroste, započítávají se tyto pozice také zvlášť do indikátoru CO 24. Zařízení mohou být soukromá i veřejná. Výsledkem projektu musí být zlepšení podpořeného zařízení nebo kvality vybavení. To znamená, že pouze údržba nebo výměna bez zlepšení kvality není zahrnuta.

**Popis hodnoty:**

Atribut MI: indikátory povinné k výběru (indikátor, který musí žadatel/příjemce v rámci projektu povinně sledovat a vykazovat). Dle atributu MI není povinná cílová hodnota. Povinnost spočívá ve sledování a vykazování indikátoru dle skutečnosti v průběhu realizace projektu. Z tohoto důvodu je cílová hodnota technicky uvedena jako nulová, přesto, že se předpokládá cca třetinová resp. poloviční účast žen v odborném týmu. Skutečné hodnoty budou vykazovány v jednotlivých monitorovacích obdobích dle smluvních úvazků.

<b>Kód indikátoru:</b>	24000
<b>Název indikátoru:</b>	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excellence
<b>ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	1,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2022
<b>Měrná jednotka:</b>	Infrastruktury
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

**Definice indikátoru:**

Výzkumnou infrastrukturou se rozumí jedinečné výzkumné zařízení, zdroje a související služby zřizované jednou či více výzkumnými organizacemi a využívané výzkumnou komunitou pro realizaci excelentního výzkumu. Výzkumné infrastruktury se mohou nacházet na jednom místě, nebo mohou být distribuované či virtuální. Výzkumná infrastruktura splňuje nejméně tyto základní znaky:

- vytváří podmínky pro realizaci vysoce kvalitního (excelentního) výzkumu nadnárodního významu (posuzováno podle kvality výzkumného zařízení a dosažených výsledků)
- má vytvořena transparentní pravidla pro otevřený přístup (open access) k využívání infrastruktury založená na výběru projektů podle vědecké kvality (posuzováno podle charakteru kritérií pro open access a transparentnosti výběru)
- má vytvořen stabilní a efektivní systém řízení (posuzováno podle manažerské struktury infrastruktury, personální politiky, řízení rizik, finančního modelu atp.)

Centrum excellence (definice z NČI 2014-2020): jedno jasně tematicky vyprofilované pracoviště výzkumu a vývoje (např. ústav vysoké školy (VŠ), výzkumný ústav nebo jeho jasně organizačně vymezená a účetně oddělená část nebo obdobně vyčleněné společné pracoviště několika výzkumných institucí). Centrum excellence je aktivní ve výzkumné činnosti, často mezioborové povahy, a programově propojuje VaV, vzdělávání (zejména studentů doktorských studijních programů a mladých výzkumných pracovníků) a inovační činnost. Centrum excellence dosahuje v personálním zabezpečení a technickém vybavení kritických velikostí, aby bylo schopno dosahovat mimořádně kvalitních výsledků ve výzkumu v mezinárodním měřítku. Formou dlouhodobých strategických partnerství spolupracuje s prestižními zahraničními pracovišti VaV, jakož i se subjekty z aplikační sféry a s dalšími významnými pracovišti v daném oboru na národní úrovni. Výnosy ze zahraničních zdrojů (se zohledněním oborových specifik) se významně podílejí na celkovém VaV rozpočtu centra i na celkových provozních nákladech centra.

**Popis hodnoty:**

Indikátor zahrnuje modernizaci a up-grade (kompletní vybavení) objektu v ulici Voršilská. MI bude zajištěn klíčovou aktivitou b), která zahrnuje: b) Dobudování , rekonstrukce či upgrade infrastruktury\_materiálně, technicky a informačně podpořit a umožnit výzkumné aktivity v návaznosti na podporovanou aktivitu a).

b) Součástí projektu je pouze modernizace tj. up-grade infrastruktury ve smyslu uvedené definice. Částečně se jedná o technické zhodnocení nemovitosti (vestavěný nábytek) a dále o kompletní vybavení AV technikou a mobiliářem (volným nábytkem).

\*Upgrade: nahrazení přístrojového vybavení či jeho částí novější/lepší verzí, kdy dochází ke zvýšení kvality či rozšíření funkcí přístrojového vybavení.

<b>Kód indikátoru:</b>	46601
<b>Název indikátoru:</b>	Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu
<b>ENVI:</b>	ENVI
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	1. 1. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	1000,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	31. 12. 2022
<b>Měrná jednotka:</b>	m2 užitné plochy
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup

**Definice indikátoru:**

Počet m2 užitné plochy (zkolaudované, nebo povolené k užívání), která byla využita k rekonstrukci či vybudování nových prostor v rámci kterých nedošlo k záboru (zastavení) nové půdy. V případě

nových prostor se jedná o zbourání původní stavby nebo výstavbu nových kapacit na území brownfieldu.

#### **Popis hodnoty:**

Ve smyslu definice indikátoru se jedná o prostory, které i) jsou věcným příspěvkem ve prospěch realizace projektu ii) v rámci projektu budou modernizovány (dílčí technické zhodnocení poskytnutých prostor související s vestavěným nábytkem) a iii) v rámci projektu budou kompletně vybaveny movitým majetkem - AV technikou, projekční technikou, IT, mobiliářem, vestavěným nábytkem apod. Z tohoto důvodu je uváděna celková metráž ploch objektu v ulici Voršilská resp. patra 4. a 6. které budou sloužit výhradně pro potřeby realizace klíčových aktivit projektu. Vzhledem k tomu, že kompletní rekonstrukce prostor před jejich převzetím (věcným příspěvkem) bude hrazená z Investičního záměru a tato rekonstrukce teprve bude realizována, je stanovená hodnota m2 plochy na základě projektovaných hodnot a může být předmětem změny po faktické rekonstrukci a zaměření místností.

## **Veřejné zakázky**

<b>Pořadové číslo veřejné zakázky</b>	<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Pracovní název veřejné zakázky</b>	<b>HASH VZ</b>	<b>Stav veřejné zakázky</b>	<b>Administrativní stav VZ</b>
	Dodávka AVT a IT	Dodávka AVT a IT	6i0FPVZ	Plánována	Schválena
	Dodávka nábytku a mobiliáře	Dodávka nábytku a mobiliáře	6i0HjVZ	Plánována	Schválena
	Služby projektu KREAS	Služby projektu KREAS	6i0HEVZ	Plánována	Schválena

## **Horizontální principy**

#### **Typ horizontálního principu:**

Rovné příležitosti a nediskriminace

#### **Vliv projektu na horizontální princip:**

Pozitivní vliv na horizontální princip

#### **Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

V souladu s dlouhodobým strategickým plánem VaV Centra budou v rámci týmu EV na všech úrovních aplikovány principy respektující rovné příležitosti a diverzitu široké škály pracovníků. Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní pracovníci a studenti doktorského studia. Základním principem rovných příležitostí a nediskriminace ve vysokoškolském prostředí je taktéž podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva resp. členů akademické obce. Standardně jsou realizována opatření pro podporu sociálně znevýhodněných studentů, tak aby byl umožněn nediskriminační přístup k vysokoškolskému

veřejnému vzdělání. V otázce vědecké činnosti je tým organizován tak, aby bylo dosaženo maximálně otevřeného, nediskriminačního prostředí a maximalizace vědeckých výstupů.

**Typ horizontálního principu:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

**Vliv projektu na horizontální princip:** Pozitivní vliv na horizontální princip

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

V rámci projektu nedochází k zástavbě nových ploch, je maximalizováno využití a rekonstrukce stávajících nevyužitých ploch a jejich vložení ve prospěch realizace projektu. Současně se předpokládá v rámci výzkumné agendy v předmětu badatelské činnosti řešení environmentálních otázek ve vztahu k rozvoji urbanismu, zachování kulturního dědictví, vztahu lidské činnosti a jejího dopadu na přírodní hodnoty. V souvislosti s řešením společenských výzev a hospodářskému rozvoji zejména v kreativních průmyslech, digital humanities se projekt zaměřuje taktéž na rozvoj reálné koheze ČR.

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:** Pozitivní vliv na horizontální princip

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

V souladu s dlouhodobým strategickým plánem FF UK bude předkládaný projekt ve svém přístupu k otázce rovných příležitostí mužů a žen postupovat v souladu s Národní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014\_2020 a v úzké spolupráci s Národním kontaktním centrem\_ženy a věda. Předpokládá se aplikace opatření pro nediskriminaci již v rámci výběrových řízení na jednotlivé pozice v rámci odborného týmu. Princip nediskriminace byl sledován již definici nominovaných členů týmu a dalších členů odborného týmu z řad stávajících pracovníků FF UK.

## Čestná prohlášení

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Úvodní)

**Text čestného prohlášení:**

1. Splňuje definici oprávněného žadatele/partnera vymezeného výzvou;
2. Operace nebyla fyzicky ukončena nebo plně provedena před předložením žádosti o podporu bez ohledu na to, zda byly žadatelem/partnerem provedeny všechny platby či nikoliv; operace je dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 definována jako projekt, smlouva, opatření nebo skupina projektů, které byly vybrány řídicími orgány dotyčných programů nebo z jejich pověření a které přispívají k dosažení cílů priority nebo priorit; v souvislosti s finančními nástroji tvoří operaci finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují;
3. Nečerpá a nenárokuje veřejné prostředky z jiných finančních nástrojů EU, národních



programů či programů územních samospráv, na způsobilé výdaje výše uvedeného projektu, které mají být financovány ze zdrojů OP VVV mimo vlastních zdrojů, s výjimkou těch prostředků, které přímo souvisejí se spolufinancováním projektu a jako takové budou zahrnuty do přehledu zdrojů financování v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory z OP VVV;

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Zajištění vlastních prostředků)

**Text čestného prohlášení:**

4. Má zajištěny vlastní prostředky na realizaci projektu (realizací projektu je myšleno spolufinancování projektu) a na financování udržitelnosti výstupů projektu po dobu udržitelnosti projektu (tam, kde je udržitelnost vyžadována)\*.

(Pro partnera platí pouze v případě finanční spoluúčasti).

\* nerelevantní přeškrtněte

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Likvidace, insolvence, exekuce, podnik v obtížích\*)

**Text čestného prohlášení:**

5. Není v likvidaci\* ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jeho úpadek nebo hrozící úpadek není řešen v insolvenčním řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a není proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí, a není podnikem v obtížích dle Nařízení Komise č. 651/2014.

\* nerelevantní přeškrtněte

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Bezdlužnost)

**Text čestného prohlášení:**

6. nemá žádné vymahatelné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd., či další nevyřádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují). Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky.

**Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Bezúhonnost)

**Text čestného prohlášení:**

7. Nebyl jako právnická osoba pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí;

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42

8. Každý, kdo vykonává funkci statutárního orgánu, splňuje následující podmínky (s výjimkou osob, u kterých jsou pro výkon funkce statutárního orgánu nebo jeho člena stanoveny zvláštním právním předpisem, např. ust. § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích);

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání (činnosti) nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo se na něj tak podle zákona hledí,

b) nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti, pokud tato činnost souvisí s předmětem projektu.

### **Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení žadatele (Závěrečné)

### **Text čestného prohlášení:**

9. Jsem si vědom, že jsem vázán celým obsahem žádosti o podporu;

10. Všechny informace v předložené žádosti o podporu a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné;

11. Souhlasím s uchováním dat této žádosti o podporu v monitorovacím systému MS14+;

12. Nezamlčel jsem žádné skutečnosti podstatné pro hodnocení způsobilosti k realizaci projektu;

13. Souhlasím s uveřejněním výstupů a výsledků projektu tam, kde je to vhodné a s dalším

využitím této žádosti o podporu pro účely publicity a informovanosti, zpracování analýz

implementace programu a jako příklad dobré praxe v případě, že tento projekt bude podpořen;

14. Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, které jsem sdělil nebo sdělím ŘO OP VVV v žádosti za účelem realizace projektu, a které sdělím MŠMT v souvislosti s evaluací;

15. Zavazuji se k tomu, že o veškerých změnách předmětných údajů v průběhu administrativního procesu poskytnutí podpory, které nastanou, budu neprodleně informovat ŘO OP VVV;

16. Beru na vědomí, že veškerá komunikace s ŘO OP VVV k předmětné žádosti o podporu bude vedena pomocí autorizované komunikace prostřednictvím MS14+;

17. Umožním ŘO OP VVV přístup k dokladům týkajících se činností, vnitřní struktury, apod., a to kdykoliv v průběhu posuzování žádosti o podporu, jakož i při následné realizaci projektu a jeho udržitelnosti, za účelem posouzení, zda splňuji podmínky uvedené v tomto čestném prohlášení.

## **Dokumenty**

**Pořadí:** 1

**Název dokumentu:** Čestné prohlášení, přijatelnost, zajištění vlast.prostředků a udržitelnost, likvidace, exekuce a insol.řízení, bezúhonnost, bezdlužnost, závěr.čestné

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Čestné prohlášení, přijatelnost, zajištění vlast.prostředků a udržitelnost, likvidace, exekuce a insol.řízení, bezúhonnost, bezdlužnost, závěr.čestné prohlášení  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 63p1vGRV0U6SszoPmK6x1w|430115::01\_Čestné prohlášení.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 2  
**Název dokumentu:** Doklady prokazující splnění definice oprávněného žadatele Organizace pro výzkum a šíření znalostí  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Doklady prokazující splnění definice oprávněného žadatele Organizace pro výzkum a šíření znalostí  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** uQUYP5r0HEGoDBB-3Yac6A|440640::02\_relevance prilohy\_definice VO.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 3  
**Název dokumentu:** Doklad o právní subjektivě žadatele a partnera  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Doklad o právní subjektivě žadatele a partnera  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 3KdZH24IQEC8H2T3d3t1Ww|440643::03\_relevance prilohy\_doklady o pravni subjektivite.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 4  
Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42

**Název dokumentu:** Harmonogram klíčových aktivit  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Harmonogram klíčových aktivit  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Vx-Lx5tw50K3IFXhGSuFXA|440918::04\_Harmonogram  
 klicovych aktivit CJ a EN.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 5  
**Název dokumentu:** Žádost o podporu včetně všech relevantních příloh v  
 anglickém jazyce  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Žádost o podporu včetně všech relevantních příloh v  
 anglickém jazyce  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** AsKXr499ik2S6XZ\_flPr4Q|442968::05\_APPLICATION  
 FORM and Annexes\_FINAL.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 6  
**Název dokumentu:** Studie proveditelnosti  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Studie proveditelnosti  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 15NgXmsxXEq5SVBUXho-tw|442819::06\_STUDIE  
 PROVEDITELNOSTI KREAS.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 7  
**Název dokumentu:** Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu EFRR  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** NdA3H9Sylk-hcB6Yc\_Pgpw|440936::07\_Prehled klicovych vystupu projektu EFRR v CZ a EN.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 8  
**Název dokumentu:** Potvrzení o návaznosti aktivit na strategické cíle Národní RIS3 strategie  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Potvrzení o návaznosti aktivit na strategické cíle Národní RIS3 strategie  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** j1ETw0-4f0afX4OU7GnaFQ|440941::08\_Potvrzeni navaznosti aktivit na RIS3\_CZ a EN.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 9  
**Název dokumentu:** Realizační tým  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Realizační tým  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 4pt0qslj-0q5qK0yk\_EfSQ|440942::09\_Realizační tým EN, CZ.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016

**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 10  
**Název dokumentu:** CV vedoucích výzkumných pracovníků odborného týmu.  
Přílohou žádosti o podporu jsou CV jmenovitě uvedených vedoucích výzkumných pracovníků (včetně popi  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** CV vedoucích výzkumných pracovníků odborného týmu.  
Přílohou žádosti o podporu jsou CV jmenovitě uvedených vedoucích výzkumných pracovníků (včetně popisu jejich zkušeností a praxe).  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** A\_3UmjuHPEixRtIEyVDuKg|442974::10\_CV vedoucich  
(excelentnich) vyzkumnych pracovníku.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 11  
**Název dokumentu:** Prokázání vlastnické struktury žadatele a příjemce  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prokázání vlastnické struktury žadatele a příjemce  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** qow57ULV3UOfqllPRczeNg|440950::11\_Prokázání  
vlastnické struktury žadatele-partnera s finančním příspěvek ....pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 12  
**Název dokumentu:** Prokázání vykonávání vědecké a výzkumné činnosti  
žadatele do dobu min. 2 roky  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Prokázání vykonávání vědecké a výzkumné činnosti  
žadatele do dobu min. 2 roky  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Listinná  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** ANO  
**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** kuPI-o1dZEe1pcJU-XUWNg|441768::12\_Doklady o  
 vysledcich VaVal\_SESTAVY FF UK IS VaVal.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** ICSTEJAN  
**Datum vložení:** 18. 3. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 13  
**Název dokumentu:** Doklady o rocnim obratu, financnim zdravi\_vyr.zpravy a  
 zpravy o hospodareni UK a FF UK  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** O7vQGHfSSUOptJamggoRtw|440955::Vyrocni zpravy a  
 zpravy o hospodareni UK a FF UK za roky 2013,14 a navrhy FF UK 2015,16.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 7. 6. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 14  
**Název dokumentu:** Doklady o spolupráci se strategickým spolupracujícím  
 zahraničním subjektem - VO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Ask68Z5NbEWfU\_HjeCYG7g|440968::14\_doklady o  
 spolupráci s VO zahranični strategicky partner CZ a EN.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 7. 6. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 15  
**Název dokumentu:** Komentář k rozpočtu, Detailní rozpočet  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Cq5xOt3O1k6eCZJhnGs7og|440972::15\_Komentar k  
 rozpoctu, Detailni rozpocet a dalsi CZ a EN.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 7. 6. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 16  
**Název dokumentu:** Doklady o vkládané infrastruktuře a IZ VORŠILSKÁ  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** V0eJau2V-0Wazc2Uap31xw|440973::16\_Doklady o  
vkládane infrastrukture a IZ\_VORSILSKA.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 7. 6. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 17  
**Název dokumentu:** Upgrade infrastruktury, projekt interiéru VORŠILSKÁ  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 6KBxMnEJrUCck25pnoE53w|440974::17\_Upgrade  
infrastruktury, projekt interieru VORSILSKA.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 7. 6. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 18  
**Název dokumentu:** Letters of intent  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** AQMANAPOtUSdJOj2jZlq2A|442836::18\_Letters of  
intent (2).zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 7. 6. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 19  
**Název dokumentu:** DOPLNENI 1 z 08-08-2016  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** EKJ8hTipRUigR3Y75qSIlw|549634::DOPLNENI 1 z 08-08-  
2016.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 8. 8. 2016

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42



**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Doplnění 1 dle výzvy z 3.8.2016  
Obsahuje:  
1/ Reakce na požadavky k doplnění  
2/ Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2015  
3/ Nová sjetina (výstup) z nového systému IS VaVal, modulu RIV

**Pořadí:** 20  
**Název dokumentu:** Doplneni 1.1. Vyrocni zprava o hospodareni UK za rok 2015  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** JLDJhtV7dE-zyB6FW8aODQ|549647::DOPLNENI  
1.1\_VYROCNI ZPRAVA o hospodareni UK za rok 2015.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 8. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 21  
**Název dokumentu:** Doplneni 1.2\_Vypis z RIV\_novy system IS VaVal  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** WvscyKHdlkCkXCCFgv878A|549660::DOPLNENI  
1.2\_VYPIS Z RIV\_NOVY SYSTEM.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 8. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 22  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_00\_Formular vporadani pripominek z 1.kola  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** JYBIZ9NqxkWRFF8-  
NIKcQQ|1644608::2.KOLO\_00\_Formular vporadani pripominek\_FINAL.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 23  
**Název dokumentu:** 2nd  
 ROUND\_00\_Template\_of\_Settlement\_of\_comments\_of\_the\_first\_round  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** SDoAigbmh0mkmE5f38mIGg|1644613::2nd  
 ROUND\_00\_Template\_of\_Settlement\_of\_comments\_of\_the\_first\_round\_FINAL.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 24  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_01\_CP přijatelnost  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** adQ0I8EHDUKATcf51tUh9g|1644625::2.KOLO\_01\_CP  
 přijatelnost.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 25  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_02\_relevance prilohey\_definice VO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 1NTq5UK5Y0iV4e65nmRqFA|1644629::2.KOLO\_02\_relev  
 ance prilohey\_definice VO.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 26  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_03\_relevance prilohey\_doklady o pravni  
 subjektivite  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** OhbxXFGB-0uMXeQWG6-T7A|1644641::2.KOLO\_03\_relevance prilohy\_doklady o pravni subjektivite.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 27  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_04\_Harmonogram klicovych aktivit\_CZ  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**

57\_HPKZ1lkq27nHVNoQ0gA|1644650::2.KOLO\_04\_Harmonogram klicovych aktivit\_CZ.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 28  
**Název dokumentu:** 2nd ROUND\_05\_APPLICATION FORM and ANNEXES in ENGLISH  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:**  
**Příloha:** n07SvW3wpkqnJ5MyrE9r0g|1645124::2nd ROUND\_APPLICATION FORM and ANNEXES in ENGLISH.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 29  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_06\_Studie proveditelnosti KREAS CZ  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** UsAdwZGZ2E2mykH1E9Zptg|1644682::2.KOLO\_06\_Studie proveditelnosti KREAS CZ\_FINAL2.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 30  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_07\_Prehled klicovych vystupu projektu EFRR  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** PKkp2uEy7Eiw6vb2LpsytQ|1644689::2.KOLO\_07\_Prehle  
d klicovych vystupu projektu EFRR.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 31  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_08\_Potvrzeni navaznosti aktivit na RIS3\_CZ  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** xM\_wixV8Pku68m0SULISCA|1644693::2.KOLO\_08\_Potvr  
zeni navaznosti aktivit na RIS3\_CZ FINAL.docx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 32  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_09\_Realizační tým  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** EsQhwlllxkedrTGeawHpRg|1644712::2.KOLO\_09\_Realiza  
ční tým\_FINAL1.xlsx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 33  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_10\_CV vedoucich (excelentnich, klicovych)  
pracovníku  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
Sestava vytvořena v MS2014+ QLFRIMIR 19.1.2018 14:42

**Příloha:** Kn8hAc8TN0Gx9ghhLu\_taA|1644732::2.KOLO\_10\_CV  
vedoucich (excelentnich, klicovych) pracovníku.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 34  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_11\_Prokazani vlastnické struktury  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**

h300qLdiO0qIv0am9IyjfA|1644723::2.KOLO\_11\_Prokaza  
ni vlastnické struktury.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 35  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_12\_Doklady o vysledcich VaVal  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** D5RxJGVI8kCQieGpXdJh-  
Q|1644749::2.KOLO\_12\_Doklady o vysledcich VaVal.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 36  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_13\_doklady o fin.zdravi\_vyrocní zprava UK a FF  
UK  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:**  
**Příloha:** bV6I-mIUDEq72nkDH-  
wlqw|1644856::2.KOLO\_13\_vyrocní zprava UK a FF UK.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 37  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_14\_Doklady o spolupraci se zahranični VO  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** rOrGW5eXDU2ZB1k3c0l88A|1644767::2.KOLO\_14\_Doklady o spolupraci se zahranični VO.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 38  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_15\_Komentar k rozpoctu a detailni rozpocet CZ  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** TbriUrAjQkOYIC1gtwQY3Q|1644781::2.KOLO\_15\_Komentar k rozpoctu a detailni rozpocet.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 39  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_16\_Doklady o vkladane infrastrukture a IZ\_VORSILSKA  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:**  
**Příloha:** mKy44Hppt0i6QmLXHXgyWQ|1644817::2.KOLO\_16\_Doklady o vkladane infrastrukture a IZ\_VORSILSKA.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 40  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_17\_Ugrade infrastruktury\_projekt interieru VORSILSKA  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
Sestava vytvořena v MS2014+ QLFRIMIR 19.1.2018 14:42

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** x-  
 S5EDT5J06MTZwLjT68hg|1644824::2.KOLO\_17\_Ugrade infrastruktury\_projekt interieru  
 VORSILSKA.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 41  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_18\_CBA KREAS\_FINAL  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** R2jIEN4NhkGdj0F198I1ng|1644829::2.KOLO\_18\_CBA  
 KREAS\_FINAL.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 42  
**Název dokumentu:** 2.KOLO\_19\_Cestne prohlaseeni\_doklady dle stavebního  
 zákona\_irelevant  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** mhmFt59ueUCcCQPmexnCSw|1644867::2.KOLO\_19\_Ce  
 stne prohlaseeni\_doklady dle stavebního zákona\_irelevant.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 6. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 43  
**Název dokumentu:** DOPLNĚNÍ 1 pro 2.KOLO na základě výzvy  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 1dlQCupZrkmW08nmpEeqAQ|1934670::DOPLNENI 1  
 pro 2.KOLO na zaklade vyzvy.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 28. 5. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

Sestava vytvořena v MS2014+ QLFRIMIR 19.1.2018 14:42

DOPLNĚNÍ 1 pro 2.KOLO. Na základě výzvy doplňujeme upravené dokumenty. Úprava dokumentů se týká pouze aktualizace názvu žadatele z Univerzita Karlova v Praze na Univerzita Karlova. Takto upravené dokumenty jsou pouze dokumenty vzniklé v době existence nového názvu žadatele (jiné z logiky věci měnit nelze) a jedná se o:

\_Příloha 05\_2nd ROUND\_05\_APPLICATION FORM and ANNEXES in ENGLISH2 (došlo k dílčí úpravě 3 dokumentů, avšak zde vloženo jako celek žádosti a všech příloh v anglickém znění).

\_Příloha 06\_2.KOLO\_06\_Studie proveditelnosti KREAS CZ (úprava studie proveditelnosti v českém jazyce)

a nepovinných příloh pro 2.KOLO

\_Příloha 08\_2.KOLO\_08\_Potvrzení návaznosti aktivit na RIS3\_CZ FINAL2 (úprava v českém jazyce)

\_Příloha 10\_2.KOLO\_10\_CV vedoucích (excelentní, klíčových) pracovníků (úprava v českém jazyce)

**Pořadí:** 44  
**Název dokumentu:** Doklad k DOPLNĚNÍ pro 2. KOLO na základě výzvy  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 3r4T4pwzF0SLuezo2v3NBQ|2198206::Cestne\_prohlaseni\_zmena-nazvu.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 16. 6. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**  
Doklad k DOPLNĚNÍ pro 2. KOLO. Na základě výzvy v rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti doplňujeme dokument - samostatné písemné oznámení o změně názvu žadatele podepsané statutárním zástupcem. Dokument je v příloze na řádku 44 v záložce Dokumenty IS KP14+.

**Pořadí:** 46  
**Název dokumentu:** Zápis z jednání VK Excelentní výzkum\_14\_a\_15\_11\_2017  
**Doložený soubor:** ANO  
**Povinný:** NE  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** vGF3lmZBy0i1z0T\_Rmi0IA|4537679::Zápis z jednání VK Excelentní výzkum\_14\_11\_a\_15\_11\_2017\_734.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** DOSLEN  
**Datum vložení:** 28. 11. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 48  
**Název dokumentu:** RoPD\_3a Doklady pojišťovny  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42



**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Z2MY5p6ZNUi5Z5FktiQoLQ|5131179::3a\_RoPD\_bezdluž  
 nost.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 49  
**Název dokumentu:** RoPD\_3b Čestné prohlášení o bezdlužnosti  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 4aALMBfs3005eiSC02Xs9g|5131234::3b\_RoPD\_Cestne\_  
 prohlaseni\_o\_bezdruznosti\_1b1.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 50  
**Název dokumentu:** RoPD\_4 Čestné prohlášení o aktivní datové schránce  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** twHPqXOE806KLFHpKE4yKg|5131280::4\_RoPD\_Cestne\_p  
 rohlaseni\_datova\_schranka\_3\_1.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 51  
**Název dokumentu:** RoPD\_5 Smlouva o partnerství  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** DdgCmROTa0eil1MpAI5OYw|5131331::5\_RoPD\_Smlouv  
 a o partnerstvi.7z  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001

Sestava vytvořena v MS2014+ QLFRIMIR 19.1.2018 14:42

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 52  
**Název dokumentu:** RoPD\_8 Doklad o ročním obratu  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** v9hImaufR0K7btPWcybE4Q|5131459::8\_RoPD\_Doklad o ročním obratu.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 53  
**Název dokumentu:** RoPD\_11 Doklad o bankovním účtu/podúčtu  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** osdi4A2jzk-jXM2E9bfYRw|5131497::11\_RoPD\_smlouva o účtu u ČNB.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 54  
**Název dokumentu:** RoPD\_13 Čestné prohlášení k úpravám žádosti  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** e1Jg3l6ntkSwVwI6P1kfuA|5131528::13\_RoPD\_Cestne\_p rohlaseni\_doplneni\_projektu v1.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 55  
**Název dokumentu:** RoPD\_16 Prokázání vlastnické struktury žadatele  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
Sestava vytvořena v MS2014+ QLFRIMIR 19.1.2018 14:42

**Příloha:** tqAmhDHBUCNY086TzhN9g|5131573::16\_RoPDVlastni

cka\_struktura\_UK\_aktu12-2017.pdf

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR

**Datum vložení:** 10. 1. 2018

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 56

**Název dokumentu:** RoPD\_04 Harmonogram klíčových aktivit

**Doložený soubor:** NE

**Povinný:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** vglcH7jr3EKO-

eGEk4ABhw|5131726::RoPD\_04\_Harmonogram klicovych aktivit\_cistopis v1.docx

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR

**Datum vložení:** 10. 1. 2018

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 57

**Název dokumentu:** RoPD\_06 Studie proveditelnosti

**Doložený soubor:** NE

**Povinný:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** Y3cq1hplnESGMvR5WEKwYg|5131739::RoPD\_06\_Studie

proveditelnosti KREAS\_cistopis\_v1.docx

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR

**Datum vložení:** 10. 1. 2018

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 58

**Název dokumentu:** RoPD\_07 Přehled klíčových výstupů projektu

**Doložený soubor:** NE

**Povinný:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** 10KGh1ocxU-yB8V26Fu41Q|5131764::RoPD\_07\_Prehled

klicovych vystupu projektu EFRR v1.docx

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR

**Datum vložení:** 10. 1. 2018

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 59

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42

**Název dokumentu:** RoPD\_00 ISKP žádost  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** gB9p8Wqy40qZjcUGf9vBaQ|5131779::RoPD\_00\_ISKP\_Z  
ADOST\_v1.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 60  
**Název dokumentu:** RoPD\_15 Komentář k rozpočtu  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** nfHEwbosvEieJS05dzMpzA|5131806::RoPD\_15\_KOMEN  
TAR k ROZPOCTU\_verze 1.xlsx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 61  
**Název dokumentu:** RoPD\_15 Příloha detailní rozpočet  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** W\_s4vUQG0kmefwph77XBCQ|5131825::RoPD\_15\_Prilo  
ha\_DetailniRozpocet\_FFUK\_verze 1.xlsx  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 62  
**Název dokumentu:** RoPD\_Reakce na požadavky ŘO a přílohy  
**Doložený soubor:** NE  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** EXzOOLX-P0m8TwTCfUocuQ|5131887::RoPD\_reakce na  
požadavky ŘO a přílohy.zip  
Sestava vytvořena v MS2014+ QLFRIMIR 19.1.2018 14:42

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** QLFRIMIR  
**Datum vložení:** 10. 1. 2018  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

## Seznam odborností projektu

**Odbornost:** OPVVV  
**Popis:** OPVVV

**Odbornost:** 1AB  
**Popis:** Prioritní osy 1 a 2/Priority Axis 1 and 2

**Odbornost:** 1ABC1.5  
**Popis:** VŠ/Universities

**Odbornost:** 1ABC2.1.1  
**Popis:** vrcholné vedení (ředitel, rektor, děkan)/top manager  
(director, rector, dean)

**Odbornost:** 1AB1.1  
**Popis:** Filosofie a náboženství/Philosophy and religion

**Odbornost:** 1AB1.10  
**Popis:** Písemnictví, mas?media, audiovize/Literature, mass  
media, audiovisual

**Odbornost:** 1AB11.4  
**Popis:** Vytváření sítí, strategická partnerství/Networking,  
strategic partnerships

**Odbornost:** 1AB11.5  
**Popis:** Informační zdroje pro VaVal, open access/Information resources for R&D&I, open access

**Odbornost:** 1AB1.17  
**Popis:** Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk ? stroj/Safety and health protection, human - machine

**Odbornost:** 1AB1.2  
**Popis:** Dějiny/History

**Odbornost:** 1AB1.4  
**Popis:** Politologie a politické vědy/Political sciences

**Odbornost:** 1AB1.9  
**Popis:** Jazykověda/Linguistics

## CBA

### Cost benefit analýza

#### Základní informace o CBA:

**Název:** Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě  
**Navázání CBA k projektu:** Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě  
**Začátek referenčního období:** 1. 9. 2017  
**Konec referenčního období:** 31. 12. 2032  
**Hlavní CBA:** Ano  
**CBA je finalizované:** Ano  
**Sektor pro referenční období:** Výzkum a inovace/Research and innovations  
**Od:** 15  
**Do:** 25  
**Název subjektu:** Univerzita Karlova  
**IČ:** 00216208

Sestava vytvořena v MS2014+

QLFRIMIR

19.1.2018 14:42

**Kód programové linie:** 02  
**Název programové linie:** Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
**Hash:** 4dUgeP  
**Verze:** 0006  
**Kód výzvy:** 02\_16\_019  
**Název výzvy:** Výzva č. 02\_16\_019 pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP  
**Název číselníku položek CBA:** výzvy č.: 02\_16\_019  
**Ekonomická analýza:** Ano  
**Příjmy dle čl. 61:** Ne  
**Rozdílová varianta:** Ano  
**Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:** Ne  
**Konsolidace:** Ne  
**Subjekty konsolidace:**  
**Celkové způsobilé výdaje:** 480 958 079,46  
**Diskontní sazba:** 4,00  
**Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:** 5,00  
**Jiné peněžní příjmy :** 0,00  
**Celkové investiční výdaje:** 480 958 079,46  
**Flat rate:**

## **Investice a zdroje:**

### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové investiční náklady/Total investment costs	480 958 079,46
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové provozní výnosy/Total operating revenues	874 000 000,00
Celkové zdroje financování/Total financial resources	480 958 079,46
Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return	0,00
Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs	430 245 887,53

Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs	566 658 033,59
Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues	587 120 836,05
Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources	430 245 887,53

#### Rozdílová varianta investičních nákladů:

Název	Celkem
Celkové investiční náklady/Total investment costs	480 958 079,46
A. Osobní náklady/ Personal costs	240 417 492,48
B. Výdaje na nástroje a vybavení/ Equipment expenditures	16 628 218,00
C. Budovy a pozemky/ Buildings and lands	25 202 253,98
D. Smluvní výzkum, patenty, licence, poradenské služby/ Contractual research, patents, licences, consulting	63 790 030,00
E. Režie, materiál a provozní výdaje/ Overheads, material and operating expenditures	134 920 085,00
F. Studie proveditelnosti (dle typu příjemce)/ Feasibility study	0,00
Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs	430 245 887,53

#### Rozdílová varianta zdrojů financování:

Název	Celkem
Celkové zdroje financování/Total financial resources	480 958 079,46
Příspěvek unie/Contribution from the Union	343 163 589,68
Soukromé zdroje/Private resources	0,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu/Funds from the national budget	113 746 585,80
Finanční prostředky ze státních fondů/Funds from the national funds	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje/Funds from the budget of regions/region	0,00



Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce/Funds from the budget of municipalities/municipality	0,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky/Other national public funds	0,00
Ostatní zdroje/Other resources	24 047 903,98
Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources	430 245 887,53

### **Provozní náklady a výnosy:**

#### **Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové investiční náklady/Total investment costs	480 958 079,46
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové provozní výnosy/Total operating revenues	874 000 000,00
Celkové zdroje financování/Total financial resources	480 958 079,46
Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return	0,00
Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs	430 245 887,53
Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs	566 658 033,59
Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues	587 120 836,05
Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources	430 245 887,53

#### **Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
--------------	---------------

Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Osobní náklady/ Personal costs	476 000 000,00
Cestovní náhrady/ Travel allowances	187 000 000,00
Energie, voda/ Energy, water	11 220 000,00
Opravy a udržování/ Repairs and maintenance	31 790 000,00
Nákup služeb/ Purchase of services	127 160 000,00
Ostatní provozní výdaje/ Other operating expenditures	16 830 000,00
Výdaje na reinvestice/ Expenses on reinvestments	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs	566 658 033,59
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other	0,00

#### **Rozdílová varianta provozních výnosů:**

<b>Název</b>	<b>Příjem dle čl. 61</b>	<b>Celkem</b>
Celkové provozní výnosy/Total operating revenues		874 000 000,00
Provozní výnosy/Operating revenues		20 000 000,00
Financování provozní ztráty/Financing of operating loss		854 000 000,00
Zůstatková hodnota/Residual value		0,00
Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues		587 120 836,05

#### **Zůstatková hodnota:**

**Výběr položky číselníku:**  
expenditures

B. Výdaje na nástroje a vybavení/ Equipment

**Zůstatková hodnota:**

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:

18. rok:

19. rok:

20. rok:

21. rok:

22. rok:

23. rok:

24. rok:

25. rok:

26. rok:

27. rok:

28. rok:

29. rok:

30. rok:

**Výběr položky číselníku:**

C. Budovy a pozemky/ Buildings and lands

**Zůstatková hodnota:**

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

**Výběr položky číselníku:**  
**Zůstatková hodnota:**

Zůstatková hodnota/Residual value  
0,00

1. rok:  
2. rok:  
3. rok:  
4. rok:  
5. rok:  
6. rok:  
7. rok:  
8. rok:  
9. rok:  
10. rok:  
11. rok:  
12. rok:  
13. rok:  
14. rok:  
15. rok:  
16. rok:  
17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

**Výběr položky číselníku:**  
**Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota/Discounted residual  
value  
0,00

1. rok:  
2. rok:

- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:
- 28. rok:
- 29. rok:
- 30. rok:

**Výběr položky číselníku:**

Diskontovaná zůstatková hodnota/Discounted residual

value

**Zůstatková hodnota:**

0,00

- 1. rok:
- 2. rok:
- 3. rok:
- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:

21. rok:  
 22. rok:  
 23. rok:  
 24. rok:  
 25. rok:  
 26. rok:  
 27. rok:  
 28. rok:  
 29. rok:  
 30. rok:

### **Návratnost investic pro FA:**

**Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové investiční náklady/Total investment costs	480 958 079,46
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss)	20 000 000,00
Návratnost investice/Return on investment	-1 310 958 079,46
Kumulovaná návratnost investice/Cumulated return on investment	-29 225 249 086,10

**Návratnost investice:**

<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>
Čistá současná hodnota/Net present value	- 983 570 790,94				
Doba návratnosti investice/Investment return period	0,00				

Index rentability/Profitability index	- 2,05				
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return					

### **Návratnost kapitálu pro FA:**

#### **Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Národní zdroje financování/National financial resources	137 794 489,78
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss)	20 000 000,00
Návratnost kapitálu/Return on national capital	- 967 794 489,78
Kumulovaná návratnost kapitálu/Cumulated return on national capital	-19 921 031 363,56

#### **Návratnost kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>
Čistá současná hodnota/Net present value	- 676 590 350,20				
Doba návratnosti investice/Investment return period	0,00				

Index rentability/Profitability index	- 4,91				
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return					

### **Udržitelnost pro FA:**

#### **Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové investiční náklady/Total investment costs	480 958 079,46
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové provozní výnosy/Total operating revenues	874 000 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Celkové zdroje financování/Total financial resources	480 958 079,46
Udržitelnost/Sustainability	24 000 000,00
Kumulovaná udržitelnost/Cumulated sustainability	622 000 000,00

#### **Udržitelnost:**

<b>Název</b>	<b>Udržitelnost</b>
Udržitelnost/Sustainability	Ano

### **Citlivost finanční analýzy:**

<b>Kód</b>	<b>Název položky</b>	<b>Procento</b>
01.03	C. Budovy a pozemky/ Buildings and lands	- 10,00



**Celkové a diskontované položky:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové investiční náklady/Total investment costs	478 437 854,06
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové provozní výnosy/Total operating revenues	874 000 000,00
Celkové zdroje financování/Total financial resources	480 958 079,46
Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other	0,00
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return	0,00
Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs	428 158 329,93
Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs	566 658 033,59
Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues	587 120 836,05
Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources	430 245 887,53

**Přehled peněžních toků:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Udržitelnost/Sustainability	26 520 225,40
Kumulovaná udržitelnost/Cumulated sustainability	685 467 374,95
Návratnost investice/Return on investment	-1 308 437 854,06
Kumulovaná návratnost investice/Cumulated return on investment	-29 161 781 711,15
Návratnost kapitálu/Return on national capital	- 967 794 489,78
Kumulovaná návratnost kapitálu/Cumulated return on national capital	-19 921 031 363,56

**Udržitelnost:**

Název	Udržitelnost
Udržitelnost/Sustainability	Ano

**Návratnost investice:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota/Net present value	Ano	- 981 483 233,34	0,21				
Čistá současná hodnota/Net present value	Ne	- 983 570 790,94					
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ano	0,00	0,00				
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ne	0,00					
Index rentability/Profitability index	Ano	- 2,05	- 0,31				
Index rentability/Profitability index	Ne	- 2,05					
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ano		0,00				
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ne						

**Návratnost kapitálu:**

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota/Net present value	Ano	- 676 590 350,20	0,00				
Čistá současná hodnota/Net present value	Ne	- 676 590 350,20					
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ano	0,00	0,00				
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ne	0,00					
Index rentability/Profitability index	Ano	- 4,91	0,00				
Index rentability/Profitability index	Ne	- 4,91					
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ano		0,00				
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ne						

### **Výběr specifických cílů:**

**Kód specifického cíle:**

02.1.01.1

**Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV:**  
a jeho výsledků

Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu

### **Socio-ekonomické dopady:**

**Typ** - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

**Název socio-ekonomického dopadu:**

**Typ:** D  
**Jedná se o pozitivní dopad:**  
**Hodnota dopadu:**  
**Celkem za počet:** 0,00  
**Jednotka dopadu:**  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 922 524 684,07  
**Kód specifického cíle:**

**Název socio-ekonomického dopadu:**

**Typ:** S  
**Jedná se o pozitivní dopad:**  
**Hodnota dopadu:**  
**Celkem za počet:** 0,00  
**Jednotka dopadu:**  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 1 322 960 160,72  
**Kód specifického cíle:**

**Název socio-ekonomického dopadu:**

**Typ:** objem smluvního výzkumu/Contractual research scope  
**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 3,00  
**Celkem za počet:** 20 000 000,00  
**Jednotka dopadu:** Kč  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 60 000 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:**

**Typ:** článek ve sborníku (D)/Article in the anthology (D)  
**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 10 000,00  
**Celkem za počet:** 210,00  
**Jednotka dopadu:** Článek  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 2 100 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:**  
odborná kniha (B), světový jazyk/Professional book (B),  
international language

**Typ:**  
**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano

**Hodnota dopadu:** 400 000,00  
**Celkem za počet:** 384,00  
**Jednotka dopadu:** Monografie  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 153 600 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** odborná kniha (B), národní jazyk/Professional book (B), national language

**Typ:**  
**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 200 000,00  
**Celkem za počet:** 224,00  
**Jednotka dopadu:** Monografie  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 44 800 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** počet nově vytvořených pracovních míst v inovativním provozu v regionu CZ-NUTS II Praha - techničtí a odborní pracovníci/number of newly created jobs within the innovative operation in the CZ-NUTS II Prague region - technical and professional staff

**Typ:**  
**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 631 692,00  
**Celkem za počet:** 64,00  
**Jednotka dopadu:** FTE  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 40 428 288,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** počet nově vytvořených pracovních míst v inovativním provozu v regionu CZ-NUTS II Praha - specialisté/number of newly created jobs within the innovative operation in the CZ-NUTS II Prague region - experts

**Typ:**  
**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 836 316,00  
**Celkem za počet:** 901,42  
**Jednotka dopadu:** FTE  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 753 871 968,72  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** recenzovaný odborný článek v databázi ERIH (Jneimp)/Reviewed professional article in the ERIH database (Jneimp)

**Typ:**  
**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 40 000,00

**Celkem za počet:** 371,00  
**Jednotka dopadu:** Článek  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 14 840 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** recenzovaný odborný článek v impaktovaném časopise v databázi Web of Science (Jimp)/Reviewed professional article in the impacted journal in the Web of Science database (Jimp)

**Typ:**

**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 725 000,00  
**Celkem za počet:** 130,00  
**Jednotka dopadu:** Článek  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 94 250 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** recenzovaný odborný článek v databázi Scopus (JSC)/Reviewed professional article in the Scopus database (JSC)

**Typ:**

**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 80 000,00  
**Celkem za počet:** 585,00  
**Jednotka dopadu:** Článek  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 46 800 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** recenzovaný odborný článek v časopise uvedeném v seznamu recenzovaných periodik (Jrec)/Reviewed professional article in a journal listed on the list of reviewed periodicals (Jrec)

**Typ:**

**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 20 000,00  
**Celkem za počet:** 368,00  
**Jednotka dopadu:** Článek  
**Celkem za míru:** 0,00  
**Jednotka míry dopadu:**  
**Celkem:** 7 360 000,00  
**Kód specifického cíle:** 02.1.01.1

**Název socio-ekonomického dopadu:** počet nově vytvořených pracovních míst v inovativním provozu v regionu CZ-NUTS II Praha - zákonodárci a řídicí pracovníci/number of newly created jobs within the innovative operation in the CZ-NUTS II Prague region - legislators and management staff

**Typ:**

**Jedná se o pozitivní dopad:** Ano  
**Hodnota dopadu:** 1 457 082,00

<b>Celkem za počet:</b>	72,00
<b>Jednotka dopadu:</b>	FTE
<b>Celkem za míru:</b>	0,00
<b>Jednotka míry dopadu:</b>	
<b>Celkem:</b>	104 909 904,00
<b>Kód specifického cíle:</b>	02.1.01.1

### **Návratnost investic pro EA:**

#### **Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové investiční náklady/Total investment costs	480 958 079,46
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celková hodnota dopadů/Total value of impacts	1 322 960 160,72
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss)	20 000 000,00
Ekonomická návratnost investice/Economic return on investment	12 002 081,26
Kumulovaná ekonomická návratnost investice/Cumulated economic return on investment	45 839 555,62

#### **Návratnost investice:**

<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>
Čistá současná hodnota/Net present value	1 423 505,16				
Doba návratnosti investice/Investment return period	0,00				
Index rentability/Profitability index	0,00				

Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return					
---	--	--	--	--	--

### **Návratnost kapitálu pro EA:**

#### **Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Celkem</b>
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Celková hodnota dopadů/Total value of impacts	1 322 960 160,72
Národní zdroje financování/National financial resources	137 794 489,78
Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty)/Total operating revenues (without financing of operating loss)	20 000 000,00
Ekonomická návratnost kapitálu/Economic return on national capital	355 165 670,94
Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu/Cumulated economic return on national capital	9 350 057 278,16

#### **Návratnost kapitálu:**

<b>Název</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>
Čistá současná hodnota/Net present value	300 334 430,62				
Doba návratnosti investice/Investment return period	0,00				
Index rentability/Profitability index	2,18				



Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return					
---	--	--	--	--	--

### **Citlivost ekonomické analýzy:**

Kód	Název položky	Název dopadu	Procento
01.03	C. Budovy a pozemky/ Buildings and lands		- 10,00

### **Celkové a diskontované položky:**

Název	Celkem
Celkové investiční náklady/Total investment costs	478 437 854,06
Celkové provozní náklady/Total operating costs	850 000 000,00
Celkové provozní výnosy/Total operating revenues	874 000 000,00
Celkové finanční náklady pro návratnost investice/Total financial costs of return on investment	0,00
Celkové finanční náklady ostatní/Total other financial costs	0,00
Celkové zdroje financování/Total financial resources	480 958 079,46
Celková hodnota dopadů/Total value of impacts	1 322 960 160,72
Diskontované investiční náklady/Discounted investment costs	416 941 971,11
Diskontované provozní náklady/Discounted operating costs	514 265 416,23
Diskontované provozní výnosy/Discounted operating revenues	533 951 707,04
Diskontované finanční náklady pro návratnost investice/Discounted financial costs for investment return	0,00
Diskontované finanční náklady ostatní/Discounted financial costs - other	0,00
Diskontované zdroje financování/Discounted financial resources	418 936 125,41

Diskontovaná hodnota dopadů/Discounted value of impact	922 524 684,07
--	----------------

### Přehled peněžních toků:

Název	Celkem
Udržitelnost/Sustainability	26 520 225,40
Ekonomická udržitelnost/Economic sustainability	1 349 480 386,12
Návratnost kapitálu/Return on national capital	- 967 794 489,78
Návratnost investice/Return on investment	-1 308 437 854,06
Ekonomická návratnost investice/Economic return on investment	14 522 306,66
Ekonomická návratnost kapitálu/Economic return on national capital	355 165 670,94

### Návratnost investice:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota/Net present value	Ano	- 981 483 233,34	0,21				
Čistá současná hodnota/Net present value	Ne	- 983 570 790,94					
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ano	0,00	0,00				
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ne	0,00					
Index rentability/Profitability index	Ano	- 2,05	- 0,31				

Index rentability/Profitability index	Ne	- 2,05					
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ano		0,00				
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ne						

#### **Ekonomická návratnost investice:**

<b>Název</b>	<b>Citlivost</b>	<b>Hodnota</b>	<b>Procentní změna</b>	<b>Znak</b>	<b>Od</b>	<b>Do</b>	<b>Popis</b>
Čistá současná hodnota/Net present value	Ano	3 417 659,46	140,09				
Čistá současná hodnota/Net present value	Ne	1 423 505,16					
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ano	0,00	0,00				
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ne	0,00					
Index rentability/Profitability index	Ano	0,01	136,67				
Index rentability/Profitability index	Ne	0,00					
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ano		0,00				

Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ne						
---	----	--	--	--	--	--	--

### Návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota/Net present value	Ano	- 676 590 350,20	0,00				
Čistá současná hodnota/Net present value	Ne	- 676 590 350,20					
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ano	0,00	0,00				
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ne	0,00					
Index rentability/Profitability index	Ano	- 4,91	0,00				
Index rentability/Profitability index	Ne	- 4,91					
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ano		0,00				
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ne						

### Ekonomická návratnost kapitálu:

Název	Citlivost	Hodnota	Procentní změna	Znak	Od	Do	Popis
Čistá současná hodnota/Net present value	Ano	300 334 430,62	0,00				
Čistá současná hodnota/Net present value	Ne	300 334 430,62					
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ano	0,00	0,00				
Doba návratnosti investice/Investment return period	Ne	0,00					
Index rentability/Profitability index	Ano	2,18	0,00				
Index rentability/Profitability index	Ne	2,18					
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ano		0,00				
Vnitřní výnosové procento/Internal rate of return	Ne						

**Komentář:**

<b>Investice:</b>	<p>EN: The reference period is determined from 09/2017 to 12/2032 (15 years + 4 months). We anticipate, however, shift start and thus the end, which is reflected in the operating costs and revenues following the completion of the project. The length of the reference period is generated by the system for 16 years, but the fact is calculated for 15 years (and 4 months). Investment values correspond to the submitted budget (Annex correspond to the "Detailed budget" in the Annex. 15, where it is visible annual flow of eligible costs).</p> <p>CZ: Referenční období je stanoveno od 09/2017 do 12/2032 (15 let + 4 měsíce). Předpokládáme však posun zahájení a tedy i ukončení, což se promítá v části provozních nákladů a výnosů v návaznosti na ukončení realizace projektu. Délka referenčního období je generována systémem na 16 let, ale fakticky je kalkulována na 15 let (a 4 měsíce) Investice odpovídají zadaným hodnotám rozpočtu (korespondují s přílohou "Detailní rozpočet" v příloze č. 15, kde je patrný roční tok způsobilých výdajů).</p>
<b>Zdroje:</b>	<p>EN: Resources correspond to list of funding sources in the Application of support. 23.65% National Public sources of co-financing the project; 71.35% contribution (Support) of the EU; 5% own sources of funding (in-kind) ....</p> <p>CZ: Zdroje odpovídají záložce Přehled zdrojů financování v žádosti o podporu. 23,65 % Národní veřejné zdroje spolufinancování projektu; 71,35 % příspěvek (podpora) EU; 5% vlastní zdroje financování (in-kind příspěvek)</p>

<p><b>Provozní a finanční náklady:</b></p>	<p>EN: Based on the foregoing, in relation to the expected shift of start of the project and thus the end of the project to 12/2022 - the operating balance is defined for the purposes of the CBA from 2023 to the end of the year 2032nd. All values are in accordance with the methodology of processing CBA awarded in constant prices, ie. The projection period without taking into account inflation and nominal wage. Operating costs are defined according to the structure described above in section 9.3.2. The fundamental premise is maintaining the operational capacity of the project without endogenous growth. The main component of operating costs are personnel costs for the sustainability of almost 62 FTE staff professional team. Relatively high is also a component of travel expenses, which represent one of the main aspects of the intensification of international research cooperation. Other operating costs structure are normal operating costs and maintenance / replacement of short-term assets.</p> <p>(Please See ch.9.3 a 9.4 Feasibility Study)</p> <p>CZ: Na základě výše uvedeného ve vztahu k předpokládanému posunu zahájení projektu a tedy také ukončení realizace projektu do 12/2022 - je provozní bilance pro účely CBA definována od roku 2023 do konce roku 2032. Všechny hodnoty jsou dle metodiky zpracování CBA zadány ve stálých cenách, tj. v časové projekci bez zohlednění inflace a růstu nominálních mezd. Provozní náklady jsou vymezeny podle struktury uvedené výše v kapitole 9.3.2. Zásadní je předpoklad udržení provozních kapacit projektu bez endogenního růstu. Hlavní složkou provozních nákladů jsou osobní výdaje pro udržitelnost téměř 62 FTE pracovníků odborného týmu. Poměrně vysoká je rovněž složka cestovních náhrad, které vyjadřují jeden z hlavních aspektů zintenzivnění mezinárodní výzkumné spolupráce. Další struktura provozních nákladů jsou běžné provozní náklady a údržba/obměna krátkodobého majetku.</p> <p>(viz. kap. 9.3 a 9.4 SP)</p>
--	---

<p><b>Provozní výnosy:</b></p>	<p>EN: Operating revenues resulting from the economic activities are calculated as indicated in Chapter 9.3.3. Economic activity is purely ancillary and indirect initiative project. The second component of income is funding operating losses in relation to the set operating costs. They have the character of public resources. Given the scope of the information we ask for insight Chapters 9.3 and 9.4 SP</p> <p>(Please See ch.9.3 a 9.4 Feasibility Study)</p> <p>CZ: Provozní výnosy charakteru hospodářské činnosti jsou kalkulovány podle údajů uvedených v kapitole 9.3.3. Hospodářská aktivita je čistě doplňkovou a nepřímou iniciativou projektu. Druhou složkou výnosů je financování provozní ztráty ve vztahu ke stanoveným provozním nákladům. Ty mají povahu veřejných zdrojů. Vzhledem k rozsahu informací žádáme o nahlédnutí kapitol 9.3 a 9.4 SP</p>
<p><b>Zůstatková hodnota:</b></p>	<p>EN: Residual value of the investment is zero, both with regard to the fact that operating income from economic activities (Art. 61) are only supplementary and minimum terms of cover operating balance.</p> <p>CZ: Zůstatková hodnota investice je nulová, a to jak s ohledem na to, že provozní výnosy z hospodářské činnosti (čl. 61) jsou pouze doplňkové a minimální z hlediska krytí provozní bilance.</p>
<p><b>Finanční analýza:</b></p>	<p>EN: Based on the above input data for financial analysis is documented neutral operating balance and ensure sustainability of the project. Calculation of operating income and funds to cover operating losses is compensated to zero (years 2023-2032) compared to the operating costs of the reason that the major part of operating income balance will consist of grant funding and institutional support. These funds cover just yet planned operating costs, not more.</p> <p>(Please See ch.9.3 a 9.4 Feasibility Study)</p> <p>CZ: Na základě výše uvedených vstupních údajů pro finanční analýzu je doložena vyrovnaná provozní bilance a zajištěna udržitelnosti projektu. Kalkulace provozních výnosů a zdrojů pro krytí provozní ztráty je vyrovnán na nulu (roky 2023-2032) oproti provozním nákladům z toho důvodu, že převážnou část výnosové provozní bilance bude tvořit grantové financování a institucionální podpora. Tyto finanční zdroje přitom kryjí právě plánované provozní náklady, nikoli více. (více viz. kap. 9.3 a 9.4. SP)</p>



<p><b>Socio-ekonomické dopady:</b></p>	<p>EN: In the matter determination of socio-economic impacts is obligatory follow the mandatory methodical process to prepare CBA. Detailed information for calculating the value of various benefits are set out in Chapter 9.4.4. and clarify the relationship benefits and values of monitoring indicators, time periods determine values and procedures that are based on Ministry of Education instructions. Given the scope of of the information we ask for insight chapter 9.4.4. Feasibility study.</p> <p>(Please See ch.9.3 a 9.4 Feasibility Study)</p> <p>CZ: Ve věci stanovení hodnot socio-ekonomických dopadů je povinné postupovat podle závazného metodického postupu k vypracování CBA. Podrobné informace ke stanovení hodnot jednotlivých benefitů jsou uvedeny v kapitole 9.4.4. a objasňují vztahy benefitů a hodnot monitorovacích indikátorů, časové úseky stanovení hodnot a také postupy, které vycházejí z pokynů MŠMT. Vzhledem k rozsahu těchto informací žádáme o nahlédnutí kapitoly 9.4.4. studie proveditelnosti. (více viz. kap. 9.3 a 9.4. SP)</p>
<p><b>Ekonomická analýza:</b></p>	<p>EN: The calculation of the economic return of the project after taking into account the relevant benefits has a positive value net present value of the investment and the internal rate of return. Net present value is 1 423 505.14 and the internal rate of 6.21%. It documents the adequate socio-economic benefits of the project. And despite the fact that a binding methodology of processing CBA does not reflect all aspects of benefits in the social sciences.</p> <p>CZ: Výpočet ekonomické návratnosti projektu po započtení příslušných benefitů vykazuje kladnou hodnotu čisté současné hodnoty investice a vnitřního výnosového procenta. Čistá současná hodnota je 1 423 505,14 a vnitřní výnosové procento 6,21 %. To dokladuje dostatečné socio-ekonomické přínosy projektu. A to přesto, že závazná metodika zpracování CBA nezohledňuje veškeré aspekty benefitů v oblasti sociálních věd.</p>